

Faze execuție/ Categoriile de lucrări	Anul 0	Anul 1											
	-	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
<b>1. Obținerea și amenajarea terenului</b>													
Lucrari de deviere rețele existente						158.551	158.551	158.551	158.551	158.551	158.551		
Lucrari de desfaceri											548.188	548.188	
Lucrari amenajare exterioara													
<b>3. Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică</b>													
Studii	197.615												
Expertiza tehnică	14.550												
Certificare energetică													
Studiu fezabilitate	183.555												
Organizare proceduri de achiziții	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528								
Proiectare DTAC+DTE		132.513	132.513										
Proiectare faza PTE				143.267	172.192								
Consultanța și asistența tehnică						79.594	79.594	79.594	79.594	79.594	79.594	79.594	79.594
<b>4. Cheltuieli pentru investiția de bază</b>													
Lucrari excavatie + sprijiniri												2.875.573	2.875.573
Lucrari Structura													
Lucrari amenajare drumuri													
Lucrari Arhitectura													
Lucrari instalații													
Echipamente curenti tari													
Echipamente sanitare													
Echipamente HVAC													
Echipamente curenti slabi													
Echipamente sistem de parcare													
Montaj utilaje și echipamente													
Dotari și mobilier													
Recepția lucrărilor													
<b>5. Alte cheltuieli</b>													
Organizare de șantier										1.284.273	1.284.273		
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de										270.195	270.195		
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții										54.039	54.039		
Cheltuieli diverse și neprevăzute						415.684	415.684	415.684	415.684	415.684	415.684	415.684	415.684
<b>6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>													
Pregătire personal de exploatare													
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>397.248</b>	<b>134.042</b>	<b>134.042</b>	<b>144.795</b>	<b>173.720</b>	<b>653.830</b>	<b>653.830</b>	<b>653.830</b>	<b>653.830</b>	<b>2.262.337</b>	<b>2.810.525</b>	<b>3.919.040</b>	<b>3.370.852</b>
<b>TOTAL C+M</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.551</b>	<b>158.551</b>	<b>158.551</b>	<b>158.551</b>	<b>1.442.824</b>	<b>1.991.012</b>	<b>3.423.761</b>	<b>2.875.573</b>

Faze execuție/ Categoriile de lucrări	Anul 2											
	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12
<b>1. Obținerea și amenajarea terenului</b>												
Lucrări de deviere rețele existente												
Lucrări de desfaceri												
Lucrări amenajare exterioară												
<b>3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>												
Studii												
Expertiza tehnică												
Certificare energetică												
Studiu fezabilitate												
Organizare proceduri de achiziții												
Proiectare DTAC+DTE												
Proiectare faza PTE												
Consultanță și asistență tehnică	79.594	79.594	79.594	79.594	79.594	79.594	79.594	79.594	79.594	79.594	79.594	79.594
<b>4. Cheltuieli pentru investiția de bază</b>												
Lucrări excavatie + sprijiniri	2.875.573	2.875.573	2.875.573	2.875.573	2.875.573	2.875.573	2.875.573	2.875.573				
Lucrări Structura			4.034.415	4.034.415	4.034.415	4.034.415	4.034.415	4.034.415	4.034.415	4.034.415	4.034.415	4.034.415
Lucrări amenajare drumuri											234.672	234.672
Lucrări Arhitectura											4.371.721	4.371.721
Lucrări instalații									667.068	667.068	667.068	667.068
Echipamente curenti tari											248.537	248.537
Echipamente sanitare									162.651	162.651	162.651	162.651
Echipamente HVAC										262.520	262.520	262.520
Echipamente curenti slabi											351.712	351.712
Echipamente sistem de parcare											390.068	390.068
Montaj utilaje și echipamente												
Dotări și mobilier												
Recepția lucrărilor												
<b>5. Alte cheltuieli</b>												
Organizare de șantier												
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de												
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții												
Cheltuieli diverse și neprevăzute	415.684	415.684	415.684	415.684	415.684	415.684	415.684	415.684	415.684	415.684	415.684	415.684
<b>6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>												
Pregătire personal de exploatare												
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>3.370.852</b>	<b>3.370.852</b>	<b>7.405.266</b>	<b>7.405.266</b>	<b>7.405.266</b>	<b>7.405.266</b>	<b>7.405.266</b>	<b>7.405.266</b>	<b>4.529.693</b>	<b>5.359.413</b>	<b>11.218.642</b>	<b>11.218.642</b>
<b>TOTAL C+M</b>	<b>2.875.573</b>	<b>2.875.573</b>	<b>6.909.988</b>	<b>6.909.988</b>	<b>6.909.988</b>	<b>6.909.988</b>	<b>6.909.988</b>	<b>6.909.988</b>	<b>4.034.415</b>	<b>4.701.483</b>	<b>9.307.875</b>	<b>9.307.875</b>

Faze execuție/ Categoriile de lucrări	Anul 3						Total Grafic (LEI FARA TVA)	Total DG (LEI FARA TVA)
	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6		
<b>1. Obținerea și amenajarea terenului</b>								
Lucrari de deviere rețele existente							951.308,1	2.342.884,10
Lucrari de desfaceri							1.096.376,0	
Lucrari amenajare exterioara	73.800	73.800	73.800	73.800			295.200,0	
<b>3. Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică</b>								
Studii							197.615,2	3.057.174,84
Expertiza tehnică							14.550,0	
Certificare energetică					3.880		3.880,0	
Studiu fezabilitate							183.555,1	
Organizare proceduri de achiziții							7.640,4	
Proiectare DTAC+DTOE							265.026,8	
Proiectare faza PTE							315.458,8	
Consultanță și asistența tehnică	79.594	79.594	79.594	79.594	79.594	79.594	2.069.448,4	
<b>4. Cheltuieli pentru investiția de bază</b>								
Lucrari excavatie + sprijiniri							28.755.731,6	113.900.756,07
Lucrari Structura							40.344.146,0	
Lucrari amenajare drumuri	234.672	234.672	234.672	234.672			1.408.030,8	
Lucrari Arhitectura	4.371.721	4.371.721	4.371.721	4.371.721			26.230.323,5	
Lucrari instalatii	667.068	667.068	667.068	667.068	667.068	667.068	6.003.613,9	
Echipamente curenti tari	248.537	248.537	248.537	248.537			1.491.223,0	
Echipamente sanitare	162.651	162.651	162.651				975.908,0	
Echipamente HVAC	262.520	262.520	262.520	262.520			1.575.117,1	
Echipamente curenti slabi	351.712	351.712	351.712	351.712			2.110.269,3	
Echipamente sistem de parcare	390.068	390.068	390.068	390.068			2.340.410,2	
Montaj utilaje și echipamente			141.549	141.549	141.549		424.646,4	
Dotari și mobilier				1.120.668	1.120.668		2.241.336,2	
Receptia lucrarilor								
<b>5. Alte cheltuieli</b>								
Organizare de santier							2.568.546,1	14.024.805,92
Cota aferență ISC pentru controlul calității lucrarilor de							540.389,6	
Cota aferență ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții							108.077,9	
Cheltuieli diverse și neprevăzute	415.684	415.684	415.684	415.684	415.684	415.684	10.807.792,2	
<b>6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>								
Pregătire personal de exploatare						2.500	2.500,0	2.500,00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>7.258.027</b>	<b>7.258.027</b>	<b>7.399.576</b>	<b>8.357.593</b>	<b>2.428.444</b>	<b>1.164.847</b>	<b>133.328.120,9</b>	<b>133.328.120,93</b>
<b>TOTAL C+M</b>	<b>5.347.261</b>	<b>5.347.261</b>	<b>5.488.809</b>	<b>5.488.809</b>	<b>808.617</b>	<b>667.068</b>	<b>108.077.922,4</b>	<b>108.077.922,40</b>