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PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL 
Pentru: renegocierea Contractului de finanțare nr. C0430F000011770800019 din 15.12.2017,  încheiat între Agenția pentru Finanțarea investițiilor Rurale- România și Municipiul Brașov , în sensul eliminării din  proiect  a construirii unui drum forestier nou de 11,003 km

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de   27.11.2020, 

Analizând Referatul de aprobare nr…………..din …………….. al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de iniţiator, privind proiectul ce face obiectul contractului de finanțare nr. C0430F000011770800019 din 15.12.2017;

Având în vedere adresa nr. 107231/21.10.2020 a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin care ni se pune în vedere faptul că cererea Municipiului Brașov de suspendare a contractului de finanțare a fost respinsă;

Dat fiind faptul că, potrivit contractului de finanțare C0430F000011770800019 din 15.12.2017, termenul pentru depunerea ultimei cereri de plată era 15.09.2020;

Ținând seama de faptul că, potrivit aceluiași contract de finanțare, termenul pentru depunerea ultimei cereri de plată poate fi prelungit cu doar 6 luni, sub condiția unor penalități contractuale;

Ținând seama de faptul că un număr considerabil de cetățeni au semnat petiția online cu privire la oprirea construirii drumului forestier ce face obiectul contractului nr. C0430F000011770800019 din 15.12.2017;

Cu observarea  prevederilor din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 766/2018 potrivit cărora în pădurile înscrise la categoria 1.4.a (păduri parc) nu se pot realiza drumuri forestiere mai late de 2 metri și nu se pot extrage arbori pentru asemenea lucrări;

Dat fiind faptul că pentru realizarea drumului forestier nou de 11,003 km era necesară extragerea unui număr de peste 8000 de arbori;

Având în vedere faptul că proiectul nu a trecut la faza de execuție ci a rămas în etapa de proiectare;

În temeiul prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c); art. 139 alin. (3) lit. g); art.196, alin. (1), lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1 
Derularea în forma inițială a proiectului ce face obiectul contractului de finanțare nr. C0430F000011770800019 din 15.12.2017, încheiat de Municipiul Brașov cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, nu mai este oportună.

Art. 2
Se mandatează Primarul Municipiului Brașov pentru renegocierea contractului de finanțare nr. C0430F000011770800019 din 15.12.2017 încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în sensul prelungirii duratei acestuia și a eliminării din obiectul proiectului a construirii drumului forestier nou de 11,003 km și limitarea acestuia la reabilitarea drumurilor forestiere existente.

Art.3. Executivul are obligația supunerii spre aprobare, Consiliului Local, a modificărilor survenite ca urmare a renegocierii.

Art. 4.  Primarul Municipiului Brașov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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