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INFORMATII GENERALE

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII S.A.
Date de inregistrare: CUI 16054368; Nr. inregistrare: J40/552/15.01.2004

Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania

Telefon: (+04 021) 264 32 00; Fax: (+04 021) 312 09 84; E-mail: office@andnet.ro

.

Infrastructura majora de transport rutier din Romania este reprezentata de autostrazi, drumuri expres, drumuri
europene si drumuri nationale principale/secundare si se afla in administrarea CNAIR S.A.

Traseul actual, principal, prin intermediul caruia se realizeaza legatura rutiera intre municipiul Brasov si
municipiul Fagaras este reprezentat de Drumul National 1 (E68). Lungimea sectorului din DN1 cuprins intre
Brasov si Fagaras este de 68 km iar viteza medie inregistrata pe durata orelor de varf pe acest traseu este de
aproximativ 68km/h. In profil transversal, DN 1 pe sectorul Brasov—Fagaras este prevazut cu o banda de
circulatie pe sens, traversand numeroase zone cu puncte negre aferente accidentelor rutiere.

Din punct de vedere al valorilor de trafic, in conformitate cu Recensamantul de circulatie realizat de CESTRIN
la nivelul anului 2015, traficul mediu zilnic anual pe DN 1 este de 15018 vehicule.

° Studii anterioare:
Pentru sectorul rutier cuprins intre Brasov si Fagaras, CNAIR S.A. detine urmatoarele documente:
Studiu de fezabilitate elaborat in anul 2003 pentru Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea Sector 1
(Brasov — Targu Mures).
Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, Detalii de executie elaborate in anul 2008 “Revizuirea Studiului de
Jezabilitate, Elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie pentru Sectiunea I4 (Cristian —
Fagaras) a Autostrazii Brasov — Cluj — Bors”.

. Studii in zona de influenta a Proiectului:
Pentru sectorul Sibiu — Fagaras, cu o lungime de 68 km, CNAIR S.A are in 1mp1ementare Contractul de

servicii pentru elaborarea Studiului de fezabilitate. Acest Studiu de fezabilitate va fi pus la dispozitia
Prestatorului dupa semnarea Contractului.

In zona de influenta a Proiectului, CNAIR S.A are in implementare Contractul de servicii pentru elaborarea
Studiului de fezabilitate si a Proiectului Tehnic pentru Autostrada Brasov-Bacau. Date relevante referitoare
la acest Studiu de fezabilitate vor fi puse la dispozitia Prestatorului dupa semnarea Contractului.

Tot pentru zona de influenta a Proiectului, CNAIR S.A detine Studiul de fezabilitate pentru Autostrada
Ploiesti — Brasov. Date relevante referitoare la acest Studiu de fezabilitate vor fi puse la dispozitia
Prestatorului dupa semnarea Contractului.

° Date de trafic rutier:
Datele necesare din Modelul National de Transport implementat sub licenta VISUM la CESTRIN vor fi puse

la dispozitie de Beneficiar la sediul CESTRIN.

o Alte date relevante:
Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului, dupa semnarea Contractului toate datele relevante pentru

proiect pe care le detine.

Sectorul de Autostrada Brasov — Fagaras este cuprins in M.P.G.T. cu perioada de implementare 2014-2020 si
eligibil pentru asigurarea finantarii in actuala perioada de programare (POIM 2014-2020) pentru etapa de
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pregatire (completare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic, obtinere acord de mediu, promovare H.G de
aprobare a indicatorilor tehnico-economici)

IDENTIFICAREA PROIECTULUI

Sectorul de autostrada Brasov — Fagaras este parte integranta din Autostrada Sibiu — Avrig — Fagaras — Codlea
— Brasov care este cuprinsa in cadrul Master Planului General de Transporturi al Romaniei aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 666 / 2016, indicativul autostrazii este A3 iar denumirea generica este ,, Autostrada
Transilvania”.

Necesitatea, Oportunitatea si Viabilitatea realizarii sectorului de autostrada cuprins intre Brasov si Fagaras a
fost identificata si cuantificata la nivel general prin M.P.G.T.

Scopul prezentului proiect il reprezinta completarea documentatiei aferente Studului de Fezabilitate si a
Proiectului Tehnic pentru “Autostrada Brasov (Cristian) — Fagaras” elaborate in anul 2008, precum si
elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire astfel incat sa corespunda
exigentelor actuale din domeniul infrastructurii rutiere de transport. Completarea se va realiza in conformitate
cu reglementirile tehnice, legislatia in vigoare (H.G. 907) si a cerintelor din prezentul Caiet de sarcini, in
vederea accesarii fondurilor externe nerambursabile pentru executia lucrarilor. Totodata, prin completarea
documentatiei se intelege inclusiv realizarea conectarii cu sectorul de autostrada Sibiu — Fagaras, impreuna

cu care formeaza Autostrada Sibiu - Brasov.

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficienta economici a retelei de transport din Romaénia.
Obiectivul operational specific este de a aduce imbunititiri in ceea ce priveste viteza de caltorie pe coridorul
Bucuresti - Sibiu.

Acest sector de autostrada impreuna cu sectorul Sibiu - Fagaras si in combinatie cu Autostrada Ploiesti-Brasov
va realiza un traseu la standard de autostrada intre Bucuresti si Sibiu, si mai departe spre granita cu Ungaria,
0 datd cu finalizarea proiectelor aflate in executie, pentru Al. Va contribui la imbundtifirea conectivitatii
nationale si regionale pentru traficul de pe axa est-vest. Va reprezenta de asemenea un plus de valoare pentru
transportul European deoarece va fi o legitura cheie de-a lungul coridorului care face legitura intre granita

de vest a Roméniei gi Marea Neagra.

IDENTIFICAREA PARTILOR INTERESATE SI ROLUL LOR (STAKEHOLDERS)

Factorii interesati sunt constituentii care contribuie, in mod voluntar sau involuntar la implementarea
Proiectului si care sunt afectati in mod direct sau indirect de realizarea obiectivelor Proiectului.
Factorii interesati si rolul lor in cadrul Proiectului sunt:

CNAIR S.A

CNAIR S.A. este persoana juridica romana de interes strategic national la care Statul Roman este actionar
majoritar, entitate care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (M.T.L.) pe
baza de gestiune economica si autonomie financiara.

CNAIR S.A. este Beneficiarul final al Proiectului iar rolul sau este acela de a promova procedura de achizitie
publica pentru contractarea serviciilor de proiectare si de a implementa din punct de vedere
organizatoric/tehnic/economic si financiar Contractul de servicii, in scopul atingerii obiectivelor definite




pentru acest obiectiv de investitii in cadrul documentelor strategice emise de Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu
personalitate juridic3, care se organizeaza si functioneazi in subordinea Guvernului.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii stabileste, la nivel national, politica in domeniul transporturilor si
infrastructurii de transport §i elaboreazi strategia i reglementarile specifice de dezvoltare si de armonizare
ale activititilor in cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate si indeplineste rolul de
autoritate de stat, in domeniul sdu de activitate.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este autoritatea publicd centrala responsabild cu implementarea
politicilor de transport i infrastructurd de transport adoptate la nivelul Uniunii Europene si al organismelor
internationale.

Rolul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii este acela de a elabora strategia referitoare la modalitatea
de implementare a acestui obiectiv de investitii si de a initia, conduce, asigura finantarea si monitorizarea
implementarii Proiectului.

JASPERS

JASPERS (Asistentd comuna in sprijinirea proiectelor in regiunile europene) este un parteneriat intre Comisia
Europeani si Banca Europeani de Investitii. JASPERS ofera consultanta independenta atat tirilor membre
ale Uniunii Europene cat si celor candidate, pentru a le permite sa pregateasca mai bine proiecte majore de
infrastructura.

Rolul JASPERS este acela de a ajuta Beneficiarul sa absoarbi fonduri europene prin proiecte de inalta calitate,
si de a accelera absorbtia fondurilor europene destinate obtinerii unei coeziuni mai mari in Europa, prin
proiecte care sunt planificate, pregatite, achizitionate si desfsurate la cele mai inalte standarde tehnice, sociale
si de mediu posibile.

AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

Autoritatile administratiei publice locale sunt reprezentate de consiliile locale, primariile, consiliile judetene
$i presedintii consiliilor judetene din zona de influenta a Proiectului.

Scopul autoritatilor administratiei publice locale este acela de a sustine, la nivel national, nevoia de a se
dezvolta infrastructura rutierd pentru a putea imbunatiti nivelul de trai al cetdtenilor, pentru a atrage noi
investitii, pentru a creste gradul de valorificare a resurselor investitorilor locali si strdini din zona de influenta
a Proiectului.

Rolul autoritatilor administratiei publice locale in cadrul Proiectului este acela de a sprijini Beneficiarul prin
punerea la dispozitie a datelor cu privire la strategiile locale de dezvoltare, prin emiterea unor puncte de vedere
obiective cu privire la Proiect astfel incat sa existe o dezvoltare comuna, armonioasa a obiectivelor de interes
national/european cu cele de interes local. De asemenea autoritatile administratiei publice locale vor acorda
sprijin Beneficiarului si Prestatorului pentru efectuarea investigatiilor de teren si pentru organizarea unor
eventuale dezbateri publice/prezentari ale Proiectului.

MINISTERE SI/SAU AGENTII GUVERNAMENTALE

Ministerele sunt organe de specialitate ale administratiei publice centrale care realizeazi politica
guvernamentald in domeniile de interes stabilite de Guvern. Toate ministerele au atributii comune i atributii
proprii potrivit competentei, in conformitate cu domeniul lor de activitate.

Ministerele/ A gentiile Guvernamentale coopereazi cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu sectorul
privat si cu societatea civild, la elaborarea politicilor si strategiilor.




Rolul acestor institutii in cadrul Proiectului este acela de a colabora cu Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii in vederea implementarii armonioase a politicilor de transport si infrastructurd de transport cu
propriile politici in domeniul de reglementare adoptate la nivelul Uniunii Europene si al organismelor
internationale. (Ministerul Mediului, Ministerul Culturii, MApN, MAI, Ministerul Energiei, ANPM, ANANP etc.)

REZULTATE SCONTATE

Avand in vedere ca este un contract de servicii care include toate fazele de proiectare, Beneficiarul urmareste
ca in urma executarii acestor servicii, sa se defineasca un Proiect robust, temeinic analizat si care sa
corespunda celor mai inalte standarde tehnice, sociale si de mediu posibile, specifice Comisiei Europene, in
vederea asigurarii finantarii nerambursabile pentru promovarea executiei lucrarilor.

Beneficiarul asteapta ca serviciile de proiectare sa fie prestate de o maniera rezonabili prin competenta i
profesionalism in conformitate cu standardele stabilite in acest Caiet de sarcini, fara a se limita insa la acestea.
Prestatorul va aplica cele mai noi practici in domeniu, utilizate la nivel european/international si va propune
solutii tehnice cu caracter inovativ cu impact pozitiv asupra calitatii si eficientei economice a Proiectului.

DESCRIEREA SERVICIILOR

In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Beneficiarului cu privire la activitatile si
serviciile ce vor fi realizate de catre Prestator. Acesta va presta urmitoarele servicii si va elabora cel putin
urmdtoarele documente:
¢ Completarea documentatiei aferente S.F si P.T.E pentru ,, dutostrada Brasov (Cristian)-Fagaras”, in
conformitate cu reglementirile tehnice, cu legislatia in vigoare, cu cerintele din Caietul de sarcini si
cu recomandarile JASPERS;
Elaborare P.A.C.;
Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru sustinerea Aplicatiei de Finantare;
e Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru procedura de atribuire a executiei lucrarilor;

STABILIREA CRITERIILOR, CERINTELOR SI ETAPELOR DE PROIECTARE

Completarea Studiul de fezabilitate se va efectua cu respectarea continutului cadru definit in H.G. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prestatorul va identifica gi va analiza actele normative, standardele si ghidurile, nationale $i europene,
aplicabile i relevante pentru fiecare activitate necesari pentru completarea Studiului de Fezabilitate si a
Proiectului Tehnic precum si pentru celelalte activititi de prestat conform prezentului Caiet de sarcini.
Rezultatul analizelor detaliate elaborate in conformitate cu paragraful de mai sus, va fi prezentat impreuna cu
criteriile de proiectare care urmeaz si fie aplicate in vederea completarii Studiului de Fezabilitate/ Proiectului
Tehnic si a elaborarii P.A.C., in cadrul Raportului de inceput.

In aceasta etapa Prestatorul va verifica toate datele/studiile/informatiile puse la dispozitia sa de catre
Beneficiar cuprinse in Studiul de fezabilitate si Proiectul Tehnic existent. Dupa verificare si analiza,
Prestatorul, va confirma exactitatea informatiilor puse la dispozitie de catre Beneficiar, le va actualiza,
completa si isi va asuma responsabilitatea si raspunderea pentru datele care vor fi utilizate in cadrul
proiectului. De asemenea, Prestatorul, cu sprijinul Beneficiarului va solicita de la Autoritatile locale
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date/informatii/studii/strategii de dezvoltare locala durabila (P.U.Z/P.U.G. etc.), cu posibil impact in zona de
influenta a Proiectului. Vor fi solicitate date relevante/planuri cu investitii existente/viitoare si de la marii
detinatorii de utilitati (Transelectrica/Hidroelectrica/Transgaz etc.), Agentii Guvernamentale (ANPM,
ANANP) si Ministere avizatoare (MApN, MAI, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului etc.)

Prestatorul impreuna cu Beneficiarul si reprezentanti ai Autoritatilor locale, dupa caz, vor efectua vizite in
amplasament pentru a certifica analizele efectuate pe harti si planuri (desk study), pentru a identifica conditiile
actuale si eventuale constrangeri in zona de influenta a Proiectului. De asemenea, in cadrul acestor vizite pe
amplasament, Prestatorul va identifica posibilitatile de acces (identificare cai de acces) in vederea efectuarii
studiilor de teren (topografice, geotehnice, arheologice etc.).

Prestatorul va incepe culegerea datelor si informatiilor necesare pentru realizarea studiilor de mediu in termen
de 5 zile de la data de incepere a Contractului.

In urma parcurgerii acestei etape si a realizarii acestei analize preliminare, Prestatorul va intelege si cunoaste
situatia $i conditiile existente in zona Proiectului, calitatea documentatiilor anterioare ale proiectului,
constrangerile contextuale actuale (de mediu, arheologice etc.) cat si informatii relevante puse la dispozitie
de partile interesate (autoritati locale/detinatori de utilitati/agentii guvernamentale etc.).

Prestatorul va respecta varianta de traseu din cadrul Studiului de fezabilitate, tindndu-se cont de faptul ca
studierea alternativelor de traseu (analiza multicriteriala) a fost realizati la fazele anterioare de
elaborare/actualizare a Studiului fezabilitate, moment in care a fost stabilit si culoarul pentru traseul
autostrazii. Prestatorul va realiza eventuale corectii de traseu, punctuale fata de varianta de traseu avizata, ca
urmare a demersurilor efectuate si a constrangerilor identificate in teren, aparaute in perioada 2011 —
prezent.(arii naturale protejate, constructii edificate pe culoarul autostrazii, alte investitii realizate/sau in curs
de realizare pe culoarul autostrazii, conditii geotehnice etc.) Prestatorul va propune solutii alternative/corectii
de traseu, fundamentand §i recomandand, justificat $i documentat, optiunea tehnico — economica optima.
Prestatorul va avea in vedere necesitatea conectirii autostrazii, in zona Fagaras, cu Autostrada Sibiu-Fagaras
iar in zona Brasov cu Autostrazile Ploiesti-Brasov si Brasov-Bacau.

La baza analizei si fundamentarii corectiilor in vederea optimizirii aliniamentului vor sta si investigatiile de
teren. Orice investigatie de teren sau parte din studiile de teren, realizate firi instiintarea prealabili a
Beneficiarului, vor fi considerate neconforme, iar Prestatorul va avea obligatia si execute din nou
investigatiile respective. Instiintarea Beneficiarului se va face numai dupa aprobarea Temei de proiectare
pentru investigatiile de teren si cu minim 2 zile inainte de inceperea investigatiilor. Instiintarea va cuprinde
minim datele de contact ale persoanei care va coordona activitatile din teren precum si echipamentele ce
urmeaza a fi folosite. In cazul in care Beneficiarul a fost ingtiintat, dar nu s-a prezentat la locul stabilit, se va
considera cd Prestatorul si-a indeplinit obligatia in raport cu ingtiintarea Beneficiarului.

In cazul in care Beneficiarul va identifica pe teren ca nu au fost efectuate investigatii geotehnice declarate ca
fiind finalizate de catre Prestator, iar acesta nu poate face dovada realizarii acestor investigatii, se vor aplica

penalitati, conform prevederilor contractuale.

. Teme de proiectare pentru realizarea studiilor de teren:
Prestatorul va elabora Teme de proiectare pentru realizarea investigatiilor de teren, cum ar fi investigatiile
geotehnice, cercetarea arheologicd, studii privind poluarea fonicd (misuritorile de zgomot), studii privind
biodiversitatea, etc. prin care va fundamenta, documenta si prezenta Beneficiarului, metodologiile utilizate si
selectate in efectuarea investigatiilor de teren. Aceste teme vor fi inaintate Beneficiarului pentru analiza si
aprobare. Temele de proiectare pentru realizarea investigatiilor de teren vor respecta formatul cadru din
Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de

fezabilitate - ANEXA 4.




. Studiul topografic:
Pentru elaborarea Studiului topografic, Prestatorul va realiza masuratori topografice detaliate, latimea benzii

de ridicare fiind necesar sa fie suficient de mare astfel incat sa poata include ridicarea topografica si pe zonele
pe care se pot realiza eventuale corectii/imbunatatiri de traseu. Latimea benzii va fi de minim 100 m in mod
curent. Pentru cazuri punctuale, latimea benzii de ridicare va fi analizata pe ortofotoplanuri/harti si va fi
determinata in baza unui acord cu Beneficiarul.

Elaborarea Studiului topografic se poate realiza si prin mijloace moderne (tehnologie LIDAR) cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.

Prestatorul va realiza studiile topografice detaliate in baza sistemului STEREO 70 pentru planimetrie si in
Sistem MAREA NEAGRA 75 pentru altimetrie. Studiul topografic va fi vizat de O.C.P.1., pentru intreg traseul
drumului expres. Detalierea modului de realizare a Studiului topografic este prevazuta in Ghidul pentru
Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate -

ANEXA 4.

. Studiul geotehnic:
Prestatorul va intocmi si furniza un Studiu geotehnic, care va ingloba documentatia existenta, si va respecta
exigentele NP 074-2014 "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, SR EN 1997-2
“Proiectarea geotehnica. Investigarea si incercarea terenului”’, AND 614-2013 ”Indrumator de intocmire a
documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, drumuri expres si autostrazi”, STAS 1242/2-83
., Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor de cai ferate, drumuri si autostrazi”.
Toate investigatiile de teren i incercarile de laborator vor respecta normativele si standardele n vigoare cu
referire la tipurile de lucrari de realizat si activitatile conexe acestora pentru realizarea unui studiu geotehnic
complet. Datele geotehnice preluate din Studiul de Fezablitate pus la dispozitie, respectiv din arhivele altor
proiecte din aria de influenta a Proiectului, literatura de specialitate etc. vor fi asumate de catre Prestator,
astfel incat Studiul geotehnic elaborat si furnizeze in final o informatie geotehnica completa pentru intregul
amplasament al proiectului, cu minimizarea riscului geotehnic si respectarea prevederilor reglementarilor
tehnice in vigoare.
Prestatorul va completa documentatia geotehnica cu Studiul de seismicitate, conform reglementarilor in
vigoare. Studiul de seismicitate va-urmiri clasificarea zonelor traversate de traseul autostrizii, in conformitate
cu prevederile standardelor relevante roméanegti precum si a Eurocodului 8. Studiul de seismicitate va fi anexat
documentatiei Studiului Geotehnic.
Prestatorul va efectua o investigatie completd a naturii terenului si a materialelor, inclusiv probe si teste de
laborator, va estima cantititile de materiale disponibile, in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu.
Prestatorul va stabili sursele potentiale de materiale de constructie, distanta de transport fati de amplasamentul
autostrazii/organizirii de santier §i de asemenea posibilele trasee pentru transportul acestora.
Studiul geotehnic va fi prezentat in cadrul unui raport independent si va avea continutul cadru conform Anexei
C din cadrul NP 074-2014 "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, fara a se limita
la acesta, astfel incat informatia geotehnica sa satisfaca inclusiv cerintele Verificatorului Af, conform
legislatiei aplicabile. Detalierea modului de realizare a Studiului geotehnic este prevazuta in Ghidul pentru
Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate -
ANEXA 4.

. Studiul hidraulic si hidrologic:
Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimurilor de scurgere a cursurilor de apa intersectate de

autostrada si sau de-a lungul acestuia.
Studiul hidraulic va contine calculele hidraulice, iar rezultatele acestora vor determina dimensionarea

hidraulica a podurilor si lucrarilor hidrotehnice, de aparare, stabilizare a albiilor etc.
Prestatorul va prezenta documentatia si rezultatele studiului hidraulic si hidrologic, si documentatia pentru
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obtinerea avizului de Gospodarire a Apelor la Administratia Nationala Apele Romane / Institutul National de
Hidrologie si Gospodarire a Apelor.
Detalierea modului de realizare a Studiilor hidraulice/hidrologice este prevazuta in Ghidul pentru Prestatori
privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate - ANEXA 4.

. Studiul de trafic:
Studiul de trafic existent, a fost realizat pe baza recesamantului efectuat de CESTRIN in anul 2005. Prestatorul
va actualiza studiul de trafic, pe baza datelor colectate in cadrul ultimului recensamant desfasurat de catre
CESTRIN, cu luarea in considerare a tuturor infrastructurilor operationale sau ce urmeaza sa devina
operationale in zona de incidenta a proiectului.
Scopul actualizarii studiului de trafic este de a determina traficul la momentul darii in explotare a autostrazii
pentru o perioada de perspectiva de 30 de ani, in functie de tipul de structura rutiera adoptata.
Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului datele necesare din Modelul National de Transport
implementat sub licenta VISUM la Cestrin. Prestatorul va putea accesa/utiliza datele necesare din zona de
influenta a Proiectului la sediul CESTRIN, sub coordonarea/supravegherea unei/unor persoane desemante de
Beneficiar.
Detalierea modului de realizare a Studiului de trafic este prevazuta in Ghidul pentru Prestatori privind
implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate - ANEXA 4.

° Studiul preliminar de rezistenta la schimbari climatice:
Prestatorul va realiza Studiul preliminar de rezistenta la schimbdri climatice, folosind metodologia definita in
documentul intitulat "Non —paper Guidelines for project managers: Making vulnerable investments climate
resilient” publicat de Directia Generala Politici Climatice din cadrul Comisiei Europene.

. Studiul arheologic:
Prestatorul va completa documentatia existenta privind cercetdrile arheologice, conform normativelor si
legislatiei in vigoare. Amplasamentul obiectivului de infrastructurd rutierd, inaintea oricdror lucriri de
executie, necesitd investigatii arheologice. Acestea trebuie sd se conformeze legislatiei roméne cu privire la
protejarea patrimoniului arheologic: Ordonanta Guvernului 43/2000 privind protectia patrimoniului
arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicatd, cu modificirile si
completdrile ulterioare, Ordinul Ministrului Culturii nr. 2071/2000 privind instituirea Regulamentului de
organizare a sapaturilor arheologice din Romdnia, Ordinul Ministrului Culturii i Cultelor 2392/2004 privind
instituirea de Standarde §i Proceduri arheologice, Ordinul Ministrului Culturii $i Patrimoniului National
2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizatiilor de cercetare arheologicd, modificat si
completat prin OMCPN 2178/2011, precum §i Ordinul comun al Ministrului Culturii §i Patrimoniului
National §i Ministrului Transporturilor si Infrastructurii 2613/1038/2011 privind aprobarea procedurii de
emitere a certificatului de descarcare de sarcind arheologicd in cazul proiectelor de infrastructurd de
transport de interes national.
Prestatorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/subcontractantii care va/vor executa/presta
activitatea de cercetare arheologici, de la momentul depunerii ofertei.
Inainte de realizarea investigatiilor arheologice intruzive, Prestatorul va proceda la identificarea si curitarea
de munitii neexplodate a suprafetei de teren afectate de Proiect. Activitatea se va desfisura in conformitate cu
prevederile Legii 481/2004 privind protectia civild, republicati, cu modificarile si completﬁrile ulterioare, ale
Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicatd, cu modificarile §i completarile ulterioare.
fn cazul in care se descopera munitii, Prestatorul va proceda conform reglementarilor specifice si va informa
de indati istitutiile abilitate de lege, serviciile de urgenta profesioniste din subordinea Inspectoratului General
pentru Situatii de Urgenta, precum si alte autoritati, inclusiv Beneficiarul.
Detalierea modului de realizare a Studiului de arheologic este prevazuta in Ghidul pentru Prestatori privind
implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate —- ANEXA 4.

. Studii privind ocuparea terenurilor, identificarea proprietarilor si a suprafetelor de teren afectate:
Prestatorul va realiza identificarea imobilelor care vor fi expropriate, prevazute in Studiul de Fezabilitate si
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Proiectul Tehnic, va intocmi documentatia necesara promovarii Hotararii de Guvern si va intabula culoarul

de expropriere.
Beneficiarul va face demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de Hotararii de Guvern
de expropriere.
Descrierea serviciilor necesar a fi efectuate de catre Prestator pentru aceasta etapa:
e Servicii in vederea emiterii §i publicérii Hotérarii Guvernului previzuta la art. 5, alin. (1) din Legea nr.
255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
e Servicii ulterioare publicarii Hotdrarii de Guvern prevazuti in art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 cu
modificérile si completrile ulterioare;
Detalierea modului de realizare a Studiului privind ocuparea terenurilor, identificarea proprietarilor si a
suprafetelor de teren afectate este prevazuta in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor
de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate — ANEXA 4.
. Studii privind identificarea/protejarea/relocarea utilitatilor/instalatiilor:
Prestatorul va realiza verificarea amanuntita a retelelor de utilitati care vor fi afectate de lucrarile de
constructie a drumului expres, atat pentru cele prevazute in Certificatul de Urbanism, cat si pentru celelalte
utilitati identificate ulterior, identificand titularii/detinatorii de utilitati care au retele amplasate in zona unde
se vor desfasura lucrarile de executie ale obiectivului si va transmite Beneficiarului proiectele pentru a se
realiza notificarea detinatorilor de utilitati pentru eliberarea amplasamentului conform Legii 255/2010 privind
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, cu modificérile i completérile ulterioare.

.....

aferente, respectiv studii de solutie (studii de coexistenta), avizul fiind emis pentru solutia de
relocare/protejare cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.

Documentatia va contine si suprafetele de teren afectate de catre mutarea/protejarea retelelor de utilitati, care
vor fi incluse in coridorul de expropriere pentru lucrarile de infrastructura rutiera.Nu vor fi acceptate avize de
principiu emise de cétre detinatorii de utilitéti, ci doar avize conforme, angajante pentru acei detinitori, in
conformitate cu regulile si procedurile valabile pentru fiecare tip de utilitate.

Detalierea modului de realizare a Studiilor privind identificarea/relocarea/protejarea instalatiilor/utilitatilor
este prevazuta in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea

Studiilor de fezabilitate - ANEXA 4.

Activititile de proiectare constau in completari atat in cadrul partii scrise, cat si in cadrul partii desenate, in
conformitate cu reglementirile tehnice si legislatia in vigoare (Coduri de proiectare/Eurocoduri/reglemetari
in domeniul geotehnica/mediu, Normative revizuite etc.) cu respectarea prevederilor prezentului Caiet de
sarcini, a reglementarilor tehnice in vigoare, Normativul PD 162/2002 privind proiectarea autostrazilor
extraurbane si a formatului cadru definit in H.G. nr. 907/2016.

Detalierea modului de realizare a Activitatilor de proiectare este prevazuta in Ghidul pentru Prestatori privind
implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate - ANEXA 4.

. Proiectare lucrari de drum si noduri rutiere:

Viteza de proiectare pentru autostrada va fi de 140 km/h, iar platforma va fi de 26,00 m litime, conform
Normativului PD 162/2002 privind proiectarea autostrazilor extraurbane. In cazul in care pe anumite
tronsoane nu poate fi asigurata viteza de proiectare de 140 km /h si a platformei de 26 m, diminuarea vitezei
de proiectare si/sau a latimii platformei va fi fundamentata tehnico-economic pe baza unei analize rationale a
factorilor relevanti.

Prestatorul va studia pozitionarea nodurilor rutiere si va verifica daca acestea corespund nevoilor actuale de
trafic, din punct de vedere al geometriei si al amplasamentelor alese si va prezenta Beneficiarului o simulare
grafica interactiva din care sa reiasa nivelul de serviciu pentru perioada de perspectiva, realizata intr-un soft
specializat. Viteza de proiectare pentru bretelele nodurilor rutiere va fi de minim 60 km/ora.




Prestatorul va realiza o analiza in baza Studiului de trafic actualizat ce va clarifica necesitatea prevederii de

benzi suplimentare.

Prestatorul va considera si analiza, inca din faza initiala de proiectare, urmitoarele optiuni posibile:

a. Achizitia de teren necesar largirii ulterioare a platformei autostrizii;

b. Prevederea unei benzi suplimentare (bandi a treia) la poduri, viaducte si pasaje, in cazul in care banda a
treia ar deveni necesara intr-o perioada de timp mai mica de 10 ani de la anul intrarii in exploatare a
autostrazii;

c. Lucréri de terasamente pentru a permite posibilitatea introducerii unei benzi suplimentare fie in exterior,
fie in interior prin lirgirea zonei mediane.

Pentru aceste optiuni, Prestatorul va pregiti o analizi ce va include costuri pentru operare si intretinere,
sigurantd, impact asupra mediului si socio-economic, pentru a justifica solutia cea mai avantajoasa din punct
de vedere tehnic si economic.
Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra ciilor existente de acces (drumuri, drumuri de acces, cii de
comunicatie pietonale, parcele de teren strabétute de traseul propus) si va propune drumuri noi de acces,
structuri (pasaje inferioare, pasaje superioare, pasarele pietonale sau podete) pentru reintegrarea cailor de
comunicatie existente.
Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra retelei existente de cdi ferate si va solicita noi
aprobari/actualizari ale avizelor obtinute, de la proprietarul/administatorul infrastructurii feroviare, pentru
lucrérile care vor fi situate in vecinatatea activelor feroviare. In plus, Prestatorul va corela Proiectul cu orice
proiecte viitoare de investitii in domeniul infrastructurii feroviare.
Un aspect important care trebuie luat in considerare se referd la asigurarea unor sisteme pentru protectia
autostrézii impotriva inzépezirilor. Sisteme de protectie cu parazipezi, perdele forestiere sau solufii
echivalente de protectie vor fi studiate si va fi propusa cea mai buna solutie de protectie pentru zona respectiva.
Prestatorul va identifica si stabili toate suprafetele pe care trebuie realizate perdele forestiere de protectie, le
va introduce in coridorul de expropriere si va intocmi documentatiile de expropriere.
Prestatorul va proiecta drumurile de acces pentru intretinere pe ambele parti ale autostrazii, cu o latime de
minim 3.00 m. Structura rutierd pentru acestea va fi propusi de citre Prestator si aprobati de citre Beneficiar.
Drumurile de intretinere nu sunt prevazute pentru a fi utilizate ca si inlocuitor pentru reintregirea altor céi de
comunicatie sau de acces la parcelele de teren afectate.
Sistemul de scurgere a apelor reprezinti una din caracteristicile cele mai importante pentru durata de viatd a
Proiectului si pentru asigurarea unei exploatiri corespunzitoare a acesteia in conditii de sigurantd. Prin
urmare, Prestatorul va acorda importanta cuvenitd proiectului privind sistemul de colectare si scurgere a
apelor. Se vor stabili solutii constructive pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale si pentru drenarea si
evacuarea apelor subterane ce pot afecta corpul autostrazii (in special in zone cu relief plat).
Prestatorul va prevedea lucrarile de amenajare peisagistica intr-un sub-capitol distinct, conform prevederilor
legale in vigoare.
Proiectarea dotarilor autostrazii se va face aplicand in totalitate legislatia in vigoare (norme, normative,
standarde etc.) nationale si europene. Amplasarea spatiilor pentru servicii, a parcarilor, a parcarilor securizate
si a centrelor de intretinere si coordonare ale autostrizii, vor fi analizate de citre Prestator in vederea
optimizirii. Se va avea in vedere in mod special interfata cu celelalte lucrdri (interactiunea cu
nodurile/podurile/pasajele si zidurile de sprijin), precum si corespondenta cu locatiile facilititilor existente
situate pe tronsoanele de autostrada si / sau drumuri expres adiacente.

Dotarile autostrazii vor corespunde standardelor si normativelor in vigoare atat in privinta dimensiunilor, cat

si a dotarilor. Vor fi eliminate spatiile destinate amplasarii cabinelor telefonice din studiul vechi si vor fi

inlocuite cu indicatoare SOS/112.

Prestatorul va evalua optiunile de strategie privind intretinerea pentru a asigura operarea optim3 pe termen

lung a infrastructurii rutiere in conditii de eficientd economici cit mai buni.Planul de intretinere va lua in

considerare atét operatiunile de intretinere curent cat si periodici pe o perioadi de timp mai mare de 30 de




ani. Planul de intretinere va prezenta cerintele definite pentru intretinere pentru categoriile principale de
lucréri, in conformitate cu cele mai recente standarde si norme din Romania.

o Proiectare lucrari de arta:
Proiectarea structurilor poduri/pasaje/viaducte/tuneluri(daca este cazul) se va face aplicand in totalitate
legislatia in vigoare (eurocoduri/coduri/norme/normative/standarde etc.) nationale si europene precum si cu
aplicarea prevederilor cuprinse in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii
pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate — ANEXA 4.
Inaltimea libera sub pasajele peste autostrada trebuie sa fie de minim 5,50 m. Pasajele pe autostrada care
supratraverseaza drumuri de clasa inferioara vor asigura o inaltime a gabaritului de 5,00 m.
Pentru poduri/pasaje/viaducte se vor studia si prezenta cel putin doua solutiile tehnice, in conformitate cu
prevederile H.G. 907. Aceste solutii tehnice vor urmari minimizarea costurilor de intretinere si exploatare pe
intreaga durata de viata proiectata.
Pentru fiecare pod/viaduct/pasaj se va prezenta in piesele scrise informatii privind alcatuirea structurala,
dimensiunile elementelor constructive si obstacolul traversat; latimea sectiunii transversale, distributia
deschiderilor si lungimea totala a structurii; prescriptiile de calcul utilizate pentru dimensionare, comportarea
structurii la actiuni seismice de calcul; alcatuirea caii pe pod; solutia tehnica proiectata pentru asigurarea
scurgerii apelor de pe partea carosabila (in special in cazul pasajelor) in conformitate cu cerintele de protectia
mediului; descrierea si dimensiunile sistemului de fundare, a solutiilor tehnice aplicate pe zona de tranzitie
pod-rampa, inaltimea elevatiilor infrastructurilor etc. In piesele desenate se vor prezenta detalii constructive
ale elementelor structurale descrise, insotite de dimensiuni. Pe plansele cu dispozitiile generale se va prezenta
atat stratificatia terenului de fundare, cat si nivelul apelor corespunzatoare debitului cu asigurarea de 2%.
Se va analiza oportunitatea utilizarii opritorilor antiseismici pentru structurile propuse.

° Siguranta circulatiei rutiere
Se vor elabora studii de circulatie necesare justificarii tipurilor de amenajari proiectate in scopul identificarii
modului de asigurare a capacitatii de circulatie in noduri si intersectii.
Indicatoarele si marcajele rutiere permanente vor fi in conformitate cu standardele in vigoare si cu codul rutier
roman, aflate in vigoare la data de referinta.
Parapetele de siguranta va fi previzut pentru delimitarea partii carosabile, pe toata lungimea autostrazii si pe
toata lungimea bretelelor nodurilor rutiere, de asemenea vor fi prevazuti atenuatori de soc care vor asigura
amortizarea eventualelor socuri provocate de impactul vehiculului cu parapetele de protectie si panouri
antiorbire, pe toata lungimea autostrazii. Pe poduri/pasaje/viaducte cat si pe rampe se va prevede parapet de
siguranta metalic de tip H4b .
De asemenea pe toata lungimea autostrazii se va prevede parapete marginal care se va monta pentru
delimitarea platformei drumului. Acesta va fi deformabil si se va stabili in functie de caracteristicile sectorului
de drum.
Proiectul va include o lista cu locatiile unde se propune ca amenajarea zonei mediane si permita, in cazuri de
urgentd, trecerea de pe un sens pe altul. in mod ideal aceste zone vor fi situate in apropierea podurilor/
pasajelor.
Pentru asigurarea distantei de vizibilitate se vor lua in considerare urmatoarele elemente:
h observator — 1.10 m

h obstacol — 0.40 m
Sistemul de iluminat public se va realiza in conformitate cu normativele si standardele in vigoare. Conform

normativului de proiectare NP-062-02 si standardelor aplicabile SR-EN 40-1-1994 si SR-EN 40-2-2006,
trebuie iluminate intersectiile si structurile cu o lungime mai mare de 100 m. Stalpii de iluminat se vor proteja
cu parapet, iar la amplasarea lor in teren se va avea in vedere ca, acestia sa nu obtureze vizibilitatea asupra

indicatoarelor rutiere.
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Se recomanda solutia instalarii a minimum patru cabluri de comunicatie si doui cabluri pentru electricitate,
care vor fi amplasate din motive de protectie contra furturilor, in zona mediana.
Prestatorul va completa Studiul de fezabilitate existent si va proiecta sistemele de comunicatii si cerintele
sistemelor de transport inteligent (ITS). Ca un minim, se vor respecta cerintele cuprinse in Ghidul pentru
Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de Sfezabilitate —
ANEXA 4. Prestatorul trebuie si se asigure cd echipamentele de comunicare pentru autostrada sunt agreate
de catre CNAIR SA, in scopul de a asigura compatibilitatea cu alte proiecte de autostrizi si /sau drumuri
expres in curs de desfasurare.

° Plan de intretinere si de operare
Prestatorul va evalua optiunile de strategie privind intretinerea pentru a asigura operarea optima pe termen
lung a infrastructurii rutiere in conditii de eficienti economici cit mai buni.

Prestatorul va intocmi optiunile posibile si va elabora o comparatie a optiunilor pe baza costurilor, riscurilor
si constrangerilor din teren.

Planul de intretinere (considerand atat operatiile de intretinere curenti cat si periodica pe o perioada de timp
mai mare de 30 de ani) va include, dar nu se va limita la:

v" Un plan de intretinere pentru autostrada care sa cuprinda utilaje si echipamente pentru intretinerea
curenta, periodica cat si in timpul iernii;

Identificarea locatiilor optime pentru centrele de coordonare si intretinere;

Organizarea centrelor de intretinere;

Identificarea operatiilor de intretinere necesare, precum si frecventa acestora;

Costul investitiei initiale (facilitati ale centrelor, achizitie echipamente, utilaje, etc.);

Estimarea costului lucrérilor de intretinere anuale pentru o perioadi de circa 30 (treizeci) de ani.

AN N N NN

Planul de intretinere va prezenta cerintele definite pentru intretinere pentru categoriile principale de lucréri,
in conformitate cu cele mai recente standarde si norme din Roménia.

° Proiectare structura rutiera:
Dimensionarea structurii rutiere va tine cont de noile valori obtinute in cadrul Studiului de trafic, si se va
realiza in conformitate cu prescriptiile din reglementarile tehnice in vigoare, PD 177/2001 ,,Normativ pentru
dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica)” si conform Normativului AND
584/2012 etc.
Pe toate caile de circulatie, bretele, benzi de incadrare, benzi de accelerare sau decelerare, se vor adopta
structuri rutiere pentru traficul de perspectiva pe 20 de ani, (structuri rutiere suple si semirigide), respectiv 30
de ani (structuri rutiere rigide) si pentru osia standard de 115 kN. Pentru spatiile de parcare si spatiile pentru
servicii se vor adopta structuri rutiere rigide.
Structura rutiera propusa se va verifica la actiunea fenomenului de inghet-dezghet in baza adancimii maxime
de inghet conform STAS 1709/1 — 90 Actiunea fenomenului de inghet — dezghet la lucrari de drumuri.
Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul, si totodata se va asigura la nivelul terenului
de fundare (patului drumului) o capacitate portanta minima recomandata, caracterizata prin valoarea
modulului de elasticitate dinamic echivalent de 100 MPa. Pe zonele unde aceasta valoare nu este asigurata se
vor prevedea masuri care sa asigure acesta valoare minima.
Straturile bituminoase componente ale structurii rutiere vor fi prevazute in conformitate cu prevederile
Normativului AND 605/2016 Mixturi asfaltice executate la cald.Conditii tehnice privind proiectarea,
prepararea si punerea in opera si vor avea in alcatuire bitum modificat cu polimeri.
Se vor analiza minim 4 solutii distincte de sistem rutier (rigid, suplu, semirigid si rigid inclusiv cu posibilitatea
acoperiri acestui strat de beton cu mixtura asfaltica).
Solutia finala de structura rutiera va rezulta in baza unei analize multicriteriale, in baza a minim 5 parametrii,
care vor pune accent pe lucrarile de intretinere si costurile initiale de investitie.
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Breviarul de calcul de la nivelul Structurii rutiere va fi insotit de caietele de sarcini aferente tehnologiilor si
ale materialelor care se pun in opera. La nivelul fiecarui material utilizat Prestatorul va indica surse de
aprovizionare.

Imbracamintea pe pod va fi prevazuta din asfalt turnat dur (ATD 16) in conformitate cu “Normativ privind
executarea la cald a imbracaminilor bituminoase pentru calea pe pod” — AND 546/2013;

. Lucriri de consolidare terasamente si lucrari de terasamente:
Caurmare a revizuirii si completarii studiului geotehnic, Prestatorul va intocmi Proiectul astfel incat si asi gure
masuri corespunzitoare pentru stabilitatea taluzurilor si pentru consolidarea (imbunititirea) terenului de
fundare, acolo unde este cazul. Proiectarea lucririlor de acest tip va fine cont, in primul rind, de informatiile
si recomandrile incluse in Studiul Geotehnic, dar, daci este cazul, si de alte date pertinente, documentate pe
care Prestatorul le va evidentia in Proiect.

o Lucréri hidrotehnice:
Ca urmare a actualizarii studiului hidraulic si hidrologic, Prestatorul va propune masuri privind protectia
terasamentelor autostrézii in vecinatatea rurilor existente si a torentilor.
In conformitate cu cerintele actuale de Mediu si Gospodirire a Apelor, se va acorda o atentie deosebitd
minimizdrii lucrarilor de reamenajare a albiilor raurilor aflate in imediata vecinitate sau intersectate de traseul
proiectat al autostrazii i se vor evita devierile albiilor raurilor. In acest sens Prestatorul va studia si va prezenta
atat solutia cu, cat si fara lucrari hidrotehnice.

Pentru finalizarea serviciilor de completare a Studiului de fezabilitate aferente autostrazii, Prestatorul va pune
la dispozitie toate documentatiile necesare, conform Legii 265/2008 republicata cu completari si modificari
ulterioare privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, pentru realizarea Evaluarii de
impact asupra sigurantei rutiere (daca este cazul) si a Auditului de siguranta rutiera. Auditul de Siguranta,
respectiv. Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere (daca este cazul), conform legii, sunt in
responsabilitatea Beneficiarului. Este necesar ca Prestatorul sa precizeze elementele de siguranta rutiera
proiectate in vederea imbunatatirii sigurantei participantilor la trafic, specificarea masurilor de calmare a
traficului proiectate in vederea reducerii numarului de accidente, masurile care au fost luate pentru rezolvarea

punctelor negre etc.

Prestatorul va anexa la actul de reglementare in domeniul protectiei mediului, documentatia privind evaluarea
impactului asupra mediului (Memoriul de prezentare, Raport privind impactul asupra mediului, Evaluare
adecvata, Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa (S.E..C.A.), Studiu privind impactul
proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, alte studii specifice de mediu,
etc.) care au stat la baza obtinerii acestuia.

Detalierea modului de realizare a Activitatilor de evaluare a impactului asupra mediului este prevazuta in
Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de

Sfezabilitate — ANEXA 4.

o Studiul de Evaluare Adecvata:
Studiul de Evaluare Adecvata va fi intocmit numai la solicitarea autoritatii competente pentru protectia
mediului §i va respecta cerintele din indrumarul transmis de autoritatea competenta de mediu si cu prevederile

legale in vigoare.

° Evaluarea impactului asupra corpurilor de apa (dupa caz):

Prestatorul va elabora Studiul privind evaluarea impactului asupra corpurilor de apd (SEICA). In cadrul
SEICA se vor analiza potentialele efecte ale proiectului asupra stirii/potentialului ecologic al corpurilor de
apd de suprafatd, asupra stirii chimice a acestora si asupra stirii calitative i cantitative a corpurilor de api
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subterand. Analiza impactului asupra corpurilor de apa subterana se va baza pe datele si informatiile solicitate
Administratiei Nationale Apele Romane.
. Raportul privind impactul asupra mediului:

In cadrul RIM, Prestatorul va furniza informatii, acoperind impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe
termen scurt, mediu si pe termen lung, impactul temporar §i permanent/ rezidual, impactul pozitiv si negativ
al Proiectului.

Raportul privind impactul asupra mediului se bazeaza pe indrumarul intocmit si transmis titularului
proiectului de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Transmiterea, de catre autoritatea competenta
pentru protectia mediului, a indrumarului nu exclude posibilitatea solicitarii ulterioare de informatii
suplimentare.

RIM va include concluziile studiului privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice dar si
concluziile Studiului de evaluare adecvata acceptate de autoritatea competenta de mediu si ale Studiului de
evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, in cazul in care astfel de studii vor fi solicitate de catre

autoritatile competente.

° Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice:
Prestatorul va elabora Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la
schimbarile climatice.
Avand in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului este necesara realizarea unui Studiu privind
impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice. Pentru realizarea
acestui studiu vor fi utilizate recomandarile ghidului elaborat de catre Uniunea Europeana-Directia Generala
de Actiuni Climatice (DG-CLIMA) - "Non-paper Guidelines for project managers: Making vulnerable
investments climate resilient !
Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii responsabile privind monitorizarea
Siturilor Natura 2000, daca va fi cazul, in functie de incadrarea proiectului in procedura de evaluare adecvata.
Prestatorul va realiza analiza privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice si evaluarea
impactului asupra corpurilor de apa.
In functie de decizia autoritatii competente pentru gestionarea apelor, Prestatorul va elabora Studiul de
evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si va obtine in Numele Beneficiarului Declaratia autoritatii
competente responsabile cu gestionarea apelor. Prestatorul va efectua in numele CNAIR S.A. procesul de
consultatii publice in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Prestatorul va efectua in numele CNAIR S.A informarea publicului si autoritatilor relevante cand s-a luat o
decizie de aprobare si/sau amanare (daca e cazul) sau de respingere a dezvoltarii Proiectului.
Rezultatele procesului de consultare vor fi apoi incluse in RIM, care impreuna cu proiectul tehnic definit in
baza studiului de fezabilitate va sta la baza obtinerii actului de reglementare in domeniul protectiei mediului.
Prestatorul va obtine in numele CNAIR S.A. actul/actele de reglementare in domeniul protectiei mediului care
vor permite obtinerea Autorizatiei de Construire.

o Plan de Management de Mediu:
Prestatorul va avea obligatia de a elabora un Plan de Management de Mediu (PMM), care trebuie sa asigure
conformarea cu prevederile si ghidurile aplicabile agreate de autoritatile competente de mediu, care pot fi la
nivel local, regional, national si/sau international
La momentul finalizarii procedurii de mediu si dupa obtinerea Acordului de Mediu, Prestatorul are obligatia
de a transmite la CNAIR S.A. dosarul care sa contina documentatiile complete si toata corespondenta care a
stat la baza emiterii Acordului de Mediu cat si a celorlalte Acte de Reglementare obtinute in timpul procedurii.
Prestatorul va lua in considerare, pe cat posibil, ca Proiectul sa nu afecteze arii naturale protejate (de tip Natura
2000, arii naturale protejate de interes national si international etc.)

'A se vedea: http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non paper guidelines project managers en.pdf
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Prestatorul va elabora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtinerii
Certificatelor de Urbanism, va depune/transmite documentatiile intocmite tuturor administratiilor locale si
Jjudetene ale caror teritorii vor fi /afectateocupate de traseul Proiectului si va obtine in numele Beneficiarului,
Certificatele de Urbanism necesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate “spre neschimbare” de catre
emitent. Prestatorul va intocmi cererea de emitere a Certificatului de Urbanism in care va specifica “obtinere
bentru construire”.

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbansim, in special conditiile
referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum si conditiile
mentionate in avizele si acordurile pe care le va obtine.

In urma obtinerii Certificatelor de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a oricaror
documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea romana in vigoare si va obtine
in numele Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele si a autorizatiile necesare (inclusiv P.U.Z. daca
este solicitat, cu respectarea prevederilor O.U.G. 49/2017 cu modificirile si completirile ulterioare, SEICA,
dupa caz).

In vederea emiterii Autorizatiei de Construire atat Certificatele de Urbanism cat si avizele/ acordurile trebuie
sa se regaseasca mentiunea ca sunt emise pentru “autorizarea lucrarilor”.

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor
expropriate, dupa caz, din circuitul agricol si forestier in conformitate cu legislatia in vigoare.

Prestatorul va intocmi studii de specialitate si studii de coexistenta pentru obtinerea avizelor de utilitati
(Electrica, Transelectrica, Romtelecom, Transgaz, CEZ, Ministerul Culturii, etc, studii de arheologie sau
studii legate de resurse minerale, munitii sau orice alt domeniu), in conformitate cu cerintele avizatorilor si a
legislatiei aplicabile in vigoare. Studiile de specialitate si de coexistenta vor fi aprobate de avizatori prin grija
Prestatorului. Costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara. In cazul in care in propunerea
financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se considera ca Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste
costuri in articolul de oferta financiara.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutii si autoritati emit
initial avize, acorduri, autorizatii preliminare urmand ca de indeplinirea anumitor conditii sau completari sa
fie emise avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor aprobarilor/
avizelor/ autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea conditionalitatilor din
avize. Prestatorul raspunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca urmare a
Proiectului final al Prestatorului.

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institutii specializate, atestate in vederea
elaborarii documentatiilor specifice conform legii in vigoare si cerintelor avizatorilor, in vederea intocmirii
studiilor de coexistenta sau studiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor. Costul lor va fi evaluat si estimat
in propunerea financiara.

Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi necesar
sa isi obtina pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractului, atat in
perioada executarii masuratorilor, a studiilor si a oricaror investigatii de teren pe amplasamentul Proiectului,
cat si ori de cate ori va fi necesar. Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice
aviz, acord, permis §i orice aprobare si/sau autorizatie in scopul obtinerii Autorizatiei/ Autorizatiilor de
Construire.

Prestatorul trebuie sa se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente pentru
obtinerea acestora si trebuie sa le aiba in vedere la intocmirea programului detaliat de implementare prezentat
in Raportul de inceput.

Certitificatul de urbanism si avizele/acordurile trebuie sa fie in termen de valabilitate l]a momentul
derularii procedurii si emiterii Acordului de mediu.
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Prestatorul va preda catre Beneficiar Certificatul de Urbanism sprecum si documentatia atasata acestuia
care va avea viza “vizat spre neschimbare ”. Totodata se va pune la dispozitia Beneficiarului cate un exemplar
al documentatiilor ce au stat la baza obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor.

Detalierea modului de realizare a Activitatilor de obtinere a autorizatiilor/avizelor si acordurilor este prevazuta
in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de

fezabilitate — ANEXA 4.

Pe baza investigatiilor de teren, studiilor, activitatilor de proiectare, evaluarilor etc. Prestatorul va realiza

analiza cost-beneficiu a Proiectului in vederea justificarii traseului optim, a determinarii indicatorilor tehnico-

economici de cost precum si a indicatorilor de eficienta financiara si economica specifici Proiectului.

Rezultatele Analizei Cost-Beneficiu vor sta la baza deciziilor de investitie si de finantare a Proiectului.

° Analiza Cost-Beneficiu:

Metodologia utilizata pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu va fi in conformitate cu ultimele variante ale:

a. Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, de stabilire a
normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European
si al Consiliului in ceea ce priveste modelele pentru raportul de progres, transmiterea informatiilor privind
un proiect major, planul de actiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind
investitiile pentru crestere economici si locuri de munca, declaratia de gestiune, strategia de audit, opinia
de audit si raportul anual de control si in ceea ce priveste metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu
s1, In temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, in ceea ce
priveste modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritoriald europeani;

b. ,,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy
2014 - 2020 elaborat de Directia Generald Politicd Regionald si Urbana (DG Regio)?, fara insa a se
limita la aceasta;

¢. Master Planului General de Transport pentru Roménia, Vol. 2, Partea C: ,,Ghid privind elaborarea
analizei cost-beneficiu economice §i financiare §i a analizei de risc”;

d. ,.Update of the Handbook on External Costs of Transport”, ianuarie 2014;

e. Criteriile de eligibilitate prevazute in Ghidul solicitantului, varianta aprobata, pentru POIM 2014-2020
(criterii disponibile la adresa de internet www. fonduri-ue. ro/poim-2014#implementare-program);

f.  Alte ghiduri, lucrari clarificatoare relevante analizei cost-beneficiu, conform legislatiei romane.

La momentul elaborarii analizei cost-beneficiu se vor folosi date din cadrul Master Planului General de

Transport al Romaniei.

In cazul in care exista informatii contradictorii intre informatiile acestor documente, se va solicita opinia si

clarificarile Beneficiarului inaintea transmiterii Raportului de inceput.

Previziunile aferente Analizei Cost - Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de previziune explicit de 30

de ani corelat cu perioada studiului de trafic. Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii pentru

calculul beneficiilor economice.

In elaborarea Analizei Cost-Beneficiu, Orestatorul va include urmatoarele:

Identificarea investitiei si definirea obiectivelor;

Analiza si estimarea costurilor, devize si graficul de realizare al investitiei;

Analiza Optiunilor;

Analiza Financiara;

Analiza economica;

Analiza de senzitivitate;

2A se vedea: http://ec.europa.eu/regional policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-
beneﬁt-analysis-of—investment-proiects-for-cohesion—nolicv-ZO14-2020
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. Analiza de risc;

° Modelul Financiar;

° Manualul de Utilizare al Modelului Financiar;
Detalierea modului de realizare a Analizei Cost-Beneficiu este prevazuta in Ghidul pentru Prestatori privind
implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate — ANEXA 4.

Prestatorul, va propune si va stabili impreuna cu Beneficiarul tronsonarea/lotizarea sectorului de autostrada
cuprins intre Brasov si Fagaras in vederea executarii lucrarilor de construire.

Solutiile tehnice din cadrul Studiului de fezabilitate se vor corela in asa fel incat executia lucrarilor sa se
poata realiza pe tronsoane/loturi. Inceputul/sfarsitul tronsoanelor/loturilor nu va fi in nodurile rutiere sau la
lucrarile de arta. In masura posibilitatilor se va evita si amplasarea acestora inceputului/sfarsitului in zonele
curba. La stabilirea loturilor se va avea in vedere ca acestea sa poata fi functionale independent unele de
altele, asa incat sa poata fi utilizate si deschise traficului dupa finalizarea lucrarilor de executie, respectiv

dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor.

Devizul General, va fi intocmit in conformitate cu cerintele Hotirarii Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile
si completirile ulterioare. Prestatorul va intocmi un deviz general de cheltuieli pentru intregul proiect si devize
pe obiecte ce vor cuprinde lista de cantitdti pe articole conforme cu indicatoarele de norme de deviz, precum
si estimdrile de cost aferente pentru fiecare categorie principald de lucriri. Atat Devizul General cét si Devizele
pe Obiect vor acoperi intreaga lungime a tronsonului de autostrada. in plus, fati de cele mentionate mai sus,
Prestatorul va intocmi un Deviz General si Devize pe Obiect individuale pentru fiecare dintre obiectele ce vor
fi definite de catre Proiectant si agreate de catre Beneficiar. De asemenea se vor intocmi Devize generale si
Devize pe obiect pentru fiecare lot/tronson de autostrada in parte.

Prestatorul va detalia sursa folosita, acolo unde este cazul, pentru derivarea/calcularea acestor costuri. De
asemenea, vo fi intocmite devize pentru fiecare sectiune/lot de autostrada, asa cum a fost propusa de catre

Prestator si acceptata de catre Beneficiar.

Prestatorul va fi responsabil cu obtinerea Certificatelor de urbanism, a tuturor avizelor/acordurilor/
autorizatiilor si a studiilor de specialitate necesare obtinerii Autorizatiei de Construire si realizarii Proiectului.
Prestatorul va intocmi documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire, conform
prevederilor legale in vigoare si a solicitarilor din partea Autoritatii emitente.

Prestatorul va fi responsabil pentru intocmirea documentatiei, respectiv obtinerea acordurilor/avizelor in
vederea aprobarii/actualizarii P.U.Z — ului, dupa caz.

La solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va intocmi documentatii tehnice in vederea emiterii Autorizatiei de
Construire pe tronsoane/loturi sau sectiuni din Proiect.

In scopul emiterii Autorizatiei de Construire, Prestatorul va intocmi Documentatia tehnica pentru Autorizarea
executiei Lucrarilor de Construire / Proiectul pentru autorizarea lucrarilor de construire (P.AC), in
conformitate cu Legea 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Ordinul nr.
839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrdrilor de constructii, cu modificdrile si completirile ulterioare si va avea continutul-cadru
reglementat prin H.G. nr. 907/2016 cu modificirile si completirile ulterioare.

Tinand cont ca Autorizatia de Construire se obtine in baza Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru
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autorizarea executiei lucrarilor de construire, anterior finalizarii Proiectului Tehnic, Auditul de siguranta
rutiera va fi realizat pe baza P.A.C-ului, astfel incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi
implementate in documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de Construire.

Astfel, Prestatorul va pune la dispozitie toate documentatiile necesare, conform Legii 265/2008 republicata
cu completari si modificari ulterioare privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutierd, pentru
realizarea Auditului de siguranta rutiera. Auditul de Siguranta, conform legii, este in responsabilitatea
Beneficiarului. Este necesar ca Prestatorul sa precizeze elementele de siguranta rutiera proiectate in vederea
imbunatatirii sigurantei participantilor la trafic, specificarea masurilor de calmare a traficului proiectate in
vederea reducerii numarului de accidente, masurile care au fost luate pentru rezolvarea punctelor negre etc.
Proiectul va fi elaborat de catre Prestator in asa manierd incat sa inldture orice risc care ar putea apédrea in
urma auditarii proiectului, iar daca aceste riscuri vor fi datorate/generate de citre neconformitati ale

proiectului, acestea vor fi asumate si remediate de citre Prestator.

Prestatorul va intocmi documentatia justificativa necesara pregatirii cererii de finantare aferente proiectului,
in conformitate cu legislatia europeana in vigoare ce reglementeaza transmiterea informatiilor referitoare la
proiectele majore.

Documentul suport va urmari structura de prezentare a informatiilor din Formatul pentru transmiterea

informatiilor privind un proiect major aferent cererii de finantare pentru proiecte de infrastructurd rutiera

prezentat in ANEXA 1.1B la Ghidul Solicitantului POIM OS 1.1, 2.1, 2.23.

Legislatia europeana relevanta pentru finantarea proiectului este reprezentata de:

a. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului, din 17 decembrie 2013-
de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionals, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru
pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit s
afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347,
20.12.2013)

b. Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei,din 3 martie 2014 - de completare a Regulamentului
(UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune
privind Fondul European de Dezvoltare Regionald, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurald §i Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime,
precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionali, Fondul
Social European, Fondul de Coeziune §i Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime;

C. Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei, din 20 ianuarie 2015 - de stabilire a
normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European
si al Consiliului in ceea ce priveste modelele pentru raportul de progres, transmiterea informatiilor privind
un proiect major, planul de actiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind
investitiile pentru crestere economici si locuri de munc, declaratia de gestiune, strategia de audit, opinia
de audit i raportul anual de control §i in ceea ce priveste metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu
$i, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European si al Consiliului, in ceea ce
priveste modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritoriali europeani.

' A se vedea:http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/declaratii/ | 7-programe-operationale/20 14-2020/poim/85-poim-ip-ghidb




Prestatorul va asigura asistenta Beneficiarului in elaborarea si evaluarea Cererii de finantare pana la emiterea
deciziei de finantare de catre AM si Comisia Europeana (dupa caz), constand in urmatoarele servicii de
asistenta, dar care nu se vor limita la:

a. asistenta in pregatirea documentatiei pentru transmiterea aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale;

b. asistenta in vederea aprobarii Cererii de finantare din Fonduri Structurale;

c. asistenta in formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de catre Beneficiar, JASPERS, AM, CE,
banci, alte autoritati Romane pana la obtinerea finantarii;

d. completarea documentelor specifice obtinerii finantarii (Analiza cost-beneficiu, Studiu de Trafic,
Schimbari climatice — Analiza vulnerabilitatii si riscurilor la schimbarile climatice) din cadrul Studiului
de fezabilitate ori de cate ori este nevoie pana la obtinerea finantarii;

e. asistenta la intalnirile Beneficiarului cu potentiali finantatori sau cu autoritatile/entitatile care verifica

aplicatia de finantare;
f. orice alta asistenta in functie de particularitatile sursei de finantare sau a unor necesitati de asistenta

specifica identificata.

Prestatorul va elabora Proiectul Tehnic in baza Studiului de Fezabilitate fara depasirea indicatorilor tehnico-
economici stabiliti la nivelul acestuia dar cu respectarea legislatiei, reglementarilor tehnice in vigoare si a
Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. Proiectul Tehnic va asigura o abordare unitari a tipurilor de
lucrdri in cadrul fiecarui sector/lot in parte.

Proiectul Tehnic va respecta continutul cadru definit in H.G. 907/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Prestatorul va elabora Proiectele tehnice pentru toate tipurile de utilitati, respectiv relocare / protejare utilitati,
inclusiv liste de cantitati aferente.

Prestatorul va elabora Proiectul Tehnic pornind de la Studiul de fezabilitate completat si utilizand toate
documentele si studiile anterioare pentru a respecta cerintele si continutul cadru prevazut prin legislatia in
vigoare, respectiv H.G. nr. 907/2016 cu modificirile si completirile ulterioare, fara depasirea Indicatorilor
Tehnico Economici aprobati la nivelul Studiului de fezabilitate completat.

Prestatorul va elabora Caietele de sarcini pentru executia lucrarilor. Acestea sunt documentele care
reglementeazi nivelul de performanti a lucririlor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice,
condifiile de calitate pentru produsele care urmeazi a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele
tehnologice, incercirile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi naturd, care si garanteze indeplinirea
exigentelor de calitate si performanti solicitate.

Documentatiile aferente lucrarilor de arta — poduri, pasaje, viaducte se vor prezenta si in format 3D si vor
contine in mod obligatoriu breviare de calcul conform normativelor in vigoare.

Listele cu cantitati de lucrari se vor elabora si prezenta in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului
nr. 907/2016, cu modificdrile si completirile ulterioare.

Listele de cantitati trebuie sa fie calculate de catre Prestator in baza proiectului tehnic final cu o marja de
eroare de plus sau minus 5 %.

Suplimentar, Prestatorul va pregiti o estimare confidentiald de cost, care va cuprinde Lista de cantititi cu
preturile unitare si totale aferente, impreund cu o notd justificativd in care sunt explicate fundamentele
estimdrii costurilor si principalele ipoteze si riscuri luate in calcul.

Cerintele detaliate privind Proiectul Tehnic sunt prezentate in Anexa nr. 2.

In conformitate cu Regulamentul privind expertizarea si verificarea tehnica a proiectelor aprobat prin H.G.
925/1995 modificat prin HG 742/2018, Prestatorul va asigura verificatori tehnici atestati national pentru
verificarea tehnica a documentatiilor de obtinere avize/acorduri.
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Toate documentatiile geotehnice cu exceptia Expertizelor vor fi verificate de un Verificator de Proiecte atestat
pentru domeniul Af — “Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si al masivelor de
pamdnt”.

Independent de prevederile legislatiei romanesti cu privire la expertizarea si verificarea tehnica a proiectelor,
pentru acest proiect, Beneficiarul solicita ca activitatile de proiectare din cadrul Studiului de fezabilitate sa fie
certificate de catre verificatori tehnici atestati national. Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare Studiu de
fezabilitate vor fi prezentate si asumate implicit de Prestator cat si de verificatori tehnici atestati atat inainte
de prezentarea in C.T.E. — CNAIR S.A. dar si dupa avizare, in conformitate cu documentul de avizare.

In conformitate cu Regulamentul privind expertizarea si verificarea tehnica a proiectelor aprobat prin H.G.
925/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, Beneficiarul deleaga Prestatorului obligatia de a asigura
verificatorii autorizati impusi de legislatia in vigoare, astfel, acesta va asigura verificatori tehnici atestati
national pentru verificarea tehnica a documentatiilor pentru toate domeniile aferente fazelor P.A.C. si P.T.E.
Toti expertii nominalizati de Prestator trebuie sa fie independenti si sa nu existe conflicte de interese in
responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizarii expertilor sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Prestatorul neputand
solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate de experti.
Este necesar ca toti expertii care vor fi nominalizati si utilizati de Prestator sa fie agreati de Beneficiar.
Prestatorul va transmite o lista cu expertii pe care intentioneaza sa-i foloseasca pentru verificarea tehnica a
proiectelor care va contine minim: numele expertului, domeniul de expertiza, legitimatia expertului precum
si alte date pe care le considera relevante.

Solutiile tehnice aferente fazelor de proiectare P.A.C. si P.T.E. vor fi prezentate si asumate implicit de
Prestator, cat si de verificatori tehnici atestati, atat inainte de prezentarea in C.T.E. — CNAIR S.A.. dar si dupa
avizare, in conformitate cu documentul de avizare.

Implementarea Planului de Informare §i Publicitate pentru Promovarea Proiectului se va face in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare, in corelare cu Manualul de Identitate Vizuali pentru Instrumente
Structurale 2014-2020 in Romania, in vigoare la data implementarii proiectului, aplicabil proiectelor cu
finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

In acest sens, la intocmirea bugetului aferent Cheltuielilor de informare si publicitate se vor avea in vedere
documentele publicate de Ministerul Fondurilor Europene (MIV 2014-2020, editia revizuitd din ianuarie 2018
publicati pe portalul http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/ comunicare.

In conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014 - 2020 in Romania,
editia revizuiti ianuarie 2018, aplicabil proiectelor cu finantare in cadrul Programului Operational
Infrastructura Mare 2014-2020, este mandatoriu ca, la inceputul si la finalizarea programului/proiectului
finantat din instrumente structurale, Beneficiarul sa publice in media articole de presa (anunturi media).
Astfel, Prestatorul va bugeta un numar de 2 articole de presa. Continutul si forma articolelor de pres3, in
prealabil, vor fi aprobate, de citre Beneficiar. Informatiile si elementele grafice obligatorii pentru anunt sunt
cele prevazute in Manualul de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania, editia
lanuarie 2018, disponibil la adresa http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/ comunicare,
Prestatorul va transmite Beneficiarului cite 2 exemplare ale publicatiilor respective.

Pentru asigurarea informdrii si publicititii, Prestatorul va asigura tipirirea si distribuirea de materiale de
informare/promovare. Toate materialele de informare/promovare realizate de Prestator vor accentua
contributia financiara a Uniunii Europene. Prestatorul va transmite spre avizare catre Beneficiar toate
materialele de informare/promovare anterior tiparirii si distribuirii acestora, insotite de un Raport Financiar.
Toate documentele elaborate in cadrul contractului de cdtre Prestator (Rapoarte, documentatii tehnico-
economice, livrabile de orice tip si in orice format — exclusiv corespondenta contractuala) vor respecta
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masurile de identitate vizuala specifice (ex. inscriptiondri sigle, textul “Proiect finantat prin [......... 1)
prevazute in Manualul de Identitate Vizuala in vigoare la data realizarii acestora.

Detalierea modului de realizare a masurilor de publicitate este prevazuta in Ghidul pentru Prestatori privind
implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate.

Prestatorul va pregati documentatia de atribuire a contractului/lor de lucrari si va acorda asistenta
Beneficiarului, in termen de maxim 3 ani de la finalizarea Proiectului Tehnic - sub rezerva asigurarii finantarii
executiei obiectivului, dupa caz - pana la atribuirea contractului/contractelor de executie de catre Beneficiar,
constand in principal din urmatoarele servicii de asistenta:

- intocmirea Documentatiei de Atribuire a contractului/ contractelor de executie lucrari.

- asistenta acordata Beneficiarului in intocmirea Fisei/ fiselor de date a achizitiei si formularea criteriilor
minime de calificare , daca este cazul.

- asistenta acordata Beneficiarului cu privire la: formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de ofertanti
asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie catre Proiectant in cadrul procedurilor de achizitie,
furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitate de ofertanti in scopul clarificarii aspectelor
prezentate in cadrul Documentatiei de atribuire, formularea raspunsurilor la solicitarile de date si informatii
ale CNSC, ANAP, alte autoritati relevante.

PLANIFICARE, IMPLEMENTARE SI MANAGEMENT DE CONTRACT

Beneficiarul va nominaliza un Coordonator de Proiect (Manager de proiect) responsabil cu supervizarea si
monitorizarea implementarii serviciilor, clarificarea problemelor care pot aparea pe parcurs, aprobarea
diferitelor livrabile specifice si a altor activitati desfasurate de Prestator.

Coordonatorul de Proiect (Manager de proiect) va conduce o echipa formata din specialisti cu expertiza in
diferite domenii de interes pentru Proiect, din cadrul CNAIR S.A.

Beneficiarul,  prin  echipa de proiect sau  departamente  specializate, va asigura
cooperarea/legatura/comunicarea intre Prestator si alte autoritati/institutii ale Statului Roman precum si cu
JASPERS. Comunicarea cu JASPERS se poate realiza si prin site-ul de proiect dedicat.

Prestatorul nu va transmite documente si nu va participa la sedinte/intalniri cu autoritati/institutii etc. fara
aprobarea specificaa CNAIR S.A.

Beneficiarul, prin echipa de proiect, va organiza Sedinta de inceput si Sedinte lunare de progres care se vor
putea desfasura la sediul Beneficiarului, la sediul Prestatorului sau in sistem videoconferinta. Datele si orele
privind sedinta de inceput/sedintele de progres vor agreate de Beneficiar impreuna cu Prestatorul, dupa
semnarea Contractului.

Cu minim 2 zile inainte de sedintele lunare de progres sau orice alta sedinta, Beneficiarul si Prestatorul vor
agrea Agenda sedintei, in care vor fi propuse subiectele de discutie, timpii alocati cat si persoanele solicitate
pentru participare.

Beneficiarul, prin echipa de proiect, va superviza si monitoriza serviciile Prestatorului (inclusiv
subcontractanti etc.) in vederea asigurarii calitatii si finalizarii serviciilor in termenele si la nivelul de exigenta
solicitate prin documentele contractuale.

Beneficiarul are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor realizate de catre
Prestator, iar la solicitarea acestuia, Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitie toate datele, informatiile
si clarificarile necesare in vederea asigurarii procedurilor sale interne de monitorizare si control a serviciilor
contractate.
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Supervizarea si monitorizarea serviciilor Prestatorului se va realiza pe baza prevederilor contractuale prin
raportare la Oferta tehnica/Oferta financiara a Prestatorului/alte documente contractuale relevante.
Beneficiarul, prin echipa de proiect sau impreuna cu reprezentanti ai altor departamente de specialitate, va
realiza inspectii periodice ,,in situ” sau la sediul Prestatorului pentru verificarea activititii Prestatorului
(inclusiv subcontractanti etc.) i pentru urmirirea progresului si conformitatii serviciilor. Beneficiarul va
informa Prestatorul cu privire la constatarile verificarilor efectuate ,»in situ”.

Beneficiarul, prin echipa de proiect sau prin reprezentanti ai altor departamente de specialitate, va participa
la vizitele/inspectiile/investigatiile in teren efectuate de Prestator. Acesta va informa Beneficiarul cu privire
la scopul vizitei, durata si locatia, cu minim 3 zile inainte de efectuarea vizitelor.

Prestatorul va informa Beneficiarul imediat (in aceeasi zi) cu privire la orice problema/modificare aparuta in
derularea serviciilor contractate. (probleme de personal, probleme de acces in teren, defectiuni utilaje,
relocari/schimbari pozitii foraje etc.)

De asemenea, se va constitui un Comitet de coordonare a proiectului care va reuni principalele parti interesate
din proiect. Aceasta se va constitui din reprezentanti ai Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, ai
CNAIR S.A., reprezentatnti ai Prestatorului si reprezentanti ai altor organe guvernamentale centrale
avizatoare, autorititi locale, proprietari de utilititi etc..

Scopul acestui comitet va fi sa revizuiascd progresul proiectului, si comenteze planurile de lucru, si informeze
toate partile interesate cu privire la actiunile viitoare si s3 ofere asistentd pentru rezolvarea problemelor. Un
reprezentant la nivel inalt al M.T.I. va conduce in mod normal comitetul.

Calendarul intalnirilor Comitetului de coordonare a proiectului cat si componenta acestuia se vor stabili pe
parcursul derularii Contractului. Apectele dezbatute in cadrul Comitetului precum deciziile luate vor fi
formalizate sub forma unui Raport/Minuta de sedinta.

Notificarile si orice altd eventuald corespondentd in legiturd cu indeplinirea prezentul Contract vor fi
considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacd vor fi transmise de o parte contractantd
celeilalte parti, in scris, prin scrisoare recomandatd la adresele mentionate in contract sau prin fax cu
confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se considerd efectuati si
dacd a fost remisa personal, sub semntura autorizatd de primire. Comunicarile/instructiunile intre parti se pot
face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. Orice document scris
trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

° Personalul implicat in derularea Contractului:
Pe parcursul derularii Contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa acopere
intreaga durata a contractului.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii de constructii, Cap. 111, art.
24.1it. ¢) si in acord cu cerintele minime definite in prezentul Caiet de sarcini, Prestatorul va asigura necesarul
de resurse umane, prin personal adecvat, pentru indeplinirea tuturor activitatilor din cadrul Contractului.
Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure serviciile
pe toata durata contractului.
Prestatorul va include in oferta sa numele si C.V.-urile, insotite de recomandari/alte documente relevante,
numai pentru expertii principali care sunt punctati in cadrul Factorilor de evaluare din echipa principala de
proiect si de asemenea, va prezenta in cadrul ofertei tehnice si echipa secundara de proiect care va include
specialitatile pe care la va utiliza in implementarea contractului.
In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o faza
ulterioara a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de
sarcini si in Oferta Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita

costuri suplimentare.
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Ofertantii vor avea in vedere ca pentru toti expertii trebuie descris in Propunerea Tehnica modul in care s-a

asigurat accesul la serviciile acestora.

Totodata, ofertantii vor avea in vedere ca pentru expertii: Specialist in domeniul protectiei mediului, Expert
Evaluator Imobile si Topograf trebuie descris in Propunerea Tehnica momentul in care acestia vor interveni
in implementarea viitorului contract.

Prestatorul va desemna o echipa principala de proiect care va include urmatorii specialisti, care indeplinesc
minim urmatoarele cerinte:

Experti principali care sunt punctati in cadrul Factorilor de evaluare

1. | Manager de proiect | Detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta/diploma de
absolvire sau echivalent a unei Facultati / Universitati in domeniul constructiilor de
drumuri si/ sau poduri sau similar.
Detine experienta profesionala in calitate de Coordonator proiect/contract si/sau
Adjunct Coordonator proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct
Manager proiect/contract si/sau Director proiect/contract si/sau Adjunct Director
proiect/contract si/ sau Project Manager si/sau Sef Proiect si/ sau Adjunct Sef Proiect,
in cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau
completare Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua
si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri
expres.
2. | Specialist drumuri Detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de
absolvire sau echivalent a unei Facultati / Universitati in domeniul ingineriei civile,
specializarea constructii de drumuri si/ sau poduri sau similar
Detine experienta profesionala in calitate de inginer proiectant drumuri si/sau inginer
drumuri si/sau specialist drumuri, in cadrul unui contract de elaborare si/sau
actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte
Tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau
drumuri expres si/sau drumuri nationale.
3. | Specialist poduri Detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de
absolvire sau echivalent a unei Facultati / Universitati in domeniul ingineriei civile,
specializarea constructii de drumuri si/ sau poduri sau similar
Detine experienta profesionala in calitate de inginer proiectant poduri si/sau inginer
proiectant structuri si/sau inginer proiectant lucrari de arta si/sau specialist poduri, in
cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare
de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare  si/sau  largire  de autostrazi si/sau  drumuri  expres
si/sau drumuri nationale ce au inclus cel putin un pod si/sau pasaj si/sau viaduct.
4. | Specialist geotehnica | Detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta/ diploma de
si fundatii absolvire sau echivalent a unei Facultati/ Universitati in domeniul/ specializarea
Inginerie geologica / in domeniul ingineriei civile, specializarea constructii de
drumuri si/ sau poduri sau similar / in domeniul ingineriei civile specializarea
Constructii Hidrotehnice sau similar.
Detine experienta profesionala in elaborarea unui studiu geotehnic aferent unui/unor
Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructic noua si/sau
modernizare  si/sau  largire de autostrazi  si/sau  drumuri  expres
si/sau drumuri nationale.

5. | Specialist in Detine Diploma studii superioare absolvite cu diploma de licenta/diploma de
domeniul protectiei | absolvire sau echivalent in domeniul protectiei mediului sau similar.
mediului Detine experienta in realizarea unui Studiu de Evaluare Adecvata (SEA) si a unui

Raport privind Impactul asupra Mediului (RIM) pentru elaborare si/sau actualizare
si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice
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pentru constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri
expres si/sau drumuri nationale.

Detine dreptul conform legislatiei specifice in vigoare de a elabora studiile solicitate
in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, in conformitate cu O.U.G
195/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr.
265/2006 cu modificari si completari ulterioare, precum si a Legii nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;
pentru personalul nerezident au dreptul de a elabora studiile pentru protectia
mediului, persoane fizice sau juridice, in conformitate cu reglementarile unui stat
membru al Uniunii Europene si fac dovada acestui drept prin prezentarea unui
document emis in acest sens.

Alti experti principali
6. | Specialist trafic Detine Diploma de Inginer avand studii superioare absolvite cu diploma de licenta ca
urmare a absolvirii unei institutii acreditate de invatamant superior in domeniul
stiintelor ingineresti, specializarea Ingineria Transporturilor i a Traficului / Inginer
Cai Ferate Drumuri si Poduri, sau similar ;
Detine experienta in elaborarea si/ sau revizuirea si/ sau actualizarea si/ sau
completarea unor studiu de trafic in cadrul unui Studiu de Fezabilitate pentru
constructic noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri
expres si/sau drumuri nationale.
7. | Specialist Detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta/ diploma de
consolidari absolvire sau echivalent al unei Facultati/ Universitati in domeniul ingineriei civile,
specializarea constructii de drumuri si/sau poduri si/sau hidrotehnica si/ sau
geotehnica sau similar.
Detine experienta profesionala in calitate de inginer consolidari in elaborarea unui
Studiu de Fezabilitate si/sau Proiect Tehnice pentru constructie noua si/sau
modernizare  si/sau  largire de autostrazi  si/sau  drumuri  expres
si/sau drumuri nationale.
8. | Specialist cantitati Detine Diploma studii superioare absolvite cu diploma de licenta/diploma de
absolvire sau echivalent in domeniul tehnic.
Detine experienta profesionala in calitate de inginer cantitati in elaborarea unui/unor
Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructic noua si/sau
modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri
expres.
9. | Specialist A.C.B. Detine Diploma studii superioare absolvite cu diploma de licenta/diploma de
absolvire sau echivalent in domeniul tehnic/economic.
Detine experienta in elaborarea si/ sau revizuirea si/ sau actualizarea si/ sau
completarea unor analize cost-beneficiu in cadrul unor Studii de Fezabilitate pentru
constructie noua si/sau modernizare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri expres
si/sau drumuri nationale.
10 | Specialist siguranta | Detine experienta in elaborarea documentatiei necesare auditarii proiectului din punct
rutiera de vedere a sigurantei rutiere

Ulterior semnarii Contractului, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va transmite nominalizatile
personalului din categoria « alti experti principali» precum si a celor din echipa secundara de proiect insotite
de copii ale documentelor care atesta studiile si experienta in conformitate cu pozitia pentru care au fost
nominalizati. (diploma, CV, recomandari/alte documente relevante).
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Echipa secundara - Experti non-cheie

- Inginer CAD

- Coordonator in materie de Sanatate si Securitate a Muncii

- Arheolog

- Expert Evaluator Imobile

- Topograf

- Expert Achizitii Publice - sa detina Certificat de expert in domeniul Achizitiilor Publice

Experti principali care sunt punctati in cadrul Factorilor de evaluare

1. | Manager de proiect

Este managerul general al contractului si va raspunde de implementarea conforma a
intregului contract pe toata perioada contractuala, de pregitirea logisticii, de
coordonarea activitatii de raportare si monitorizare si de coordonarea/supervizarea
intregului personal implicat in realizarea contractului;

Va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, in toate
circumstantele legate de implementarea contractului;

Va aviza rapoartele si livrabilele, precum si orice rapoarte/documente solicitate de
Beneficiar;

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum
sunt ele instructate de Beneficiar sau de Autoritatile implicate in realizarea acestui
proiect in conformitate cu prevederile legale;

2. | Specialist drumuri

Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea drumului. Acesta va intocmi
planuri de situatie, profiluri longitudinale si profiluri transversale curente, va analiza
si propune configuratia nodurilor rutiere, va analiza si va propune pozitionarile
dotarilor specifice, va elabora memoriul tehnic pentru specialitatea drum etc.
Varealiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum
sunt ele instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile
implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale;

3. | Specialist poduri

Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de structuri (poduri,
pasaje, viaducte). Acesta va intocmi dispozitiile generale si sectiunile transversale,
va efectua calculele de dimensionare pentru structuri, calculul si dimensionarea
fundatiilor conform datelor din studiul geotehnic, elaborarea memoriului tehnic
pentru specialitatea poduri etc.

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum
sunt ele instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile
implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale;

4. | Specialist geotehnica
si fundatii

Va raspunde de toate aspectele legate de realizarea caietelor de sarcini/cerintelor
pentru investigatiile de teren si laborator, intocmirea studiilor geotehnice si
hidrogeologice, interpretarea datelor geotehnice si hidrogeologice, monitorizare
geotehnica etc.

Varealiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum
sunt ele instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile
implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale

5. | Specialist in
domeniul protectiei
mediului

Va raspunde de toate aspectele legate de culegerea datelor si informatiile necesare
pentru realizarea studiilor de mediu, va urmari parcurgerea tuturor etapelor
procedurilor de mediu si obtinerea efectiva a Acordului de Mediu precum si a tuturor
documentelor de reglementare necesare.

Alti experti principali

6. | Specialist trafic

| Va raspunde de toate aspectele legate de elaborarea studiului de trafic.
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7. | Specialist Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de consolidare. Acesta
consolidari va adopta masuri corespunzatoare pentru stabilitatea taluzurilor terasamentelor si
pentru consolidarea (imbunatatirea) terenului de fundare, va adopta diverse tipuri de
structuri de sustinere (ziduri de sprijin din beton simplu sau armat, lucrari cu elemente
fisate (piloti, minipiloti), lucrari din pamant armat cu geosintetice, etc), va analiza
aplicabilitatea in teren a pantelor taluzelor in zone de deblee de 1:8 - 1:10 pentru
evitarea inzapezirii, va proiecta sistemul de drenaj al apelor subterane si protectia
antierozionala a taluzurilor, va elabora sectiuni caracteristice pentru fiecare tip de
lucrare, va elabora memoriului tehnic pentru specialitatea consolidari etc.

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum
sunt ele instructate de Beneficiar sau de Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile
implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale;

8. | Specialist cantitati Va raspunde de toate aspectele legate de determinarea listelor de cantitati,
metodologtile de estimare a costurilor si fundamentarea acestor metodologii , listelor
de cantitati pe articole de deviz comasate, categoriilor principale de lucrari, devizelor
pe obiect, devizului general

9. | Specialist A.C.B. Va raspunde de toate aspectele legate de realizarea analizei cost-beneficiu a
Proiectului in vederea justificarii traseului optim, a determinarii indicatorilor
tehnico-economici de cost, etc. precum si a indicatorilor de eficienta
financiara si economica specifici Proiectului

10 | Specialist siguranta | Va urmari respectarea activitatilor prevazute in Manualul auditorului si va analiza ,
rutiera dupa caz, va implementa observatiile / recomandarile mentionate in Evaluarea de
impact asupra sigurantei rutiere si a Auditului de siguranta rutiera

. Baza tehnico-materiala a Prestatorului:
Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii activitatii in mod
corespunzator. Prestatorul se va asigura ca exista suficient personal administrativ, de secretariat si interpretare,
permitand astfel expertilor sa se concentreze asupra principalelor lor responsabilitati.
Prestatorul se va asigura, de asemenea, ca membrii personalului sau sunt echipati adecvat cu echipamente
hardware (calculatoare/laptop-uri/imprimante si orice alte echipamente tehnice sau tehnologice) si
componente software (softuri specializate etc.), autoturisme etc. necesare pentru realizarea serviciilor
solicitate conform Caietului de sarcini.
Prestatorul va prezenta dovada disponibilitatii si operabilitatii echipamentelor sale tehnologice, precum si a
altor elemente privind baza sa tehnico-materiala necesara indeplinirii serviciilor solicitate conform acestui
Caiet de sarcini si a planului detaliat de activitate, in cadrul Propunerii tehnice. Disponibilitatea si
operabilitatea resurselor sale trebuie sa fie asigurata de catre Prestator, pe toata perioada de implementare a
serviciilor solicitate.
Este necesar ca echipamentele/utilajele care vor fi folosite pentru realizarea forajelor geotehnice sa fie
echipate/dotate cu un sistem de monitorizare (GPS, camera video, etc.) care sa poata fi accesat de catre
Beneficiar, pe parcursul mobilizarii utilajelor si realizarii activitatilor in cadrul Contractului.

Prestatorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/subcontractantii care va/vor executa/presta in cadrul

Contractului.

Prestatorul va asigura asigura comunicarea intre Subcontractant/subcontractanti si Beneficiar.
Subcontractantii isi vor desfasura activitatea sub stricta supraveghere si coordonarea Prestatorului, care va
desemna personal coordinator pentru fiecare tip de activitate executata/prestata de Subcontractanti.
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Data intrarii in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului de

ambele parti, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie.
Durata de prestare a serviciilor de proiectare este de 31 de luni, fiind impartita in doua etape:

Etapa I 25 luni
Studiu de Fezabilitate 22 luni
Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (P.A.C) 3 luni
Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pentru sustinerea Aplicatiei de Finantare 3 luni
Etapa II 6 luni
Proiect Tehnic (P.T.) 3 luni
Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pentru procedura de atribuire a executiei lucrarilor 2 luni
Raport Financiar final 1 luna
Etapa III

Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pe durata executiei lucrarilor, cu conditia demararii lucrarilor nu
mai tarziu de 3 ani de la aprobarea Proiectului Tehnic ( conform legii 395 art 42, alin 3)

° Etapa I
Completare S.F si elaborare Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC)

Data de incepere a serviciilor aferente Etapei I va fi notificata de catre Beneficiar dupa data intrarii in vigoare
a Contractului, dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului.

Pana la Data de incepere a serviciilor, specificata in Notificarea Beneficiarului, Prestatorul va fi mobilizat atat
din punct de vedere al personalului, cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare
desfasurarii activitatii.

Data de incepere din Notificarea Beneficiarului nu poate depasi 2 luni de la data emiterii notificarii, dar nu va
fi nici mai mica de 5 zile lucratoare de la Notificare.

] Etapa Il
Proiect Tehnic (P.T.)
Data de incepere a Etapei II va fi notificata Proiectantului prin Ordin de Incepere pentru Etapa I, dupa
reaprobarea indicatorilor tehnico - economici, publicarea Hotararii Guvernului si emiterea

autorizatiei/autorizatiilor de construire (AC), dar nu mai tarziu de 2 ani.

° Etapa 111

Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pe durata executiei lucrarilor, cu conditia demararii
lucrarilor nu mai tarziu de 3 ani de la aprobarea Proiectului Tehnic (conform legii 395

art 42, alin 3)

Prestatorul va respecta termenele limita/intermediare pentru transmiterea documentelor elaborate, dupa cum
urmeaza:

Raportul de inceput 1 luna (de la data de incepere pentru Etapa I)
§ Rapoarte de progres lunare 1 luna (de la transmiterea R.I. pentru Etapa I)
< = | Completarea Studiului de fezabilitate 22 luni (de la data de incepere pentru Etapa I)
E Asistenta Tehnica acordata Beneficiarului pentru 3 luni (dupa completatea S.F., 25 luni de la data de

incepere pentru Etapa I))

sustinerea Aplicatiei de Finantare
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Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor
de Construire

3 luni (dupa completatea S.F., 25 luni de la data de
incepere pentru Etapa I))

ETAPA

II

Raportul de inceput

1 luna (de 1a data de incepere pentru Etapa II)

Rapoarte de progres lunare

1 luna (de la transmiterea R.1. pentru Etapa II)

Proiectul Tehnic

3 luni (de 1a data de incepere pentru Etapa IT)

Asistenta Tehnica pentru pregatirea documentatiei
de atribuire a contractului de executie lucrari

2 luni (dupa predarea P.T.E)

Raport de finalizare a serviciilor de proiectare

14 zile (zile dupa aprobare P.T.E)

Raport financiar final

14 zile (de 1a aprobarea Raportului de finalizare a
serviciilor de proiectare)

ETAPA

111

Asistenta  Tehnica acordata Beneficiarului pe
durata executiei lucrarilor, cu conditia demararii
lucrarilor nu mai tarziu de 3 ani de la aprobarea
Proiectului Tehnic

Pe durata derularii contractului

de executie

lucrari

ETAPA

L 1 si ITI

Rapoarte financiare intermediare

14 zile de la aprobarea:

Studiului privind analiza multicriteriala - AMC 1,
Studiului privind analiza multicriteriala — AMC2 si
stabilirea Variantei finale de Traseu

Parti din Studiul geotehnic

Studiului geotehnic final

Studiului arheologic etapa I,

Studiului arheologic etapa II, inclusiv aprobarea de
catre Beneficiar a Studiului Arheologic pentru intregul
proiect

Studiului topografic

Documentatiei privind ocuparea terenurilor etapa 1
(dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a
documentatiei pentru intregul proiect cuprinzand:
coridorul avizat O.C.P.1,, lista imobilelor si proprietarii
acestora avizata de Primarie si/sau O.C.P.I,
raportul/rapoartele de evaluare pentru imobile si
suprafete)

Documentatiei privind ocuparea terenurilor etapa 2
(dupa aprobarea Hotararii de Guvern de exproprieri)
Documentatic de mediu 1 (RIM, SEA, SEICA,
Memoriu de prezentare, SSpM si Studiul privind
impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea
proiectului la schimbarile climatice, PMM)
Documentatie de mediu 2 - dupa emiterea actului de
reglementare in domeniul protectiei mediului(Acord de
Mediu)

Studiului de fezabilitate

Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de
Construire

Proiectului Tehnic

Raportului privind pregatirea documentatiei de
elaborarea Cererii de finantare.

Raportului privind evaluarea Cererii de finantare si
obtinerea finantarii

Raportului privind pregatirea documentatiei de
atribuire a contractului de executie lucrari

Raportului privind asistenfa tehnicd acordata
Beneficiarului in perioada derulari procedurilor de
achizitie publica

Raport privind masurile de publicitate

Raport privind creare camera de date proiect.

Rapoarte financiare intermediare asistenta tehnica pe
perioada executiei lucrarii si pe perioada de notificare
a viciilor
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o Cerinte de raportare:

Raportul de inceput
Raportul de inceput va respecta formatul cadrul prezentat in Ghidului pentru Prestatori privind

implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate — ANEXA 4.

Raportul de inceput va contine un plan general si un plan detaliat pentru fiecare dintre activitatile/serviciile
solicitate in acest Caiet de sarcini si pe care Prestatorul le va realiza.

Se va descrie minim, metodologia propusa de abordare in completarea Studiului de Fezabilitate, P.A.C. si a
Proiectului Tehnic si se va prezenta un program/grafic/calendar de implementare al serviciilor cu includerea
resurselor tehnico-materiale si de personal care vor fi implicate in derularea Contractului. Vor fi identificate
si evidentiate termenele particulare, realizarile asteptate/momentele critice, precum si orice
probleme/riscuri/constrangeri potentiale, si vor fi propuse recomandari pentru solutionarea acestora, De
asemenea vor fi prezentate dovezi privind disponibilitatea si operabilitatea resurselor de personal specializat.
echipamentelor tehnice, tehnologice in vederea derularii serviciilor etc.

Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitatilor de monitorizare si control ale
Beneficiarului asupra activititatilor, serviciilor realizate de catre Prestator.

Atasat Raportului de inceput va fi transmis si un plan al Sistemului de Management al Calitatii al Prestatorului
pentru derularea serviciilor precum si ,, manualul de asigurare a calitatii specific pentru Proiect ”.

Rapoarte de progres lunare
Prestatorul va intocmi Rapoarte de progres lunare, iar primul Raport de progres va fi predat la o luna dupa

inaintarea Raportului de inceput.

Rapoartele de progres lunar au un rol informativ, de raportare, monitorizare a progresului in implementarea
serviciilor raportat la Graficul asumat in cadrul Raportului de inceput, si de semnalare a problemelor
identificate pe parcursul derularii sarcinilor asumate de Prestator. In anexa, Rapoartele de Progres vor contine
minutele intalnirilor. Prestatorul va intocmi minutele tuturor sedintelor/intalnirilor la care participa si le va
transmite spre emiterea punctului de vedere tuturor participantilor mentionati in lista de prezenta, minuta
cuprinsa in raport va fi cea agreeata impreuna cu Beneficiarul.

Rapoartele de progres cat si minutele sedintelor vor respecta formatele cadrul prezentate in Ghidul pentru
Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate —
ANEXA 4.

Rapoarte financiare

Rapoartele financiare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor

contractuale.

Rapoartele financiare se vor emite dupa aprobarea
e Studiului privind analiza de traseu, AMC]1-corectii de traseu, respectiv AMC 2 - stabilirea Variantei

finale de Traseu

Parti din Studiul geotehnic

Studiului geotehnic final

Studiului arheologic etapa I,

Studiului arheologic etapa II, inclusiv aprobarea de catre Beneficiar a Studiului Arheologic pentru

intregul proiect

Studiului topografic

¢ Documentatiei privind ocuparea terenurilor, etapa 1 (dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a
documentatiei pentru intregul proiect cuprinzand: coridorul avizat O.C.P.L, lista imobilelor si
proprietarii acestora avizata de Primarie si/sau O.C.P.1., raportul/rapoartele de evaluare pentru imobile

si suprafete)
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* Documentatiei privind ocuparea terenurilor, etapa 2 (coridor avizat OCPI, lista imobilelor si proprietarii
acestora avizata de Primarii si/sau OCPI; Raportul/ Rapoartele de evaluare pentru imobile si suprafete)

* Documentatie de mediu (RIM, SEA, SEICA, Memoriu de prezentare, SSpM, Studiul privind impactul
proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, PMM)
Studiului de Fezabilitate
Raportului privind pregatirea documentatiei de elaborarea Cererii de finantare.
Raportului privind evaluarea Cererii de finantare si obtinerea finantarii
Raportului privind pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de executie lucrari
Raportului privind asistenfa tehnicd acordatid Beneficiarului in perioada derularii procedurilor de
achizitie publica

e Raport privind masurile de publicitate

¢ Raport privind creare camera de date proiect.
Emiterea facturii si plata acesteia se va face numai dupa aprobarea Raportului financiar intermediar aferent.
Rapoartele financiare intermediare vor respecta formatul cadrul prezentat in Ghidul pentru Prestatori privind
implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate - ANEXA 4.

Studiul de Fezabilitate

La predarea livrabilelor, Prestatorul va respecta structura Studiului de fezabilitate, pe volume, precum si
celelalte livrabile conform structurii propuse in Ghidului pentru Prestatori privind implementarea
contractelor de servicii pentru elaborarea Studiilor de fezabilitate incheiate cu CNAIR S.A.

Studiul de fezabilitate completat si prezentat conform cerintelor Beneficiarului, va respecta continutul - cadru
al studiului de fezabilitate din H.G. nr. 907/2016, cu modificarile i completrile ulterioare, va cuprinde Studii
privind ocuparea terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare), Studiul Arheologic, Studiul Geotehnic si
Raportul privind Impactul asupra Mediului, Studiul de evaluare adecvata, Studiul privind impactul proiectului
asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, SEICA, PMM, Memoriul de prezentare.
Plata Studiului Geotehnic se va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a Studiului
Geotehnic si a Raportului Financiar aferent si se va realiza in conformitate cu Anexa 4 la Propunerea
Financiara.

Plata Studiilor Geotehnice se poate realiza si prin plati partiale, iar valoarea acestora stabilindu-se in
conformitate cu preturile prezentate in Anexa 4 la Propunerea Financiara si in baza numarului de investigatii
si analize de laborator efectuate.

Platile intermediare se vor face in functie de stadiul de realizare a investigatiilor si a analizelor de laborator
dovedite prin fise de foraj si /sau buletine de laborator. Suplimentar Prestatorul poate prezenta si alte
documnete justificative din care sa rezulte realizarea Studiului Geotehnic si valoarea lucrarilor/activitatilor
efectuate.

Platile intermediare/partiale se vor face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a
documentelor mai sus mentionate, precum si a Raportului Financiar intermediar aferent platii intermediare
respective.

Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor

Autorizatia de Construire este solicitata si eliberatd in baza Legii 50/1991 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Proiect Tehnic

Proiectul tehnic intocmit in conformitate cu standardele, normativele si legislatia in vigoare, care sa includa
si observatiile Beneficiarului cu respectarea stricta a Legii 10/1995 republicati, cu modificarile si completarile

ulterioare, privind calitatea in constructii.

Raportul de finalizare a serviciilor de proiectare

Raportul de finalizare a serviciilor de proiectare se va emite la finalizarea duratei de prestare a serviciilor de
proiectare si va include o descriere a tuturor activitatilor, studiilor, va detalia modul de indeplinire a scopului
contractului privind activitatea de proiectare de catre Prestator.
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Raport financiar privind pregatirea documentatiei de atribuire (doar Documentatia_Tehnica) a

contractului/contractelor de executie lucrari si Raport financiar pentru Asistenta Tehnica acordata

Beneficiarului in perioada cuprinsa intre momentul publicarii Anuntului/Anunturilor de Participare

si termenul/termenele limita de depunere a ofertelor

Vor fi intocmite doua Rapoarte financiare, dupa cum urmeaza:

Un Raport financiar care va include descrierea activitatilor prestate in vederea asigurarii asistentei tehnice
pentru Beneficiar/ Autoritatea Contractanta pe durata procedurii/lor de achizitie publica (inclusiv pregatirea
documentatiei tehnice a contactului/lor de executie lucrari), pentru perioada cuprinsa intre momentul initierii
pregatirii documentatiei de atribuire si data publicarii anuntului/lor de participare.

Un Raport financiar care va include descrierea activitatilor prestate in vederea asigurarii asistentei tehnice
pentru Beneficiar/ Autoritatea Contractanta pentru perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului/lor de
participare si termenul/e limita de depunere a ofertelor.

In cadrul Rapoartelor financiare, vor fi descrise activitatile de asistenta tehnica acordata Beneficiarului/
Autoritatii Contractante pentru pregatirea documentatiilor de atribuire (doar documentatiile tehnice), respectiv
de elaborare a raspunsurilor la clarificirile solicitate de potentialii ofertanti. Rapoartele financiare se vor
intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Acestea se vor
emite, in cazul primului Raport financiar - ulterior publicarii Anuntului/Anunturilor de Participare in SICAP,
iar in cazul celui de al doilea Raport financiar, ulterior expirarii termenului/termenelor limita de depunere a
ofertelor, care include si eventualele prelungiri ale acestuia.

Rapoarte financiare pentru pentru depunerea si sustinerea Aplicatiei de finantare si pentru asistenta
tehnica acordata Beneficiarului/Autoritatii Contractante pe parcursul evaluarii Cererii de finantare

Vor fi intocmite doua Rapoarte financiare, dupa cum urmeaza:

Un Raport financiar care va include descrierea activitatilor prestate in vederea asigurarii asistentei tehnice
pentru Beneficiar/ Autoritatea Contractanta pentru pregatirea documentatiei in vederea transmiterii Aplicatiei
de finantare.

Un Raport financiar care va include descrierea activitatilor prestate in vederea asigurarii asistentei tehnice
pentru Beneficiar/ Autoritatea Contractanta pe parcursul verificarii/evaluarii Aplicatiei de finantare
(completari, clarificari, modificari, revizuiri) si pana la aprobarea Cererii de finantare.

Rapoartele financiare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor
contractuale.

Acestea se vor emite, in cazul primului Raport financiar - ulterior depunerii Aplicatiei de finantare, iar in
cazul celui de al doilea Raport financiar, ulterior aprobarii Cererii de finantare.

Rapoarte financiare intermediare asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarii si pe perioada de
notificare a_viciilor —se vor intocmi pentru un interval de 180 de zile calendaristice de prestare a

serviciilor; se vor depune la Beneficiar dupa termenul de 180 de zile; Plata se va realiza in transe egale,
conform Propunerii Financiare.

Raportul financiar final - 14 zile de la aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor, urmare a receptionarii

lucrarilor executate.

. TRANSMITEREA SI APROBAREA RAPOARTELOR
Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate, vor fi pregatite in limba romana. Toate rapoartele vor fi
prezentate atat in format electronic: pdf./pdf-scan (inclusiv semnaturi/stampile) /editabil (.doc/.xls/.dwg .etc)
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cat si in frormat letric, astfel: 1 original + 1 copie xerox — format letric si 1 copie in format electronic
(CD/DVD/stick memorie USB);

Rapoartele lunare de progres vor fi inaintate initial pe suport CD/DVD/Stick memorie USB, in format
electronic, atat editabil cat si .pdf pentru a fi analizate de Beneficiar. Numai dupa aprobarea de catre
Beneficiar, Prestatorul va transmite exemplarele in forma mentionata la alineatul de mai sus.

Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura Prestatorului cat si la cea
a Beneficiarului.Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnaturile si stampila Prestatorului.
Beneficiarul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea Rapoartelor/Temelor de proiectare pentru
realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei contractuale care nu implica o analiza de detaliu, va notifica
Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii Rapoartelor sau al
solicitdrii unor modificari si/sau completari.

Pentru celelalte documente contractuale, care implica un volum mare dar si o analiza de detaliu (ex: Studiu
de fezabilitate, Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor, Studiul de trafic, Studiul geotehnic, Studiul
topografic, Proiectul Tehnic etc.), Beneficiarul va notifica Prestatorul cu privire la decizia sa in termen de 15
zile de la primirea documentelor. Pentru operativitate si in beneficiul Proiectului, Beneficiarul poate emite si
observatii partiale, pe masura ce analizeaza continutul documentelor transmise.

Prestatorul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea observatiilor Beneficiarului privind
Rapoartele/Temele de proiectare pentru realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei
contractuale/observatiilor JASPERS precum si alte documente care nu implica o analiza de detaliu, va
transmite Beneficiarului documentatia revizuita sau justificari cu privire la aspectele semnalate. In cazul in
care este necesara o perioada mai mare de analiza, Prestatorul va notifica Beneficarul in termenul de 5 zile si
va justifica necesitatea alocarii unei durate mai mari precum si durata necesara.

Pentru celelalte documente contractuale,pentru care Beneficiarul va emite observatii si care implica un volum
mare dar si o analiza de detaliu (ex: Studiu de fezabilitate, Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor,
Studiul de trafic, Studiul geotehnic, Studiul topografic, Proiectul Tehnic etc.), Prestaotul va transmite
Beneficiarului documentatia revizuita sau justificari cu privire la aspectele semnalate in termen de maxim 15
zile de la primirea observatiilor

Prestatorul va intocmi modelarea 3D a proiectului precum si modelarea interactiva (animatie grafica
interactiva) 3D pentru autostradd, precum si a drumurilor de acces si a oriciror alte elemente cuprinse in
cadrul Proiectului. Modelarea interactiva 3D (animatia grafica interactiva) are ca scop prezentarea si
vizualizarea solutiilor proiectate precum si asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de teren
necesard a fi achizitionatd, lucrérile de arté, tunelurile precum si zidurile de sprijin necesare.

In unele cazuri modelarea 3D poate conduce la clarificarea constructibilititii solutiilor propuse. Modelarea
interactiva 3D a proiectului va fi pusa la dispozitia CNAIR SA, intr-un format electronic editabil ce va fi
agreat de ambele parti, Beneficiar si Prestator. Modelarea 3D va fi utilizata in cadrul etapei de avizare a

documentatiei aferente Studiului de Fezabilitate completat /revizuit.

Analiza efectuata de Prestator cu privire la privind identificarea constrangerilor si eventualele modificari
punctuale ale traseului se vor prezenta, analiza si aviza in cadrul C.T.E. - CNAIR S.A.

Studiul de Fezabilitate se va analiza si aviza in C.T.E. - CNAIR S.A., C.T.E — M.T.L. si in Consiliul
Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte.

Solutiile privind amenajarea intersectiilor, inclusiv proiectele pentru semnalizare, marcaje rutiere ,dotari si
ITS vor fi supuse analizarii si vor fi avizate in cadrul Comisiei privind siguranta circulatiei CNAIR S.A.,
anterior supunerii spre avizare in C.T.E. - CNAIR S.A. Obtinerea Avizului C.T.E. — CNAIR S.A. este
conditionata de aprobarea/avizarea Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei din cadrul CNAIR S.A.
Proiectul tehnic, inclusiv proiectele pentru semnalizare si marcaje rutiere si ITS vor fi avizate in cadrul
Comisiei privind siguranta circulatiei CNAIR S.A., precum si in C.T.E. - CNAIR S.A.
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Prestatorul, in calitate de Proiectant, va acorda asistenta Beneficiarului in procesul de avizare si aprobare a
indicatorilor tehnico — economici.

Prestatorului ii este recomandat sa stabileasca un birou pentru Proiect in Bucuresti, care va fi principala baza
a operatiunilor, in vederea facilitarii comunicarii cu Coordonatorul de Proiect din cadrul CNAIR S.A.

Daca Prestatorul este un consortiu, aranjamentele ar trebui sa permita un maximum de eficienta si operabilitate
in implementarea contractului.

Prestatorul are obligatia de a crea, administra si mentine pe toata durata Contractului o camera de date cu rol
de a facilitare a colaborarii intre Beneficiar si Prestator si de prezentare a Proiectului.

Prestatorul va prezenta propunerea de camera de date Beneficiarului in termen de 14 zile de la Data de
incepere, cu o explicatie detaliatd a functiondrii si controlului securititii acestuia.

Prestatorul isi va instrui intreg personalul implicat in Contract, precum si pe cel al Beneficiarului si JASPERS
care vor avea acces la site. Site-ului va avea interfata atat in limba romana cat si in limba engleza. Prestatorul
va creea "Camera de Date" care va contine toate documentele inclusiv Documentele Beneficiarului. Camera
de Date se va accesa de catre personalul Beneficiarului si in anumite cazuri si personal JASPERS, in baza
unui USER si a unei PAROLE, sau dupa caz in baza unui Certificat de Securitate.

Site-ul va contine si o arhiva a documentelor, desenelor, notelor din teren si corespondentei. La finalizarea
serviciilor, aceasta arhiva va fi copiata pe CD/DVD/ Stick memorie USB si va fi predati catre CNAIR S.A,
devenind in totalitate proprietatea CNAIR S.A.

Daca Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau privind alte informatii legate de acest Proiect,
aceste cereri vor fi adresate catre CNAIR SA care va instructa Prestatorul in consecinta.

TPOTEZE SI RISCURI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR

Acest capitol include descrierea sumara a acelor situatii, evenimente, relatii care pot ajuta/impiedica atingerea
obiectivelor si definesc mediul in care este implementat Proiectul.

Exista doua modalitati de a defini acest mediu:
Aspectele care pot influenta pozitiv proiectul sunt formulate ca IPOTEZE iar efectele negative ale

neindeplinirii anumitor premize necesare implementarii Proiectului le definim ca RISCURIL.

Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:

1. Existenta unei bune colaborari intre toate pirtile interesate;

2. Respectarea termenelor contractuale de citre Prestator si Beneficiar;,

3. Stabilitate la nivel institutional §i a cadrului legal, care sd nu afecteze major implementarea §i desfasurarea
in bune conditii a Contractului;

4. Toate informatiile, datele si documentatiile relevante detinute de Beneficiar pentru prestarea/realizarea

serviciilor in legitura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Prestatorului.

Continuarea sprijinului pentru Proiect din partea autorititilor romane.

In urma executarii serviciilor contractate se va defini un Proiect robust, temeinic analizat si pregatit din

punct de vedere tehnic, juridic, financiar, social, economic si din punct de vedere al cerintelor de mediu.

IS

Intelegerea riscului (sau incertitudinii) si a modului de gestionare a acestuia este fundamentali pentru o buna
implementare a proiectului. Procedurile de gestionare a riscurilor trebuie aplicate tuturor activititilor care au
un element de incertitudine in rezultatul lor.

Minimizarea impactului riscurilor va asigura realizarea cu succes a proiectului, deoarece consecintele pot fi
grave. In general vorbind, consecintele riscurilor pot include intérzieri, litigii de rdspundere, depisiri de
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costuri, deteriorarea reputatiei organizatiei i esecul contractului sau livrarea unui produs nesatisficitor.
Realizarea cu succes a proiectului necesitd o strategie pentru gestionarea riscurilor. In acest context,
gestionarea riscurilor nu este un proces autonom ci este o unealta pentru identificarea si optimizarea efectiva
si eficienta a proiectului.

Scopul managementului riscului proiectului este de a maximiza rezultatele evenimentelor pozitive si de a
minimiza consecintele evenimentelor adverse.

Trebuie adoptati o abordare de gestionare a riscurilor pentru toate etapele proiectului, cu o atentie deosebiti
acordatd acelor riscuri care ar putea cauza o problema semnificativa in cazul in care acestea apar.

Procesul de gestionare a riscurilor ar trebui si sensibilizeze amenintirile si oportunititile si si minimizeze
riscurile.

Managementul riscurilor descrie procesele legate de identificarea, analiza si rispunsul la riscul proiectului.
Acesta consti in identificarea riscurilor, analiza riscurilor, evaluarea riscurilor si tratarea riscurilor. Procesele
sunt iterative pe tot parcursul vietii proiectului si ar trebui si fie integrate in activititile de management al
proiectului.

In special, gestionarea riscurilor este preocupatid de luarea deciziilor adecvate, reducind probabilitatea
aparitiei problemelor si fiind pregitit daca §i cand lucrurile merg prost. S-ar putea ca o serie de incertitudini
atunci cind sunt tratate eficient sd poatd prezenta, de asemenea, oportunititi.

Un registru al riscurilor este un instrument util pentru conturarea tuturor riscurilor identificate inainte si in
timpul proiectului, pentru pastrarea unei evidente a gradrii acestora in ceea ce priveste probabilitatea si
seriozitatea si o evidentd a strategiilor de atenuare propuse. De asemenea, este util in monitorizarea si
revizuirea periodici a riscurilor.

Riscurile identificate de Beneficiar, alocarea lor precum si cuantificarea lor sunt prezentate in Anexa 1.
Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare, in vederea gestionrii corespunzitoare a
riscurilor ce ii revin, mentionate in ANEXA 1, fara a solicita alte extensii de timp/costuri suplimentare
Beneficiarului.

Prestatorul isi va asuma ricurile identificate de Beneficar si va prezenta in cadrul Raportului de inceput un
registru al riscurilor care va contine in mod obligatoriu masurile pe care le va adopta cu privire la diminuarea
aparitiei acestor riscuri.

ANEXE

ANEXA NR. 1 — Registrul Riscurilor

ANEXA NR. 2 — Cerinte Privind Proiectul Tehnic

ANEXA NR. 3 — Cerinte privind Documentatia de Atribuire pentru contractul de lucrari

ANEXA NR. 4 — Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru elaborarea
Studiilor de fezabilitate.

ANEXA NR. 5 — Tipul activitatilor, investigatiilor si analizelor de laborator geotehnice pe care Autoritatea
Contractanta le va deconta si care vor sta la baza fundamentarii preturilor din cadrul Anexei nr. 4 la

Propunerea Financiara.
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ANEXA NR. 1 - REGISTRUL RISCURILOR

RISC IDENTIFICAT RISC RISC IDENTIFICAT
IDENTIFICA'T

RISC IDENTIFICAT

Riscul si consecintele aferente unor Personal nepregitit
solutii tehnice gresite sau neadaptate, Teme de studiu incomplete
definite de Prestator si rezultate ca Modificarea temei de studiu

urmare a unor investigatii / studii PRESTATOR
geotehnice, hidrologice, topografice, etc.
defectuoase sau de slaba calitate sau
rezultate in urma unor activitati de
proiectare defectuoase.

Vor fi aplicate

prevederile
contractuale referitoare
la aplicarea de
penalitati.

Riscul unor schimbari legislative sau Armonizarea legislatiei nationale cu | Posibilitatea acordarii

schimbari ale reglementarilor tehnice cea a UE de catre Beneficiar de
e o PRESTATOR S .

aplicabile in desfasurarea activitatii de Schimbiri legislative prelungiri contractuale

proiectare

Riscul aparitiei unor conditii geotehnice, Studii de teren incomplete sau | Vor fi aplicate

hidrologice, de mediu, etc., diferite fata necorespunzitoare; prevederile

de proiect, din cauza faptului ca nu s-a Nerealizarea unor studii de teren; contractuale referitoare

executat in mod corespunzator obiectul Teme de studiu incomplete sau care |la aplicarea de

prezentului contract, si/sau traseul PRESTATOR |, respectd cerintele Beneficiarului; | penalitati.

recomandat sau solutiile tehnice definite Prestatorul isi va asuma consecintele

se dovedesc a fi neviabile. aferente cu privire la costurile

suplimentare rezultate ale Proiectului.

Informatii incomplete sau
neconcludente rezultate din studiul
realizat;

Modificari ale  cerintelor de
proiectare;

Modificari ale traseelor propuse si
aprobate in C.T.E.

Conditii de teren deosebite care
Studiile de teren trebuiesc realizate, in necesitd inevstigatii mai aprofundate
baza reglementarilor tehnice  si Costurile cu aceste incercari /
legislative in vigoare, dar trebuie sa se PRESTATOR |determinari /  masuratori  sunt
tina cont si de faptul ca exista riscul ca cuantificate de Prestator si aprobate,
Beneficiarul poate solicita cu pana la 20 BENEFICIAR daca e cazul, de Beneficiar

% mai multe masuratori / determinari / -

incercari, dupa caz.

In cazul in care
prezentul  risc  se
produice din  vina
Prestatorului, si anume :
“Informatii incomplete
sau neconcludente
rezultate din  studiul
realizat " vor fi aplicate

prevederile
contractuale referitoare
la aplicarea de
penalitati.

In cazul in care studiile
suplimentare vor fi
solicitarea expresa a

Beneficiarului,
costurile aferente
acestor
incercari/determinari/
masuratori  vor  fi
cuantificate
cuantificate de
Prestator, iar
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Beneficiarul va aplica,
de la caz la caz, fie

mecanismele

contractuale, fie
utlizarea rezervelor de
implementare, fie
prevederile art. 104

alin. (8) din Legea nr.
98/2016 privind
achizitiile publice, in
cazul acestei din urma
solutii, numai daca sunt
indeplinite  cumulativ
conditiile respectivului
articol.

Riscul de a intampina dificultati in
efectuarea masuratorilor,studiilor,
analizelor, investigatiilor, etc., necesare

Lipsa personal Prestator in teren,
pentru discutii cu Primariile si
detinatorii de terenuri.

Lipsa totala de implicare a
Prestatorului  pentru  asigurarea
accesului la proprietati.

Lipsa informarilor oficiale a
Autoritatilor Locale de catre
Beneficiar.

Lipsa  sprijinului  din  partea
Beneficiarului pentru solutionarea

anumitor situatii din teren — cum ar fi

In cazul in care
prezentul  risc se
produce  din  vina
Prestatorului si anume :
“  Lipsa  personal
Prestator in teren,

pentru  discurtii  cu
Primariile si detnatorii
de terenuri.

Lipsa totala de
implicare a
Prestatorului  pentru

a fi efectuate pe amplasamentul | PRESTATOR | obtinerea accesului pe teren; asigurarea accesului la

proiectului (relief, acces dificil, lipsa BENEFICIAR |Lacune legislative fin stabilirea | proprietati” vor fi

acor proprietari etc.) si care pot conduce despdgubirilor solicitate de proprietari | aplicate prevederile

la intarzieri in procesul de proiectare si in schimbul acorddrii accesului pe | contractuale referitoare

costuri suplimentare. teren; la aplicarea de
penalitati de intarziere.
In cazul in care
producerea acestui risc
reprezinta vina
Beneficiarului se va lua
in calcul Posibilitatea
acordarii de catre
Beneficiar de prelungiri
contractuale.

Risc de intarziere in prestarea serviciilor, Cerinte  speciale  din  partea | Vor fi aplicate

in baza observatiilor sau cerintelor autoritatilor de mediu. prevederile

speciale formulate de catre autoritatile contractuale referitoare

competente de mediu, de catre | PRESTATOR la  aplicarea de

administratorii/custozii ariilor naturale
protejate (Situri Natura 2000), de catre
ONG-uri si/sau alte organizatii similare,
de catre publicul participant la

penalitati de intarziere.
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dezbaterile publice sau alti factori
implicati in derularea procedurilor de
mediu

Riscul ca in afara variantelor de traseu Modificarea  acordurilor  privind | Vor fi aplicate
analizate sa fie aleasa o alta varianta, realizarea proiectului. prevederile
varianta/variante care sa fie alease in | PRESTATOR | Constringeri pe teren care determini | contractuale referitoare
baza traseelor analizate (atata timp cat BENEFICIAR | modificarea traselului. la aplicarea de
traseele analizate respecta Caietul de penalitati de intarziere.
Sarcini.)

Riscul ca pe parcursul derularii Schimbiri legislative. Posibilitatea acordarii
serviciilor solicitate in cadrul acestui Aparitia de noi arii protejate. de catre Beneficiar de
caiet de sarcini sa apara modificari in Extinderea ariilor protejate existente. | prelungiri contractuale
legislatia si reglementarile tehnice

aplicabile in  domeniul mediului,

eventual pot aparea noi arii protejate PRESTATOR

Natura 2000 sau anumite arii Natura

2000 sa fie extinse, iar pentru BENEFICIAR

schimbarile  aparute pe parcurs,

Prestatorul trebuie sa tina cont de acestea

si va face toate demersurile in vederea

obtinerii documentelor de reglementare

in domeniul protectiei mediului.

Riscul sa apara intarzieri si/sau alte Neindeplinirea conditiilor solicitate | Vor fi aplicate
dificultati in obtinerea de catre Prestator de autoritdti pentru emiterea avizelor | prevederile

a  tuturor  avizelor, acordurilor, si acorduilor contractuale referitoare
permiselor si a autorizatiilor necesare, Depédsirea de catre autorititi din |la aplicarea de
avand in vedere implicarea mai multor diverse motive a timpului legal de | penalitati de intarziere.
autoritati si institutii in emiterea raspuns la solicitarile de avize si

acestora, care pot impune diverse | pRESTATOR | acorduri.

condltp” si/sau _ constrangeri. BENEFICIAR

Imposibilitatea de obtinere de catre

Prestator la timp sau chiar deloc a unuia

sau mai multor avize/acorduri poate

genera riscuri care pot conduce la

imposibilitatea de obtinere a Acordului

de Mediu sau a altor autorizatii necesare,

fapt ce ar determina blocarea realizarii

proiectului.

Riscul nerespectarii termenelor stabilite Depagirea de catre autorititile

de autoritatile pentru protectia mediului | PRESTATOR | competente din diverse motive a

privind depunerea documentatiei pentru | BENEFICIAR | timpului legal de raspuns la

informarea publicului. solicitdrile de avize si acorduri.

Riscul de intarziere in elaborarea Lipsa personal specializat din partea |In cazul in care
studiilor de evaluare a proprietatilor PRESTATOR | Prestatorului. prezentul }'isc se
afectate ca urmare a dificultatilor in Planuri cadastrale incomplete sau |produce din  vina
identificarea proprietarilor terenurilor BENEFICIAR neactualizate, detinute de autoritatile | Prestatorului  vor fi
aferente coridorului; locale; aplicate prevederile
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contractuale referitoare
la aplicarea de
penalitati de intarziere.
In cazul in care
producerea acestui risc
nu reprezinta vina
Prestatorului se va lua

in calcul Posibilitatea
acordarii de catre
Beneficiar de prelungiri
contractuale.
Riscul identificarii Detinatorii retelelor de utilititi nu | Vor fi aplicate
incomplete/necorespunzatoare a dispun de planuri atualizate si | prevederile
retelelor de utilitati, care poate conduce | PRESTATOR | complete ale respectivelor retele sau | contractuale referitoare
la intarzieri si costuri suplimentare in BENEFICIAR |0u pun la dispozitie planurile |la aplicarea de
realizarea proiectului. actualizate. penalitati de intarziere.
Documente incomplete sau cu lipsuri |In  cazul in care
majore, inconsistente sau care nu |prezentul risc  se
respecta cerintele JASPERS. produce din  vina
Riscul de intarziere in implementarea Solicitéri/clarificari suplimenatre din Pre.statorului vor .ﬁ
activitatilor conform Caietului de sarcini partea Jaspers.. . e P revefierlle
din cauza obligatiei de a raspunde Durate mari fie analiza a contractua}e referitoare
gatiei asp
. . ; documentatiilor inaintate. la aplicarea de
observatiilor si de a da curs cererilor de PRESTATOR | Netransmiterea/transmiterea litati de i .
explicatii suplimentare AM/JASPERS. . . . __ ©u | penalitatl de intarziere.
Modificarile generate de observatiile BENEFICIAR }ntarzwre.:. de citre Beneficiar a |In cazul in care
transmise de AM/JASPERS vor fi lnf9rrpat1110r catre 'Jasp.ers. producerea acestui risc
Intarzierea transmiterii punctelor de [nu reprezinta vina
efectuate de Prestator ca parte a - .
obligatiilor contractuale. vedere de citre Jaspers. ?restatorulul se va lua
in calcul Posibilitatea
acordarii de catre
Beneficiar de prelungiri
contractuale,
Riscul neavizarii de catre Beneficiar a Personal nepregatit. Vor fi aplicate
rapoartelor si livrabilelor din cauza In aceasta situatia vina va fi | prevederile
continutului necorespunzator al acestora | PRESTATOR | considerata a Prestatorului si nu va | contractuale referitoare
si care poate conduce la intarzieri in putea fi imputata Beneficiarului. la aplicarea de
desfasurarea activitatilor specifice de penalitati de intarziere.
elaborare a Proiectului.
Lipsa personal, lipsa utilaje Prestator. |In cazul in care
Neaprobarea de ciatre Beneficiar | prezentul risc  se
PRESTATOR | personalului propus pentru realizarea | produce  din  vina
Riscul privind intarzierea in mobilizare a BENEFICIAR proiectului. Prestatorului  vor fi
personalului Prestatorului. Intdrzierea  aprobarii de  citre | aplicate prevederile
Beneficiar a personalului propus | contractuale referitoare
pentru realizarea proiectului. la aplicarea de

penalitati de intarziere.
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In cazul in care
producerea acestui risc
nu reprezinta vina
Prestatorului se va lua

in calcul Posibilitatea
acordarii de catre
Beneficiar de prelungiri
contractuale.
Vor fi aplicate
Riscul privind intarzierea in rpoblhzare 2| PRESTATOR prevederile '
resurselor tehnico-materiale ale contractuale referitoare
Prestatorului. (utilaje de forat etc.) la aplicarea de
penalitati de intarziere.
Riscul ca solutia prezentata ca fiind Neindeplinirea criteriilor necesare
optima la nivelul Studiului de| PRESTATOR |pragului minim de rentabilitate
Fezabilitate sa nu treca pragul minim de | BENEFICIAR
rentabilitate R.LR. = 5.
Desfasurarea ingreunata a activititilor in Aparitia unei pandemii sau situatii | Posibilitatea acordarii
cadrul contractului din cauza unor | PRESTATOR | neprevizute. de catre Beneficiar de
situatii speciale/restirctii impuse. (ex. | BENEFICIAR prelungiri contractuale

Pandemia COVID 19)
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ANEXA NR. 2. CERINTE PRIVIND PROIECTUL TEHNIC

Proiectul Tehnic va fi elaborat in conformitate cu loturile definite si stabilite de comun acord cu Beneficiarul
la nivel de Studiu de Fezabilitate.

Proiectul Tehnic va fi elaborat si predat pe loturi si va fi transmis catre Beneficiar pe masura ce acestea sunt
finalizate.

Proiectul Tehnic va fi elaborat si va fi verificat in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Verificatori atestati in conformitate cu
prevederile Caietului de sarcini.

Proiectul Tehnic va respecta minim continutul-cadru definit in Hotararea Guvernului 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonsuri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
La elaborarea Proiectului Tehnic materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi definite
prin parametri, performante si caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mirci de fabrica,
producdtori ori comercianti sau la alte asemenea recomandiri ori preciziri care si indice preferinte sau sa
restringd concurenta.

Caracteristicile tehnice i parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cét posibil) rezultate
din breviarele de calcul §i nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor
(producitor sau comerciant).

Prestatorul, va elabora Proiectul Tehnic in baza Studiului de Fezabilitate fara depasirea Indicatorilor tehnico-
economici stabiliti la nivelul acestuia dar cu respectarea legislatiei, reglementarilor tehnice in vigoare si a
Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.

Proiectul tehnic va asigura o abordare unitari a tipurilor de lucriri in cadrul fiecarui lot/proiect in parte.
Prestatorul va elabora Proiectele tehnice pentru toate tipurile de utilitati, respectiv relocare/protejare utilitati,
inclusiv liste de cantitati aferente.

Planul de situatie indica cotele de teren existente, cotele proiectate, elementele traseului in plan a drumului
proiectat (elementele platformei, amprizei, zonei de siguranta si zonei drumului), detaliile privind amenajarea
curbelor in plan orizontal si vertical, viteza de proiectare, bornele hectometrice/kilometrice, pichetii sectiunii
transversale, locatia drenurilor longitudinale si/sau transversale, descrierea si referinte la toate lucririle
sistemului de drenaj si structurd, locatia reperelorsi orice alte informatii relevante (semnalizare de exemplu);
Prestatorul va elabora profile transversale la distante corespunzitoare (cel putin 20 m) pentru sectoarele in
aliniament. Pentru sectoarele dificile, profilele transversale vor fi elaborate la distante de maxim 10 m sau la
distante mai mici daca este necesar.

Documentatiile aferente lucrarilor de arta — poduri, pasaje, viaducte se vor prezenta si in format 3D si vor
contine in mod obligatoriu breviare de calcul conform normativelor in vigoare.

Profile transversale tip continand toate detaliile sectiunii transversale in rambleu, debleu sau profil mixt,
sistemele de drenaj longitudinale si/sau transversale, alcatuirea structurii rutiere (tipul si grosimea fiecarui
strat), panta transversala, elementele platformei, amprizei, zonei de sigurantasi zonei drumului, vor fi
proiectate folosind o scari de 1:50.

Breviarul de calcul de la nivelul Structurii rutiere va fi insotit de caietele de sarcini aferente tehnologiilor si
ale materialelor care se pun in opera. La nivelul fiecarui material utilizat Prestatorul va indica surse de
aprovizionare.

Pentru construirea de poduri Prestatorul va analiza solutii tehnice si materiale alternative numai agrementate
tehnic pentru a putea determina cea mai eficienti solutie finala din punct de vedere economic si calitativ.
Prestatorul va examina cerintele referitoare la sistemul de drenaj si va realiza o evaluare a celei mai eficiente
solutii din punct de vedere economic pentru constructie.

Se va identifica, proiecta si include in documentatia finald necesitatea amplasrii de garduri, parapeti, lucréri
de protejare a taluzurilor, semnalizare si marcaje rutiere, spatii de parcare etc.

39



Lucrarile vor fi defalcate in cantitati logice si masurabile, care si reflecte in mod corespunzétor scopul
lucrérilor si procesele implicate. Se va evita utilizarea excesiva a sumelor forfetare. Se vor elabora si prezenta

Antemasuratorile aferente listei de cantitati.
Listele de cantitati se vor intocmi pe articole de deviz cu cuantificare exacta a consumurilor de materiale

manopera...etc.
Cantititile pentru terasamente, straturile structurii rutiere, sistemul de drenaj, lucrarile structurale si auxiliare

vor fi stabilite pe baza plangelor.

Prestatorul va stabili, in baza Specificatiilor Generale, un catalog al articolelor ce urmeaza a se plati si se va
asigura cd acestea sunt definite in mod clar in conformitate cu plansele desenate si specificatiile tehnice, in
vederea inlesnirii intocmirii ofertelor, asiguririi unei intelegeri unitare si stabilirea preturilor de cétre ofertanti.
Listele de cantitati vor fi insotite de un preambul si de o sectiune referitoare la conditii de mésurare i plat,
unde se va defini in mod clar tipul articolelor de plitit folosite, lucririle previzute acoperite de fiecare articol,
metoda de misurare si plata. Pentru usurinta in utilizare, partea legati de masurare si platd poate sa fie
conceputd fie ca document distinct corelat corespunzator, fie si fie inclusi in pirtile relevante din
Specificatiile Generale. Cu toate acestea, Listele de cantititi trebuie si fie calculate de catre Prestator in baza
proiectului tehnic final cu o marja de eroare de plus sau minus 5%.

Suplimentar, Prestatorul va pregiti o estimare confidentiald de cost, care va cuprinde Lista de cantitifi cu
preturile unitare si totale aferente, impreund cu o noti justificativi in care sunt explicate fundamentele
estimdrii costurilor si principalele ipoteze si riscuri luate in calcul.
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ANEXA NR. 3 — CERINTE PRIVIND DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIE

LUCRARI

In conformitate cu cadrul national legal care prevaleazi, Prestatorul va elabora Documentatia Tehnica (parte
integranta a documentatiei de atribuire) pentru executia lucririlor.

De asemenea, Documentatia Tehnica (parte integranta a documentatiei de atribuire) trebuie sa fie clard,
lizibild §i scrisd corect in limba romand, Prestatorul trebuind si asigure utilizarea corespunzatoare §i
consistentd a terminologiei pe tot cuprinsul documentelor.

Mai jos este prezentatd o structura indicativd a confinutului Documentatiei Tehnice (parte integranta a
documentatiei de atribuire) pentru lucriri, ce va fi realizati de ciitre Prestator, cu observatia ca forma finali a
Documentatiei Tehnica pentru lucrari va fi stabilitd prin respectarea prevederilor legislatiei roméne, a
specificatiilor proiectului si a indicatiilor Beneficiarului.

1) Caiete de Sarcini (Specificatii tehnice)

2) Liste de cantitati
3) Documentatie tehnica aferenta SF , PAC, PT— format .pdf/.doc Partea desenata — format editabil (.dwg,

kmz)

4) Raspunsurile Prestatorului la solicitarile de clarificari primite de la operatorii economici participanti la
procedura / procedurile de atribuire aferente obiectivului de investitii.
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ANEXA NR. 4 — Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru

elaborarea Studiilor de fezabilitate.

Cerintele cuprinse in Ghidul pentru Prestatori privind implementarea contractelor de servicii pentru
elaborarea Studiilor de fezabilitate sunt minim obligatorii.

ANEXA NR. 5§ - Tipul activitatilor, investigatiilor si analizclor de laborator geotehnice pe care

Autoritatca Contractanta le va deconta si care vor sta la baza fundamentarii preturilor din cadrul
Anexci nr. 4 la Propunerea Financiara.

Studiu interferometrie satelitara - interval de studiu ( 2015 — 2020)

Scanare laser aeriana - LiDAR (Light Detection and Ranging)

Mobilizare / Demobilizare echipamente si personal de specialitate
Mobilizare/demobilizare echipament si personal investigatii geotehnice - foraj
Mobilizare/demobilizare echipament si personal investigatii geotehnice - CPTu/SCPTu
Mobilizare/demobilizare echipament si personal investigatii geotehnice - DPSH
Mobilizare/demobilizare echipament si personal investigatii geofizice
Mobilizare/demobilizare echipament si personal investigatii geofizica de sonda
Mobilizare/demobilizare echipament si personal monitorizare geotehnica

Studiu geotehnic de detaliu

Realizare cartare geologica - cu respectarea standardul SR 3414 — “Geologie, Geologie Tehnica si
Geotehnica. Harti, sectiuni si coloane. Indici, culori, semne conventionale”

Verificarea informatiilor existente (harti topo si harti geologice)

Activitati de teren
Descriere aflorimente, cu masurarea elementelor structural-tectonice cu busola geologica
Structura si varsta formatiunilor de roca din masiv cu delimitarea clara a limitelor geologice
Localizarea si inventarierea accidentelor tectonice: falii (tipuri de falii, orientare etc), tipuri de cute
(anticlinal si sincinal, cute drepte, inclinate, culcate etc), zone fracturate, panze de sariaj etc
Descrierea fenomenelor superficiale (surpari, alunecari, doline, etc.) in special in zonele de capete
Descrierea rocilor intilnite dupa natura lor petrografica-litologica si mineralogica, dupa calitate si
discontinuitati
Descrierea starii de alterare a rocilor din masiv

Interpretarea geologica si geotehnica a rezultatelor cartarii:

Intocmire harti de detaliu

Intocmire profiluri geologice longitudinale

Intocmire profiluri geologice transversale

Intocmire blocdiagrame (model geologic 3D)

Reprezentari grafice (proiectii stereografice) ale discontinuitatilor.

Pentru descrierea completa a unei discontinuitati trebuie definita orientarea si densitatea in masiv.

Analiza statistica a orientarilor diverselor discontinuitati (se poate face direct pe diagramele polare, in
vederea stabilirii numarului de familii principale de discontinuitati si a spatiului mediu dintre
discontinuitatile fiecarei familii).

Orientarea discontinuitatilor, in special pentru familiile principale, trebuie considerata in raport cu directia
de avans a excavatiei . Se vor stabili clase de discontinuitati.
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Concluzii relevante in legatura cu influenta accidentelor tectonice asupra executiei proiectului
Completarea cartarii geologice cu investigatiile geofizice (realizarea imaginii globale asupra grosimii
zonelor alterate, structurii masivului/masivelor, pozitie si geometrie accident geologic).

Interpretarea finala va contine inclusiv trasare de orizonturi geologice pe sectiuni 2D si modelele 3D.

Investigatii geofizice

Operatiuni premergatoare masuratorilor geofizice
Verificarea informatiilor existente (cartarea geologica, harti topo si harti geologice)

Masuratori geoelectrice

Proiectarea profilelor geoelectrice — scop, locatie, marimea suprafetei de acoperit — astfel incat sa se evite
e cat posibil pozitionarea profilelor de-a lungul unor discordante structurale, falii etc;

Proiectarea dispozitivului de masura - determinarea distantei dintre electrozi, numarul de profile cat si

orientarea lor, lungimea acestora, metoda de masurare, functie de obiectivul urmarit;

Materializarea in teren a profilelor proiectate, prin trasarea si pichetarea aliniamentului proiectat, prin
metode topografice (clasice sau GPS); Determinarea declinatiei magnetice;

Masuratori geoelectrice:

Profil longitudinal continuu - de-a lungul intregului traseu - acoperire 100%
Profile transversale
Prelucrarea datelor obtinute in urma masuratorilor geoelectrice

Procesare primara date - editare, filtrare, inversie

Editare imagini sectiuni, trasare particularitati (falii, discordante, strate geologice, conducte intersectate)

Masuratori seismice
Proiectarea profilelor seismice — scop, locatie, marimea suprafetei de acoperit — astfel incat sa se evite pe
cat posibil pozitionarea profilelor de-a lungul unor discordante structurale, falii etc;

Proiectarea dispozitivului de masura - determinarea distantei dintre geofoni, numarul de profile cat si
orientarea lor, lungimea acestora, metoda de masurare, functie de obiectivul urmarit
Materializarea in teren a profilelor proiectate, prin trasarea si pichetarea aliniamentului proiectat, prin
metode topografice (clasice sau GPS); Determinarea declinatiei magnetice
Masuratori seismice de refractie: :
Profil longitudinal continuu - de-a lungul intregului traseu - acoperire 100%
Profile transversale
Masuratori seismice MASW:
Profil longitudinal continuu
Profile transversale
Prelucrarea datelor seismice
Procesare primara date - editare, filtrare, inversie
Editare imagini sectiuni, trasare particularitati (falii, discordante, strate geologice, conducte intersectate)
Masuratori georadar (GPR)
Proiectarea profilelor GPR — scop, locatie, marimea suprafetei de acoperit — astfel incat sa se evite pe cat
posibil pozitionarea profilelor de-a lungul unor discordante structurale, falii etc;
Proiectarea dispozitivului de masura - numarul de profile, orientare, lungimea acestora, frecventa de
masura, functie de obiectivul urmarit

Masuratori GPR:

Profil longitudinal continuu - de-a lungul intregului traseu - acoperire 100%
Profile transversale

Prelucrarea datelor GPR

Procesare primara date - editare, filtrare, etc
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Editare imagini sectiuni, trasare particularitati (falii, discordante, strate geologice, conducte intersectate)
Corelarea datelor geofizice cu cartarea geologica
Investigatii geotehnice
Planificarea investigatiilor geotehnice (DPSH, CPTu, SCPTu, foraje, laborator etc)
Lucrari de foraj

Mobilizare intre locatii si setare echipament de foraj pe fiecare punct de investigare

Aprovizionarea cu apa daca nu exista sursa pe amplasament

Foraj in sistem rotativ cu circulatie, interval de adancime 0-10 metri

Foraj in sistem rotativ cu circulatie, interval de adancime 10-20 metri

Foraj in sistem rotativ cu circulatie, interval de adancime 20-30 metri

Foraj in sistem rotativ cu circulatie, interval de adancime 30-40 metri

Foraj in sistem rotativ cu circulatie, interval de adancime 40-50 metri

Foraj in materiale grosiere si umpluturi

Foraj in roca dura

Recoltare probe de apa subterana

Recoltare probe netulburate in stuturi metalice cu pereti subtiri (Shelby)

Recoltare probe tulburate

SPT - Penetrare dinamica standard in foraj

Transport probe la laborator

Echipare foraj ca piezometru

Echipare teste Down-Hole/Cross-Hole - teava PVC diam. Min. 90mm

Echipare teste Down-Hole/Cross-Hole - cimentare spatiu inelar

Echiparea forajelor geotehnice cu coloana piezo-inclinometrica

Instalare coloana tasometru si cimentare

Test de pompare

Penetrari statice cu con - CPT
Mobilizare intre locatii si setare echipament de penetrare statica pe fiecare punct de investigare - utilaj CPT
CPTu - Penetrari statice cu con (cu mas. Pres. Apei din pori), pana la 30 metri adancime sau refuz la
capacitatea echipamentelor
CPTu - procesare date, interpretare si intocmire raport

Penetrari statice cu con sesimic - SCPTu
Mobilizare intre locatii si setare echipament de penetrare statica pe fiecare punct de investi gare - echipament

SCPTu
SCPTu - Penetrari statice cu con (cu mas. Pres. Apei din pori), pana la 30 metri adancime sau refuz la

capacitatea echipamentelor
SCPTu - procesare date, interpretare si intocmire raport
Penetrari dinamice grele - DPSH
Mobilizare intre locatii si setare echipament de penetrare dinamica pe fiecare punct de investigare - utilaj
DPSH
DPSH - Penetrari dinamice grele, pana la 30 metri adancime sau refuz la capacitatea echipamentelor
DPSH - procesare date, interpretare si intocmire raport
Penetrari dinamice usoare - DPU
Mobilizare intre locatii si setare echipament de penetrare dinamica pe fiecare punct de investigare instalatie

DPU
DPU - Penetrari dinamice usoare, pana la 10 metri adancime sau refuz la capacitatea echipamentelor
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DPU - procesare date, interpretare si intocmire raport
Incercari de laborator geotehnic

Pregatirea probei

Determinarea granulozititii (metoda sedimentarii)

Determinarea granulozititii (metoda cenerii)

Determinarea densitatii scheletului solid al pamantului

Determinarea densitatii pamantului in stare naturala

Determinarea umiditatii

Determinarea limitelor de plasticitate

Determinarea umflarii libere

Determinarea caldurii de umezire

Determinarea compresibilititii in edometru cu trepte de incdrcare la 12.5, 25, 50,100, 200, 300, S00 kPa
Natural

Determinarea consolidare in edometru pentru o treapta

Determinarea parametrilor rezistentei la forfecare in aparatul de forfecare directa tip UU, cu viteze dupi
caz

Incercarea pamanturilor la compresiune monoaxiala

Determinarea parametrilor rezistentei la forfecare in aparatul de compresiune triaxiala tip UU
Determinarea parametrilor rezistentei la forfecare in aparatul de compresiune triaxiala tip CU
Determinarea parametrilor rezistentei la forfecare in aparatul de compresiune in triaxiald tip CD
Inregistrarea deformatiei laterale a probei in momentul ruperii

Determinarea E50 in aparatul de compresiune triaxiala

Determinarea Eur in aparatul de compresiune triaxiala

Determinarea permeabilititii in aparatul de compresiune triaxial pentru probe de pamant

Determinarea permeabilititii in aparatul de compresiune triaxial pentru membrane bentonitice
Determinarea coeficientului de impingere a pamantului, in stare de repaus, kO sau a coeficientului Poisson
in regim static, n

Proctor normal

Proctor modificat

CBR pe proba la umiditatea optima de compactare

Determinarea proprietatilor dinamice ale pamantului in traixialul ciclic, ED

Determinarea proprietatilor dinamice ale pamantului in coloana rezonanta, GD

Determinarea decrementului logaritmic si raportului de amortizare in coloana rezonanta, d si D

Prelevare stanta cu diametru de 10 cm ,

Pachet complet : deteminarea granulozitatii, determinarea umiditatii, determinarea limitelor de plasticitate,
determinarea compresibilitatii in edometru, determinarea parametrilor rezistentei la forfecare in aparatul de
forfecare directa tip CU

Forfecare directa consolidata drenata (CD)

Forfecare directa consolidata nedrenat (CU)

Forfecare directa neconsolidata nedrenata (UU)

Forfecare directa pe materiale grosiere

Rezistenta la compresiune monoaxiala

Rezistenta la compresiune punctuala (Metoda Franklin)

Parametrii de rezistenta reziduali

Parametrii dinamici ai pamantului in triaxialul ciclic
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Presiunea de umflare in edometru
Incercari de laborator seismice
Densitate naturala
Descriere mineralogica roci
Determinare continut particule suspensie [ppm]
Determinare permeabilitate pamanturi coezive in laborator pe probe netulburate prelevate din foraj
Determinarea agresivitatii apei subterane asupra betonului si metalelor
Determinarea modului static de elasticitate
Determinarea modulului de elasticitate dinamic
Determinarea parametrilor dinamici ai pamanturilor in coloana rezonanta
Compozitia granulometrica
Compresibilitate edometrica <1000kPa
Consolidare edometrica pentru o treapta
Coeficientul de impingere laterala in stare de repaos k0O
Colapsibilitate edometrica, pret suplimentar
Rezistenta la forfecare
Umiditate
Umflarea libera
Triaxial CD
Triaxial CU
Triaxial UU+BP+u
Teste laborator geotehnic pentru noroiul autointaritor
Investigatii geofizica de sonda - masuratori si intocmire rapoarte
Acoustic Televiewer
Optical Televiewer
DLL3 Dual Focused Resistivity (LLS & LLD)
Dual Compensated Density (without radioactive source)
Dual Induction
Electric Logging Probe (ELOG) - Normal Resistivity (16' -64' normal resistivity), SP; Combination
probe combining shallow, medium and deep penetrating resistivity measurements with self- potential (SP).
Normal Resistivity (8' -16' -32' -64' normal resistivity), SP, SPR and Induced Polarization
Focussed Electric Probe (Guardlog) - Dual Focused Resistivity (LLS & LLD)
Heat Pulse Flow Meter
Magnetic Susceptibility
Borehole seismic survey - cross-hole seismic survey
Borehole seismic survey - cross-hole seismic survey - data processing, interpretation and report
Borehole seismic survey - down-hole seismic survey
Borehole seismic survey - down-hole seismic survey - data processing, mterpretatlon and report
Spinner Flow Meter
Temperature and Fluid Conductivity
Well Deviation
Monitorizare geotehnica si topografica

Intocmire proiect de monitorizare de detaliu (tehnologic)
Achizitie si montare repere fixe
Achizitie si montare marci de deplasare orizontala
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Achizitie si montare senzori de inclinare (tiltmetre)
Achizitie si montare teava metalica de protectie pentru instalarea tuburilor inclinometice

Achizitie si montare tubulatura inclinometica

Achizitie si montare tubulatura tasometrica

Achizitie si montare tubulatura piezometrica

Furnizarea si instalarea unui sistem de monitorizare digital, automat, complet (cu senzori topo, piezo, taso
etc).

Ciclu de masuratori NH pentru monitorizare piezometrica. Include prelucrare de date si emitere rapoarte
monitorizare - inclusiv verificare Af

Ciclu de masuratori pentru monitorizare inclimetrica. Include prelucrare de date si emitere rapoarte
monitorizare - inclusiv verificare Af

Ciclu de masuratori pentru monitorizare tasometrica. Include prelucrare de date si emitere rapoarte
monitorizare - inclusiv verificare Af

Ciclu de masuratori pentru monitorizare topografica (X, Y, Z). Include prelucrare de date si emitere rapoarte
monitorizare - inclusiv verificare Af

Elaborare si verificare Af Studiu geotehnic

Elaborarea studiului geotehnic/studiului geotehnic de detaliu: prelucrarea si interpretarea datelor obtinute
din investigatiile in situ si din incercarile de laborator, determinarea parametrilor de proiectare geotehnica
si definirea solutiilor de fundare

Verificarea de catre un verificator autorizat Af a Studiului geotehnic
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