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CAIET DE SARCINI
privind
EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII
“ CONSTRUIRE PARK&RIDE - BARTOLOMEU* , Cod SMIS 126992

Prezentul Caiet de sarcini include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare Ofertant va
elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru executia lucrarilor care fac
obiectul Contractului ce rezultd din aceastd procedura.

In cadrul acestei proceduri, Municipiul Brasov indeplineste rolul de Autoritate Contractanta,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretati ca fiind
mentionatd in toate capitolele unde se consideri de catre Ofertant ci aceasta trebuia mentionatd pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Introducere

La nivelul municipiutui Brasov si a zonei metropolitane (suprapusa Polului de Crestere Brasov
in ciclul de programare 2007-2013) au fost elaborate doua documente strategice esentiale pentru
dezvoltarea durabila a acestei zone. Astfel, Planul de mobilitate urbana durabila al Polului de Crestere
Brasov si Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana Brasov elaborate in perioada 2014-2016 au analizat
situatia existenta si identificat o serie de deficiente in ceea ce priveste mobilitatea si accesibilitatea
municipiului Brasov si a zonei metropolitane.

Astfel, cresterea calitatii vietii din ultimul deceniu a avut ca efect cresterea numarului de
autoturisme si, implicit, cresterea numarului deplasarilor cu autoturismul personal in defavoarea
transportului public sau a mersului pe jos sau cu bicicleta. In conditiile cresterii constante a numarului
de autoturisme individuale (atat ale rezidentilor cat si ale navetistilor sau turistilor), modelul actual de
trafic si-a atins limitele si nu mai dispune de capacitatea de adaptare/extindere. Acest fapt este
confirmat de urmatoarele aspecte:

- procesul accentuat de suburbanizare concretizat in aparipia de zone rezidenpiale noi in proximitatea
municipiului Brasov precum si tendinta de relocare a intreprinderilor, implicit a fortei de munca,
dinspre centrul urban catre periferii determina fluxuri bi-directionale intre municipiul Brasov si zona
metropolitana ce depasesc 25.000 de persoane zilnic

- cresterea rapida a valorilor de trafic si a a duratei de deplasare

- depasirea capacitatii parcarilor, in special in zona centrala a municipiului si a concentrarilor de puncte
de interes

- formarea de ambuteiaje, in special in orele de varf

- existenta de puncte negre cu risc ridicat de accidente rutiere

- cresterea emisiilor de carbon (NOx, PM10 etc)

In acest context, scopul proiectului “Construire park&ride - Bartolomeu” este de a diminua
fluxurile motorizate de pe reteaua stradala si reducerea cererii de locuri de parcare din municipiul
Brasov prin facilitarea accesului populatiei la sistemul de transport public si/sau nemotorizate.
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Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiillor GES in municipiul Brasov prin
incurajarea schimbarii modale de la transportul privat la transportul public prin intermediul unei
parcari de transfer de tip ,,park and ride”.

Realizarea unei infrastructuri de tip ,,park & ride”, impreuna cu masuri complementare care sa
contribuie la imbunatatirea serviciilor de transport public si, eventual, a modurilor de transport
nemotorizate, este una dintre masurile care sa incurajeze persoanele care intra in Brasov utilizand
autoturismul personal sa renunte la deplasarea in municipiu cu acesta si sa foloseasca transport public
local. Astfel, parcarea de transfer va contribui la reducerea fluxurilor motorizate pe reteaua stradala a
municipiului, decongestionarea traficului si reducerea cererii de locuri de parcare din municipiu,
consecinte ce se vor concretiza in reducerea emisiilor de echivalent CO2 din traficul rutier la nivelul
municipiului Brasov.

In aceste conditii, proiectul raspunde atat obiectivelor PMUD cat si obiectivului specific al Pl4e
din POR 2014-2020 care vizeaza ,,reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin
investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”.

in cadrul acestei proceduri, Municipiul Brasov indeplineste rolul de Autoritate Contractanti,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

1, DATE GENERALE :

1.1. Denumire investitie:
“ CONSTRUIRE PARK&RIDE - BARTOLOMEU*

1.2 Beneficiar:

Unitatea Administrativ Teritoriald Bragsov

13 Amplasament:
Terenul pe care se va realiza investitia “ Construire park&ride - Bartolomeu“ se afla in

proprietatea publicd a Municipiului Brasov, Calea Fagarasului nr.29B, dovedit cu Extrasele de Carte
Funciard CF nr. 167737, CF nr. 167738 si CF nr. 154194, investitie pentru care s-au emis Autorizatia
de Construire nr. 398/22.08.2022 si Autorizatia de construire nr. 100/18.03.2022

Sursa de finantare:

Fonduri exterme nerambursabile accesate prin semnarea Contractului de finantare nr. nr.
5159/06.03.2020 pentru proiectul “Construire park&ride - Bartolomeu”, finantat prin Programul
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 4, Prioritatea de investitii 4.E, Obiectul specific 4.1 -
Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedin{é de judet prin investitiile bazate pe planurile de
mobilitate urbana, cod SMIS 126992 si Bugetul Local.

DATE TEHNICE :

2.1. Descrierea situafiei existente:
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Prin masurile/obiectivele propuse, finantarea obiectivelor de investitii prin POR 2014-2020,
Axa Prioritara 4 — ,,Sprijinirea Dezvoltérii Urbane Durabile”, Prioritatea de investiti 4.1. - ,,educerea
emisiilor de carbon I municipiile resdint. de judetprin investiti bazate pe planurile de mobilitate urbana
durabila”, urméreste in principal imbunétatirea eficientei transportului public de cilitori, a timpilor sii
transferului de la autoturisme cétre modurile nemotorizate de transport, asa cum este cazul proiectului
de fata — ,,Construire PARK&RIDE - BARTOLOMEU”. Astfel, prin dezvoltarea Park&Rideurilor, se
pot crea conditile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei pérti din ponderea modali utiliziii
autoturismelor personale cire transportul public, asigurddu-se, pe cale de consecinti, diminuiri
semnificative ale traficul rutier si emisiilor de echivalent CO2 in orage/municipii.

Amplasamentul identificat pentru realizarea Park&Ride-ului - Zona Stadionului Municipal -
este relevantd fata de locatia terminalului de transport public deja amenajat.

Cele doua structuri sunt adiacente. Terminalul de transport public de cilatori din apropiere este
capit de linie sau statie pentru mai multe linii de transport public cd acoperd o mare parte din suprafata
municipiului Bragov

Dezvoltarea infrastructurii de tip Park&Ride oferd o optiune reald celor care intrd in Brasov
utilizdnd autoturismul personal, in sensul ci vor putea utiliza facilitatea de parcare si vor putea calatori
in Municipiul Bragov cu ajutorul serviciului de transport public local

2.2, Lucrdri ce se vor executa:

Lucrarile se vor executa conform proiectelor urmatoare:

a) Proiectul Tehnic nr. 241/2021 intocmit de PROIECTANT GENERAL:
ASOCIEREA S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. si S.C. K-BOX CONSTRUCTION
DESIGN S.R.L. avind ca obiectiv “ Construire park&ride -Bartolomeu” , parte integrantd din
prezentul caiet de sarcini, care se va pune la dispozitia executantului impreuni cu Autorizatia de
Construire nr. 398/22.08.2022 cu toate documentele aferente;

b) Proiectul Tehnic  nr. 695/2019 intocmit de PROIECTANT GENERAL:
ASOCIEREA S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. si S.C. K-BOX CONSTRUCTION
DESIGN S.R.L. avéand ca obiectiv Deviere conducte api si canalizare , brangsament apa si racorduri de
canalizare pentru obiectivul de investitii “Construire park&ride - Bartolomeu”, parte integrantd din
prezentul caiet de sarcini, care se va pune la dispozifia executantului impreund cu Autorizatia de
Construire nr. 100/18.03.2022 cu toate documentele aferente.

2.2.1. CONSTRUIRE PARK&RIDE
Varianta constructivd de realizare a investifiei este descrisa in Memoriul general, astfel:

Se propune realizarea unei clidiri avind destinatia de parcare tip Park&Ride subteran si
suprateran, care, din punct de vedere arhitectural, se Incadreaza in reglementirile urbanistice aprobate
pentru zona respectivd. Sistemul de parcare, construit pe o suprafatd de 4952.64 mp, va fi compus
dintr-o parcare cu regim de inaltime 2S+P+1E, pentru un numaér de 707 de locuri de parcare (697 locuri
autoturisme si 10 locuri motociclete). De asemenea, la nivelul terenului vor fi amenajate 12 locuri de
parcare pentru autocare/microbuze si 54 locuri de parcare pentru biciclete.

Se propun si amenajéri exterioare, imprejmuire si organizare de santier
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» ARHITECTURA

Parcarea va avea o volumetrie rectangulard, cu o lungime maxima in plan de 140.70 m si o
litime maximi de 35.20 m.

Etajele vor fi constituite din seminiveluri.

Parcarea supraterand beneficiazi de ventilare natural organizati prin fatade, in sensul
prevederilor Normativului NP24.

Parcarea subterand constituie un parcaj puternic ventilat natural, in sensul prevederilor
Normativului NP127/2009. Pentru ventilare natural, pe intreaga lungime a constructiei sunt amplasate
2 curti de lumind cu ldtime de 3.40 m, marginite de pereti din beton armat pentru sprijinirea sipaturii
adanci.

Circulatia intre seminiveluri a autorismelor se face prin rampe cu o ldtime de 7.60m , cu o panti
de max18%.

Constructia include spatii tehnice, grupuri sanitare, incaperi pentru personal, o cale de acces
auto, o cale de iesire auto, circulatii pietonale, etc — conform planurilor si tabelului de spatii.

Constructia va fi dotatd cu un sistem de control acces auto automat, cu bariere, ce va facilita
organizarea achitarii tarifelor de parcare si functionarea in siguranta a circulatiei, precum si un sistem
de gestionare smart, cu afisaj electronic, pentru informarea rapida a utilizatorilor referitor la locurile
de parcare disponibile. Totodatd, va exista si un sistem de supraveghere video pentru evitarea
eventualelor incidente.

La niveul terasei peste etajul 1 se propune terasa circulabild, partial inierbata.

Inchiderile exterioare si compartimentirile interioare

Structura parcérii din beton armat va fi ldsatd aparenta, nefinisati, dar se va acorda o atentie
speciald cofrajelor (textura, stereotomie, dispunere, etc).

La exteriorul constructiei, pe fatade, prin proiect este propus un sistem de lamele din aluminu
culoare gri, asigurand o inchidere vizuala a etajului 1, dar permitand ventialarea naturala.

Compartimentirile interioare 1n interiorul cladirii de parcare vor fi din pereti de zidirie din
BCA iar in interiorul grupurilor sanitare sunt folosite panouri de delimitare functionald din HPL.

Peretii vor fi finisati cu tencuiala pe bazi de mortar de ciment, glet, zugriveli lavabile pe peretii
de ziddrie.

Témplaria va fi din aluminiu, cu geam tip termoizolant LOW-E, iar usile vor fi metalice, cu
autoinchidere la accesul in spatii tehnice si pe cai de evacuare, conform planurilor de arhitectura.

Parapetii, balustradele si mana curenti vor fi din inox sau metal vopsit in cdmp electrostatic.

Postul trafo este o constructie parter avand structurd din zidérie cu stilpisori si centuri din beton
armat, cu terasa necirculabila.

Finisaje interioare

Pardoseli:

Pardoseala pe zona de parcare va fi executati din sapa de beton finisata prin elicopterizare si
impermeabilizare superficiald cu mortar de cuart. In spatiile tehnice, pardoselile vor fi finisate cu
vopsitorie epoxidica pentru trafic mediu. In grupurile sanitare si nodul de circulatii vor fi placi
ceramice antiderapante. Se va realiza marcarea pardoselilor pentru circulatii auto i pictonale (si dupi
caz a peretilor), folosind vopsele specifice dedicate.

Pereti:
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Tencuiala pe bazid de mortar de ciment, glet, zugriveli lavabile pe peretii de zidirie

Plafoane:

In spatiile de parcare, in general se foloseste beton aparent, la intradosul plicii de beton armat.
La grupurile sanitare si birouri, se propun plafon suspendat incombustibil realizat din gips- carton.
Ocazional, In parcare se foloseste termosistem incombustibil la intradosul placii, pentru izolarea
termicd a camerelor Incalzite (birouri, toalete).

Tampliria interioard:

Usi metalice —cu autoinchidere la accesul in spatii tehnice §i pe cai de evacuare, conform planse
de arhitectura

Finisaje exterioare

Structura din beton armat va fi 1asati aparentd, nefinisata.

Pereti: Tencuiala decorativa de exterior

Tamplérie: Aluminiu cu geam tip termoizolant LOW-E

inchideri: la etajul 1 sunt propuse lamele din aluminu culoare gri.

Usi metalice — cu autoinchidere la accesul in spatii tehnice si pentru cai de evacuare, conform
planse de arhitectura

Alte elemente

Parapeti amenajdri : ziddrie din BCA §i mdnd curentd inox sau metal vopsit, dupd caz

invelitoare

Peste parcare este propusa terasi ciculabild partial inierbatd, fiind amenajati ca spatiu verde cu plante
decorative, arbusti, bénci din lemn si alei. etc. Zona de terasd circulabild este finisatd cu vopsea
poliuretanica culare gri deschis, avand urmatoarele proprietati: continut mic de solvent, stabilitate UV,
flexibil, bicomponent, uscarea nu este conditionata de umiditatea din aer si temperatura, rezistenta
foarte buna impotriva substantelor acide diluate, baze si saline; timp indelungat de lucru si uscare
accelerata, deschis la difuzia de vapori.

Terasa circulabila nu va fi prevazuti cu izolatie termica, parcarea de la nivelul inferior fiind deschisi
spre exterior, singurele spatii inchise fiind spatii tehnice - T.E.D., respectiv circulatiile verticale. Terasa
circulabild va fi previzuti cu hidroizolatie bituminoasa in doud straturi, montati peste placa de beton
si protejati cu o sapa de pantd ce va directiona apele pluviale spre scurgerile propuse. in zonele cu
spatii verzi, respectiv zonele pentru panouri fotovoltaice, propuse pe teras, hidroizolatia va fi protejati
cu un strat de separare si filtrare geotextila, respectiv strat drenaj cu crampoane.

incadrarea in clase si categorii

* CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA (conf. HGR nr.766/1997)

» CLASA “II” DE IMPORTANTA(conf. Normativului P100-1/2013)
= Nivelul II de stabilitate la incendiu: II conf. P112/09

Indicatori Urbanistici:
Suprafati Teren : 45834,00 mp
cf. Carte Funciara nr. 154194., Carte Funciard nr. 167737, Carte Funciara nr. 167738.

S construita la sol 4977.94mp
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S construita desfasurati subterana: 9905.28 mp

S construita desfasurati supraterana: 10112.19 mp
Regim de Inéltime 2S+P+1E

POT: 10.86%

CUT: 0.2

REZISTENTA

Infrastructuri:

Sistemul de fundare este format din radier general din beton armat. Infrastructura va fi alcituita
din plangee , grinzi §i pereti structurali din beton armat monolit perimetrali.

Fundatia este realizatd dintr-un radier cu grosime de 80 cm. Sub radier si peretii perimetrali se
va prevedea hidroizolatie.

Suprastructura:

Aspectele conceptuale de bazd avute in vedere la proiectarea cladirii au fost in conformitate cu
P100-1/2013 si se refera la :

Realizarea unei structuri simple, compacte, reprezintd obiectivul cel mai important al
proiectdrii. Simplitatea structurald presupune existenta unui sistem structural continuu si suficient de
puternic care s asigure un traseu clar, cat mai direct si neintrerupt al fortelor seismice, indiferent de
directia acestora, pana la terenul de fundare. Fortele seismice care iau nastere in toate elementele
cladirii sunt preluate de plansee - diafragme orizontale si transmise structurii verticale, iar de la aceasta
sunt transferate la fundatii si teren.

Structura de rezistentd a fost modelata in functie de partiul de arhitectura si a fost conformati
sa raspunda criteriilor de exigentd cerute prin codurile, standardele si normativele de proiectare in
vigoare la data elaborérii proiectului .

Prin proiectare s-a urmdrit atat incadrarea deplasérilor la starea limita ultima si la starea limita
la torsiune prin calibrarea intre dimensiunile elementelor peretilor in scopul obtinerii pe modurile I si
IT a unor migcari predominant de translatie.

Cladirea este realizatd din 3 tronsoane ce dimensiunile maxime in plan, masurate la nivelul
pardoselii de 48.90 x 42.00m. Pe inilfime constructia se dezvolta intre cota -7.70m (care reprezinti
nivelul de fundare) si +11.90 (care reprezinta cota superioara a aticului),

Sistemul structural este alcatuit din pereti din beton armat si cadre din stélpi si grinzi din beton
armat. Pentru regimul de indltime 2S+P+1E si pentru functiunile prezentate In temi au reiesit
dimensiunile gabaritice ale elementelor verticale si orizontale.

Plangeele sunt alcatuite din beton armat monolit cu grosime de 20-25cm, ele asigurd pe de o
parte efectul de saibd orizontala care distribuie fortele din seism la toate elementele verticale, iar pe de
alta parte, prin masa pe care o au, izolatia fonici necesar intre niveluri.

Distributia peretilor este prezentatd in planurile de arhitectura si au grosimi de 25cm~ 30cm.

Structurd este compusa din diafragme care pot avea grosimi de la 25 cm pan la 30 cm, stalpi
de 50x60 cm si grinzi principale din beton armat monolit. In executia lucrarilor se vor folosi obligatoriu
ciment si beton ecologic cu emisii scazute de COx.

Accesul pe verticala se va face cu ajutorul scérilor si a lifturilor.
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POST TRAFO
Postul trafo este o constructie parter avand structura din zidarie cu stalpisori si centuri din beton
armat, terasa vizitabila.

INSTALATII
1. INSTALATII SANITARE

* Instalatii alimentare cu apa

Sursa de alimentare cu apa pentru consum menajer si pentru refacerea rezervei intangibile de
apd pentru stingere incendii o constituie refeaua publicd de distributie a apei potabile.

Alimentarea cu api se va realiza de la un cimin de brangsament (echipat cu un contor de api cu
posibilitatea de transmitere a datelor la distants) prin intermediul unui tronson de conducta tip PEID
cu diametrul minim recomandat de Dn80mm (Dext=90mm).

Parametrii debit si presiune necesari consumatorilor menajeri finali sunt asigurati de reteaua
publicd de distributic a apei potabile.

Parametrii debit §i presiune necesari instalatiilor de stingere incendii vor fi asigurati de
gospodaria proprie de stingere incendii, amplasata ingropat(subteran), pe terenul proprietate.

* Instalatii de preparare apa caldi

Prepararea apei calde pentru consum menajer pentru consumatorii apartinand obiectivului, se
va realiza prin intermediul unui modul de preparare A.C.M. alcatuit din:
* un boiler pentru preparare indirectd cu doud serpentine, avand capacitatea 300 litri
* doud panouri solare plane cu o suprafatd de aperturd de 1.83 m2 fiecare §i statie completi de
automatizare $i pompare pentru sisteme solare.
* rezistenta electricd pentru boiler cu puterea de 3kW

* Instalatii de canalizare

Colectarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se va realiza prin intermediul unor
conducte de canalizare verticale, executate din tuburi de scurgere tip PP.

Pentru preluarea apelor accidentale din Spafiul Tehnic va fi prevazut un sifon de pardoseald cu
obturator de miros care va canaliza aceste ape spre cdminul de canalizare.

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, acestea se vor prelungi peste
nivelul teraselor si acoperisurilor, unde se vor monta ciciuli de ventilatie, dupa caz exista pozibilitatea
utilizari aerisitoarelor cu membrana.

Coloanele de canalizare menajerd se vor colecta prin conducte de canalizare orizontale din
PVC-KG, sub placa de peste subsol, iar de aici vor fi evacuate pe traseul cel mai scurt spre exteriorul
cladirii sub adancimea de inghet. La exterior apele menajere vor fi preluate de refeaua exterioard de
canalizare menajerd prin intermediul céreia vor fi directionate la reteaua publicid de canalizare
menajerd. Apele meteorice colectate vor fi deversate in refeaua publicd existenfa in zoni, prin
intermediul unui cdmin de racord.

Canalizarea pluviali
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Apele meteorice de pe terasa obiectivului sunt colectate prin receptoare cu scurgere orizontald
sau verticald, racordate la coloane cu diametre de la @100mm péana la @125mm si evacuate pe traseul
cel mai scurt cétre refeaua exterioara de canalizare pluviala.

Apele meteorice colectate de pe suprafata interioard a parcajului deschis vor fi colectate prin
intermediul sifoanelor de pardoseald/rigolelor montate in punctele de minim ale zonei carosabile
interioare.

Datorita posibilei existente a hidrocarburilor in componenta apelor meteorice, inainte de a fi
deversate in refeaua exterioard ce canalizare pluviald, apele de pe suprafata interioard a parcajului
deschis vor trece prin separatoare de hidrocarburi care au rolul de asigura reducerea continutului de
hidrocarburi sub valorile specifice prevazute in NTPA 002/2005. Aceste separatoare vor fi montate
ingropat in spatii special amenajate in cadrul subsolului 2 al obiectivului. Dupi ce au fost trecute prin
separator apele meteorice colectate vor fi deversate pompat, in reteaua exterioari de canalizare
pluviala.

Apele meteorice din curtile de lumind sunt colectate prin sifoane de pardoseald racordate la
pompe amplasate in base prin intermediul cérora vor fi evacuate in reteaua exterioari de canalizare
pluviala.

Apele meteorice colectate de pe suprafata platformelor rutiere vor fi colectate prin intermediul
gurilor de scurgere si vor fi deversate la refeaua exterioard de canalizare pluviala. Datoritd posibilei
existente a hidrocarburilor in componenta apelor meteorice, inainte de a fi deversate in reteaua publici,
acestea vor trece printr-un separtor de hidrocarburi care are rolul de asigura reducerea continutului de
hidrocarburi sub valorile specifice prevazute in NTPA 002/2005.

Apele pluviale colectate prin intermediul retelei exterioare de canalizare pluviali vor fi
directionate la reteaua publicd de canalizare pluviald. Apele meteorice colectate vor fi deversate in
reteaua publicd existenta in zond, prin intermediul unui cimin de racord.

* Instalatii de stingere a incendiului

INSTALATIE DE STINGERE A INCENDIILOR CU HIDRANTI DE EXTERIORI

fn conformitate cu prevederile normativului P118/2-2013 Normativ privind securitatea la
incendiu a constructiilor partea a-II-a - ,INSTALATII DE STINGERE”, modificat prin O.M.D.R.A.P.
nr. 6026/2018, articolul 6.1., alin. 4, litera ,,p” - parcaje supraterane deschise daci este indeplinitdi una
dintre urmétoarele conditii: (i) au mai mult de 50 de autoturisme; (ii) au peste 2 (doud) niveluri; este
obligatorie echiparea cu hidranti de incendiu exteriori.

In conformitate cu prevederile normativului P118/2-2013 Normativ privind securitatea la
incendiu a constructiilor partea a-11-a - ,, INSTALATII DE STINGERE”, modificat prin O.M.D.R.A.P.
nr. 6026/2018, articolul 6.1., alin. 4, litera ,,n” - parcaje subterane, potrivit reglementirii specifice.

in conformitate cu prevederile Normativ NP 127/2009, articolul 153, alineatul 1, litera “e” - la
parcajele subterane de tipul P1, P2, P3 si P4, este obligatorie echiparea cu urmitoarele instalatii de
stingere a incendiilor: hidranti exteriori;

INSTALATII DE STINGERE INCENDII CU SPRINKLERE APA -AER
Zona de parcaj subteran din cadrul obiectivului va fi protejatd prin intermediu unei instalatii

automate de stingere incendii cu sprinklere.
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Pentru alimentarea sprinklerelor a fost prevazuta o camerd ACS in cadrul parterului, unde se
va monta un distribuitor de alimentare a instalatiei de stingere incendii cu sprinklere si 4 aparate de
control si semnalizare .

INSTALATII DE STINGERE INCENDII CU DRENCERE (SPRINKLERE DESCHISE)

Conform prevederilor Normativul P118/2-2013 si NP 127/2009 se vor prevedea perdele de apa
cu sprinklere deschise , pentru protectia: rampelor de acces la nivelurile cu destinatia de parcaje
subterane.

GOSPODARIA DE STINGERE INCENDII
Gospoddria de stingere incendii este alcétuitd din camera pompelor si rezervorul pentru
stocarea rezervei intangibile de apa pentru instalatiile de stingere incendii.

2. INSTALATII HVAC

Incalzirea spatiilor din cadrul parcajului se va realiza prin intermediul convectoarelor electrice.
Convectoarele se vor amplasa pe perete, montarea acestora se va face dupa probarea lor si se va realiza
cu ajutorul consolelor si sustinatoarelor speciale pentru acest tip de aparate.

Pentru asigurarea unui climat optim in incéperile birou paza, casierie, s-a propus utilizarea unor
sistem de climatizare (incélzire/récire) tip split functiondnd cu freon ecologic. Acestea folosesc ca
sursa de energie curentul electric. Automatizarea unitafilor interioare se realizeazi cu ajutorul
telecomenzilor. Legitura dintre unitatile interioare si cele exterioare este asigurati prin conducte de
cupru corespunzitor dimensionate i izolate.

Ventilare grupuri sanitare

Pentru asigurarea calitifii aerului in incéperi (grupuri sanitare) s-a prevazut un sistem de
distributie orizontal pentru introducere aer proaspat prevazut cu ventilator de introducere, baterie de
incélzire, la care sunt conectate grilele de introducere; Introducerea de aer se face direct in inciipere
prin grile rectangulare.

Evacuarea aerului viciat se va realiza folosind coloane verticale realizate din tubulatura
rectangulara, respectiv sisteme de distributie orizontale in grupurile sanitare — realizate din tubulatura
rectangulard la care sunt conectate grilele de introducere; sistemul de evacuare aer este format din
grilele de evacuare (tip valvd WC), conectate la sistemul de aspiratie orizontal montati in tavanul fals,
si care este conectat la coloane verticale montate in ghene special destinate.

3. INSTALATII ELECTRICE

* Alimentarea si distributie cu energie electrica

Racordul electric de alimentare cu energie electrica se va realiza de la sistemul energetic
national SEN, prin intermediul distribuitorului de energie electrica local, conform studiului de solutie,
prin intermediul postului de transformare. Acesta se va intocmi de cdtre sectia de proiectare si
consultanta aferenta distribuitorului local sau de céatre o firma autorizati de citre aceasti.
NOTA: Proiectarea si executia racordului de bransament de medie tensiune se va realiza de
citre o firma de specialitate si nu face parte din prezenta documentatie

Postul de trasformare va fi in exterior, la nivelul terenului, respectand prevederile normativului

17-2011.
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Din tabloul electric de distributie de retea, de interior, al postului de transformare (TDRI) se va
alimenta tabloul electric general de joasa tensiune (TEG). Tabloul electric general de joas# tensiune
(TEG) va fi amplasat la parter, intr-o incipere dedicati acestuia, prevazuti cu acces direct din exterior
si cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, respectind prevederile normativului 17-2011.

Pentru eficientizarea costurilor energiei electrice, a fost previzuti o instalatie de panouri
fotovoltaice de tip ON-GRID (fird acumulatori), amplasata pe terasa clédirii. Energia electrici produsi
prin captarea radiatiei solare de citre panourile fotovoltaice va fi transportati prin intermediul
cablurilor solare la invertor. Invertorul va transforma curentul continuu receptionat de la panourile
fotovoltaice in curent alternativ pentru utilizarea in reteaua proprie.

. Alimentarea de rezerva cu energie electrici:

Constructia va fi previzutd cu un sistem de rezervi in alimentarea cu energie electrica ce va
functiona in cazul unei avarii a sursei de bazi (sistemul energetic national SEN).

Energia de rezervi va fi produsé de un grupul electrogen din gospodiria proprie, de tip stand-
by, diesel, echipat cu tablou propriu, montat pe sasiul grupului i cu Intrerupitor automat care asigura
protectia termicd si electromagnetica a racordului de la grup.

Tabloul electric consumatori vitali (TCV) va fi prevazut, conform art. 7.22.1 din 17-2011, cu
doud cii de alimentare cu energie electrici:

v alimentare de baza, din tabloul electric general de joasa tensiune, - naintea - ntrerupitorului
general, cu cabluri de energie din conductor de cupru, rezistente la foc 90 minute, tip NHXH
E90/FE180;

v alimentare de rezerva, din grupul electrogen, cu cabluri de energie din conductor de cupru, rezistente
la foc (cu eran de protectie mérita la foc si fira halogen) tip NHXCH E90/FE180, ingropate in pamént
sub cota de inghet si protejate in tuburi de protectie;

Comutarea de pe sursa de baza pe sursa de rezerva si invers, este realizatd prin intermediul unui
automat de anclansare a rezervei (AAR) amplasat in aceasi incipere cu tabloul electric deservit.

Ciile de alimentare ale tabloului electric (TCV) cu rol de securitate la incendiu se vor dispune
pe trasee separate sau vor fi separate antifoc prin amenajiri constructive de separare astfel incat
avarierea unei cdi s nu poatd provoca intreruperea in alimentare cu energie electrici a celeilalte ci.

* Instalatii electrice de iluminat normal:

Instalafia de iluminat interior va fi realizata cu corpuri de iluminat echipate cu surse de lumina
cu LED, dimabile si controler, cu grad de protectie in functie de destinatia incaperilor si respectandu-
se nivelul de iluminare medie impus de cétre normativele in vigoare (NP061-2002, NP25-1997) si
cerintele specifice ale beneficiarului.

. Instalatii electrice de prize

Circuitele de prize vor fi protejate, la plecarea din tabloul electric, la suprasarcini si scurtcircuit
cu intrerupétoare automate prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie automati la curenti de defect
(PACD) de tip diferential (cu declangare la un curent de defect de 30 mA), conform schemelor
monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat, cu
tensiunea de lucru 230 V c.a. monofazat.
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Pentru prizele speciale (de tip fige industriale) de puteri mari (16/32/63A) se vor prevedea a fi
montate pe circuite separate astfel incat si se realizeze o independenti in functionare.

Parcajul va fi dotat cu 13 statii de Inc#ircare a autoturismelor electrice. Puterea electrici a unei
statii de incércare va fi de 11-22-55kW/400V si se va conecta direct la tabloul electric general.

* Instalatii de forti si comanda aferente racordirii ascensoarelor

Racordurile electrice ale tablourilor electrice aferente ascensoarelor de persoane se vor
asigura din tabloul electric general de joasa tensiune TEG, cu cabluri de energie, cu conductor de
cupru (cu intdrziere marita la propagarea flacdrii in manunchi), pe care se vor asigura o cidere de
tensiune la pornire de maxim 3%.

Toate echipamentele de fort vor fi achizitionate cu panou propriu de automatizare si control.
* Instalatii de for{i si comanda aferente instalatiilor de incilzire si climatizare:

Instalatiile electrice de forfa constau in alimentarea cu energie electrici a celorlalti
consumatori de fortd (echipamentele instalatiilor de ventilatie/climatizare, de incilzire,
echipamentele instalatiilor sanitare, etc.).

Toate echipamentele vor fi complet echipate, cu tablou de for{i si comanda precum si cu
tablou de automatizare,

* Instalatii electrice de forti si comandi a sistemului de stingere a incendiului
Instalatia de stingere incendiu pentru obiectiv, conform temei de proiectare, va fi constituiti
din urmétoarele:
- Grup de pompare stingere incendiu pentru sprinklere apa-aer si sprinklere deschide (1A
electricd+1R electrica+1P);
- Grup de pompare de stingere incendiu pentru hidranti interiori si exteriori (1A+1R+1P);
Alimentarea cu energie electrici a receptorilor electrici cu rol de securitate la incendiu care
necesitd alimentare de rezerva (definifi de catre normele in vigoare si enumerate mai sus) se va
realiza din tabloul electric statie de pompare incendiu — TSPI, previzut, cu dubla alimentare .

* Instalatii electrice de forti si comandi a sistemului de evacuare a fumului si gazelor fierbinti
Instalafia de evacuare a fumului §i gazelor fierbinti pentru obiectiv, conform temei de
proiectare, va fi constituiti din ventilatoarele de presurizare si elementele de compartimentare
rezistente la foc (voleti rezistenti la foc).
Toate echipamentele enumerate mai sus sunt alimentate individual cu cabluri din cupru,
rezistente la foc 90 minute, tip NHXH E90/FE180, din tablourile electrice pentru desfumare TEDF1
si TEDF2 previzute cu dubla alimentare:

* Instalatii de protectie impotriva socurilor datorate atingerilor
* Instalatie de priza de pimant
« Instalatia de protectie impotriva descircirilor atmosferice
Instalagia de paratrasnet, constd din 3 dispozitive electronice de captare, tip PDA, montate la
o indlfime de 5,0 m fatd de cota cea mai inaltd a acoperisului. Varful dispozitivelor de captare PDA

trebuie si fie cu minim 2 m peste orice obstacol .
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* Instalatia de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu

Conform prevederilor art. 3.3.1 din P118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a
constructiilor partea a-Ill-a - ,INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE
INCENDIU”, cu completarile din ORDINUL nr. 6025/2018, art. 3.3.1 lit. a) si conform prevederilor
art. 2.¢.9.1. din NP25-1997, inclusiv art. II1.C.2.7.1 din NP24-1997 se va prevedea o instalatic de
detectare, semnalizare si alarmare incendiu (IDSAI) pentru parcajul subteran (subsol -1 si -2).

Pentru parcajul suprateran (parter, etaj 1 si terasa) nu este obligatorie prevederea unei
instalatii de semnalizare si alarmare incendiu, dar vor fi previzute butoane declansatoare manuale de
alarmare, butoane declangatoare de actionare a instalatiilor cu rol de securitate la incendiu, blocuri de
alarmare acustice si vizuale, inclusiv detectoare optice de fum (in inciperile tehnice, casele de scara,
sas-uri, holuri, casierie, birou paza, camera curifenie, camera boiler, camera spatii verzi, spatiu
deseuri menajere).

Echipamentul de control si semnalizare incendiu (ECS), se va amplasa intr-o camer,
conform pct. 3.9.2.1. 51 3.9.2.4. din P118/3-2015 cu completirile din ORDINUL nr. 6025/2018.

2.2.2. DEVIERE CONDUCTE APA SI CANALIZARE, BRANSAMENT DE APA SI
RACORDURI CANALIZARE

3. TERMEN DE EXECUTIE:

Termenul de executie a lucririlor: 16 luni de la data emiterii Ordinului de Incepere a
lucrérilor.

Contractul de lucréri intra in vigoare la data semndrii de citre parti si isi produce efectele
péna la Incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrérilor contractate si eliberarea garantiei
de buni executie.

4. RECEPTIA LUCRARILOR

Se va face receptie la terminarea lucririlor §i receptie finald, dupa expirarea perioadei de garantie,
in conformitate cu HGR 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de
constructii si instalatii aferente acestora.

La receptia lucrérilor, ofertantul are obligatia de a preda Achizitorului documentatia de
functionare a echipamentelor autorizate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) acolo unde cazul, precum si toate
documentatiile de functionare si/sau autorizare ale echipamentelor achizitionate si montate. De
asemenea, ofertantul va realiza instructajul personalului Achizitorului ce va folosi
echipamentele/instalatiile realizate de citre Executant, sens in care se va intocmi un proces-verbal de
instruire.

5. GARANTIA LUCRARILOR:

Garantia lucrérilor executate va fi de 60 de luni de la data semnirii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrérilor fird obiectiuni. Pentru o perioada ofertati a garantiei lucrarilor sub
60 de luni oferta va fi consideratad neconforma.
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6. PREZENTAREA OFERTEI:

Oferta va contine Propunerea tehnica si Propunerea financiari:
6.1 Propunerea tehnicd va cuprinde:

Ofertantii vor respecta specificatiile din Caietul de Sarcini si Proiectul Tehnic puse la
dispozitie. Propunerea tehnica solicitatd reprezintd baza pe care se va constitui oferta tehnico-
economicd a Ofertantilor. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca dispun de toate autorizatiile necesare
executarii tuturor lucrarilor. In cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita, oferta va fi declarata
neconforma.

Ofertantii vor Intocmi propunerea tehnica astfel incit si se asigure posibilitatea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini §i in
proiectul tehnic, cit si cu conditiile speciale pentru executia lucrérilor.

Propunerea tehnicd se va intocmi obligatoriu conform Formularului de propunere tehnici
Anexa 1 la caietul de sarcini din cadrul documentatiei de atribuire.

Nota 1:

Ofertantii vor avea in vedere urmditoarele aspecte: Perioada de garantie se va exprima
global, pentru intreg obiectivul de investitii in luni calendaristice de la data intocmirii procesului -
verbal de receptie la terminarea lucrarilor si reprezintd perioada de timp cuprinsa intre data receptiei
la terminarea lucririlor si data receptiei finale, in cadrul careia antreprenorul are obligatia inlaturirii,
pe cheltuiala sa, a tuturor viciilor si/sau deficientelor apdrute datoriti nerespectirii clauzelor si
specificatiilor contractuale sau a reglementirilor tehnice aplicabile. In ipoteza in care durata de
garantie acordata de producétor este mai micé decat garantia acordatd de ofertanti, acestia din urma
vor indica explicit modalitatea In care va fi acordatd/asiguratd garantia echipamentelor, pe toata
durata perioadei de notificare a defectelor. Autoritatea contractantd isi rezerva dreptul de a analiza si
verifica conformitatea termenelor ofertate din punctul de vedere al asigurarii indeplinirii de catre
operatorii economici a cerinfelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejirii acesteia
impotriva ofertelor care prevdad termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate. Ofertele care
previd o perioada de garantie nesustenabila/care nu poate fi fundamentata din punct de vedere tehnic,
logistic si a resurselor previdzute in ofertd, de natura s nu asigure satisfacerea cerintelor din Caietul
de Sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Durata de executie a lucriirii reprezintd perioada exprimati in zile in care ofertantul se
obliga sa execute lucrarea, conform formularului de ofertd si a graficului fizic si valoric de executie a
lucrérii. Durata de executie se intinde intre momentul emiterii ordinului de incepere al lucririlor si
momentul receptiei la terminarea lucrérilor. Durata de executie va fi fundamentatd prin graficul de
executie si de descrierea detaliatd a lucrérilor din punct de vedere tehnologic conform normativelor
aplicabile fiecdrei categorii de lucriri in parte, de resursele materiale, mecanice si de personal
disponibilizate, precum si de termenele de livrare a echipamentelor asumate de producitor.
Autoritatea contractanti 1si rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor ofertate
din punctul de vedere al asigurdrii indeplinirii de cétre operatorii economici a cerintelor solicitate
prin Caietul de sarcini, cu scopul protejirii acesteia Impotriva ofertelor care previad termene
nesustenabile, care nu pot fi fundamentate. Ofertele care prevad o Durata de executie nerealists, de
naturd sd nu asigure satisfacerea cerintelor din Caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatatd in privinta documentelor ofertei, in raport
cu caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei In vigoare va conduce la respingerea ofertei. Prin
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urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea gresiti a unui
document ori neprezentarea acestuia in forma solicitatd sunt incidente prevederile de mai sus.

Nota 2:

Ofertele care contin informatii detaliate, complete si aplicabile investitiei ce formeazi obiectul
prezentei documentatii de atribuire vor fi declarate conforme. Informatiile detaliate, complete si
aplicabile sunt considerate informatiile care, pe 1angi caracterul general de enunt, prezinti descrieri,
explicatii, date concrete, adaptate la activititile prezentului contract. Orice oferta care cuprinde
informatii sumare, incomplete sau neaplicabile la prezentul contract va fi declarati neconformai.
Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatiile cirora le lipsesc notele
explicative §i care au caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fard referire clari la prezentul contract,
dar in conformitate cu legislatia in vigoare. Orice ofertd care nu contine toate informatiile solicitate
prin prezenta documentatie de atribuire sau contine informatii incomplete va fi declarati neconforma.
Daci la oricare din capitolele minime ce trebuie prezentate in cadrul propunerii tehnice se constati
neconcordante fati de obiectivele contractului §i cerintele documentatiei de atribuire, oferta va fi
declaratd neconforma.

Neprezentarea sau omiterea vreunui document solicitat, prezentarea propunerii tehnice in alti forma
decit cea solicitatd va conduce la declararea ofertei ca neconforma.

Nota 3: Nerespectarea cerintelor privind modul de prezentare al propunerii tehnice, dii dreptul
Autorititii Contractante de a considera oferta ca find NECONFORMA si ca urmare va fi
respinsa de catre Comisia de Evaluare.

6.2. Propunerea financiard se va prezenta astfel:

Propunerea financiari trebuie sa cuprinda obligatoriu:

- Formularul de oferta

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv ( formularul F1 )

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte ( formularul F2 )

- listele cu cantitéti de lucrari pe categorii de lucrdri ( formularul F3 )

- liste cu echipamente ( formularul F4 )

- figele tehnice pentru toate specialitatile(formularul F5 )

Formularele F1 — F5, completate (dupa caz) cu preturi unitare si valori, devin formulare
pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucriri executate in vederea
decontérii.

- se va prezenta lista consumurilor de resurse materiale (in ordine alfabetici);

- se va prezenta lista consumurilor cu ména de lucru;

- se va prezenta lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii;

- se va prezenta lista consumurilor privind transporturile.

Ofertantii trebuie sd prezinte graficul de executie valoric propus pentru executarea
contractului, pe saptdméni/luni si pe categorii/tipuri de lucréri, pentru fiecare actiune in parte.

Centralizatorul cheltuielilor se va Intocmi in conformitate cu continuful cadru al proiectului
tehnic conform HG 907/2016 - privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Cheltuielile legate de consumul de utilitati (apa, electricitate, gaz, etc.) vor fi suportate de
firma declarata céstigatoare.

Manopera, consumul cu utilajele si toate materiale/articolele/echipamentele vor fi incluse in
oferta financiara, nefiind acceptata justificarea introducerii consturilor mentionate anterior in
capitolul “cheltuieli indirecte”. In cazul in care nu va fi indeplinita aceasta cerinta oferta va fi
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respinsa ca neconforma. “Cheltuieli indirecte” reprezinta un element important in constituirea
pretului. Fiecare ofertant va folosi propriile cote ale cheltuielilor indirecte folosind ca model de
ghidare "Ghidul privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii
pentru investitii realizate din fonduri publice, indicativ P 91/1-02". Autoritatea contractana va aplica
corespunzator prevederile art. 62 alin (1) , art. 65 alin (2 ) din HG 395/2016 si art. 210 din Legea
98/2016.

Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare
in contract.

Pe langd completarea formularului de oferta, la prezentarea Propunerii Financiare se vor
respecta in mod obligatoriu urmatoarele:

- fiecare deviz prezentat in oferta va fi in forma analiticd in conformitate cu evidentierea
preturilor unitare pentru materiale, manopera, utilaje, transport;

- se vor prezenta: lista cu resurse ( materiale, manopera, utilaje, transport) pentru fiecare
obiect in parte si o listd de resurse cumulata pentru intreaga propunere financiari;

- valorile din recapitulatii din centralizatoarele financiare si pe ansamblul Propunerii
Financiare vor fi prezentate cu doui zecimale;

- prefurile unitare ale materialelor folosite, salariul tarifar (pe fiecare meserie in parte),
tarifele pentru utilaje si transport vor fi ofertate cu aceleasi preturi in toate categoriile de lucriri;

- va fi folositd aceeasi inchidere de deviz (indirecte si profit) pentru toate categoriile de
lucriri;

- pentru fiecare categorie de lucréri se vor incadra operatiunile pe articole de deviz;

- Incadrarile vor cuprinde toate procurarile de materiale necesare si toate operatiile descrise in
caietul de sarcini/documentatia tehnici;

- pretul total cotat in Propunerea financiara trebuie si fie stabilit de citre ofertant luand in
considerare toate informatile furnizate in Caietul de Sarcini

- pretul care urmeazi a fi cotat in Formularul de oferta trebuie si fie preluat din Propunerea
financiara si trebuie s fie pretul total al ofertei;

- in cazul in care operatorul economic presteazi contractul in asociere sau prin subcontractare,
anexat la oferta financiard va fi prezentatd astfel incit sd rezulte care sunt pértile de contract pe care
le presteaza fiecare dintre subcontractanti, inclusiv procentul din contract pe care acestia il vor presta;

- pretul unitar si pretul total al ofertei trebuie si fie exprimate in lei;

- preful ofertat va include toate costurile si orice altfel de plati, incluzind tot ce trebuie
realizat in mod indispensabil sau fortuit de citre Antreprenor in vederea indeplinirii obligatiilor
contractuale.

Ofertele vor fi considerate neconforme in baza art. 137 alin. (3), lit. ¢) din HG nr. 395/2016
sau neadecvate in conformitate cu prevederile art. 215 alin. (51) din Legea nr.98/2016 si vor fi
respinse in situatia in care comisia de evaluare stabileste ci unele preturile unitare aferente unor
articole de lucrdri sunt dezechilibrate deoarece nu pot fi justificate prin prisma consumurilor de
resurse pe care le implica si a prefurilor de piata asociate respectivelor consumuri, fapt care conduce
la concluzia cd autoritatea contractantd va plati sume suplimentare pe parcursul implementirii
contractului fird a primi o contraprestatie echivalenti in schimbul acestora.
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Ofertantii vor prezenta modelul de contract semnat prin care demonstreazi ci sunt de acord
cu conditiile contractuale comunicate de autoritatea contractantd in documentatia de atribuire fira
rezerve sau restrictii.

Nota: Nerespectarea cerintelor privind modul de prezentare al propunerii financiare, di
dreptul Autoritiitii Contractante de a considera oferta ca fiind NECONFORMA si ca urmare
va fi respinsi de catre Comisia de Evaluare.

7. MODALITATEA DE ADJUDECARE:

Adjudecarea contractului se va face in favoarea ofertantului care va prezenta oferta cea mai
avantajoasd din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire ,,cel mai bun raport
calitate-pre{”, cu respectarea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini (conform art 187, alin .3, lit c,
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice).

Preturile din propunerea financiard vor fi ferme i nu se vor modifica pe toati perioada de
derulare a contractului.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-pret, stabilit in baza urmétorilor factori de

evaluare:
Nr. | Factor de evaluare Punctaj
crt. |
1 Propunerea financiara P financiar = 70
B puncte
2 Componenta tehnici
' 2.1.Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investitiei publice
(durata, succesiunea activitatilor si inter-relationarea acestora, inclusiv drumul
critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor), resursele alocate
pentru realizarea activitdtilor in cadrul Contractului prin raportare la | P haic = 20 puncte
metodologia de executare a lucrarilor
2.2. Demonstrarea unei metodologii corespunzitoare pentru obtinerea
asigurdrii ca lucririle sunt realizate la parametrii calitativi solicitati (Planul de
management al calitétii lucrérilor executate) -
3 Durata de executie a lucririlor Paurata executic = 10
| puncte
TOTAL: P total = 100
. puncte
Evaluarea ofertelor se va face astfel:
Factorul de evaluare nr. 1: Propunerea financiara
Nr. Factor de evaluare Modul de evaluare Punctaj
_crt.
1 Propunerea financiard | Criteriu: valoarea ofertei in lei fara TVA. P financiar = 70
: Algoritmul de calcul este urmatorul: puncte
P financiar = (Pret minim X 70/ Pret ofertat ) in
care:

Pret minim este pretul cel mai scazut din ofertele
considerate admisibile si conforme din punct de
vedere tehnic i i se va acorda maximul de puncte,
respectiv 70 puncte. Pret ofertat este pretul ofertei
evaluate

Nota: Ofertele care depidsesc valoarea estimata vor fi
respinse.
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Orice erori matematice vor fi corectate conform
legislatiei in vigoare.

Factorul de evaluare nr. 2 - Componenta tehnici

2.1.Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investitiei publice (durata, succesiunea

activitdfilor si inter-relafionarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de

control (jaloanelor), resursele alocate pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului prin

raportare la metodologia de executare a lucrérilor

2.2. Demonstrarea unei metodologii corespunzitoare pentru obtinerea asiguririi ci lucririle sunt

realizate la parametrii calitativi solicitati (Planul de management al calitatii lucririlor executate)

Denumire subfactor de evaluare

Pondere |

2.1.  Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investitiei publice (durata,
succesiunea activitatilor si inter-relationarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea
punctelor cheie de control (jaloanelor)), resursele alocate pentru realizarea activitatilor in
_cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucririlor

10 puncte

Calificativ

Rationament utilizat in evaluarea continutului ofertelor

Punctaj

Acceptabil/Satisfacator
/Partial relevant

i. toate activititile principale sunt incluse in graficul general
de realizare a investitiei publice, tnsi acestea nu sunt detaliate in
subactivitdti, graficul general de realizare a investitiei publice
neputind fi utilizat asa cum este prezentat ca dati de intrare in
cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activititilor

ii. succesiunea activititilor in graficul general de realizare a
investitiei publice este stabilitd intr-un mod foarte putin adecvat
prin raportare la metodologia de executie a lucririlor

iii. durata activitatilor si perioadele de derulare a acestora sunt
in micd maisurd corespunzitoare complexititii activititilor
(modalitate de realizare, date de intrare, date de iesire)

iv. punctele de reper (jaloanele) sunt identificate, dar nu sunt
relevante prin de raportare la lucrarile ce trebuie executate si
metodologia de executie a acestora;

V. existd neconcordante minore intre graficul general de
realizare a investitiei publice, resursele utilizate, fluxul de
numerar (propunerea financiard) si metodologia de executie;

vi. drumul critic nu corespunde metodologiei de executie a

lucrérilor prezentate

5 puncte

Bine/ Adecvat

1 toate activititile principale sunt incluse In graficul general
de realizare a investitiei publice, sunt detaliate in subactivititi,
graficul general de realizare a investitiei publice poate fi utilizat

aga cum este prezentat ca datd de intrare in cadrul sedintelor de

monitorizare a progresului in cadrul Contractului;

| ii. succesiunea activitatilor in graficul general de realizare a
investitiei publice este stabilitd cu deviatii minore prin raportare
la metodologia de executie a lucrarilor;

iil. durata activitdtilor si perioadele de derulare a acestora sunt
corespunzitoare complexitdtii activitdtilor (modalitate de
realizare, date de intrare, date de iegire);

iv. punctele de reper (jaloanele) sunt identificate
corespunzator prin raportare la lucrarile ce trebuie executate si
metodologia de executie a acestora;

V. graficul general de realizare a investitiei publice, resursele
utilizate i fluxul de numerar (propunerea financiari) sunt
corelate cu metodologia de executie;

Vi. drumul critic este aliniat n mare parte metodologiei de
executie a lucrdrilor prezentate

7 puncte
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Foarte bine/ Exceptional

de realizare a investitiei publice, sunt detaliate in subactivititi,
graficul general de realizare a investitiei publice poate fi utilizat
asa cum este prezentat ca datd de intrare in cadrul sedintelor de
monitorizare a progresului in cadrul Contractului;

ii. succesiunea activititilor in graficul general de realizare a
investitiei publice este foarte bine stabilitd prin raportare la
metodologia de executie a lucrérilor,

1, durata activitatilor si perioadele de derulare a acestora sunt
In totalitate  corespunzitoare complexititii  activititilor
(modalitate de realizare, date de intrare, date de iesire);

iv. punctele de reper (jaloanele) sunt identificate
corespunzator prin raportare la lucririle ce trebuic executate si
metodologia de executie a acestora

V. graficul general de realizare a investitiei publice
demonstreazi optimizarea utilizarii resurselor. Sunt prezentate
explicafii detaliate iar graficul general de realizare a investitiei
publice, resursele utilizate si fluxul de numerar (propunerea
financiard) sunt corelate cu metodologia de executie.
Planificarea activitatilor permite flexibilitate pentru situatii
neprevazute.

vi. drumul critic corespunde in totalitate metodologiei de executie

a lucrérilor prezentate

i toate activitatile pn'ncip_ale sunt incluse in graficul general |

10 puncte

Denumire subfactor de evaluare

Pondere

2.2. Demonstrarea unei metodologii corespunzitoare pentru obtinerea asiguririi ci
lucririle sunt realizate la parametrii calitativi solicitati (Planul de management al calit:tii

lucrarilor executate)

10 puncte

Calificativ

Rationament utilizat in evaluarea contil_lutului ofertelor

Punctaj

Acceptabil/Satistacator
/Partial relevant

Planul de management al calitatii lucrarilor executate:

i este prezentat la modul general si nu reflecta
caracteristicile specifice ale Contractului de lucriri, nefiind in
totalitate corelat cu metodologia de executare a lucririlor

ii. este identificat nivelul de implicare al responsabililor din
structura organizationald a Ofertantului cu controlul calititii |
lucrérilor insd nu este detaliat

iii. indica faptul ci se realizeazd controlul calititii la toate
stadiile de punere in opera a documentatiei

existd neconcordante minore Intre graficul general de realizare a
investitiei publice, activititile/etapele realizate, responsabilititile
pentru executia/gestionarea/controlul calitatii si resursele.

S puncte

Bine/ Adecvat

Planul de management al calitétii lucrarilor executate: puncte
i este adaptat la caracteristicile specifice ale contractului de
lucrari si corelat cu metodologia de executare a lucrérilor

ii. evidentiaza adecvat nivelul de implicare al responsabililor
din structura organizationald a Ofertantului §i contributia
individuald pentru realizarea controlului calitatii;

ii. relaia dintre graficul general de realizare a investitiei
publice/etapele realizate, responsabilititile pentru
execufia/gestionarea/controlul calitatii si resursele utilizate este
realistd si in conformitate cu metodologia propusa.

are un nivel de detaliere adecvat: faciliteaza intelegerea propusi

pentru managementul calitdtii in contract la toate stadiile de punere

in operd a documentatiei

7 puncte

Foarte bine/ Exceptional

Planul de management al calitétii lucririlor executate:
1 In plus fati de informatiile enumerate mai sus, n cadrul
calificativului "Bine"/'adecvat", activitatile/ctapele realizate,

10 puncte
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si resursele utilizate sunt foarte bine definite, Ofertantul
demonstrand optimizarea resurselor.
nivelul si modalitatea de implicare a responsabililor in realizarea
controlului calitétii sunt realiste si foarte clar definite

responsabilititile pentru executia/gestionarea/controlul calitatii ‘

Factorul de evaluare nr. 3 - Durata de executie a lucrarilor

Nr. Factor de evaluare | Modul de evaluare Punctaj

crt.

3. Durata de executiea | Criteriu: durata de executie a lucrarilor exprimati in | Paurata execusie= 10
lucririlor luni puncte

Algoritmul de calcul este urmatorul:

Punctajul pentru factorul de evaluare “Durata de
executie a lucrarilor ”, cu o valoare de 10 puncte din
totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 10% din
totalul criteriului de atribuire, se vor acorda dupa
cum urmeaza:

a) Pentru oferta admisibild cu cea mai redusa durata
de executie a lucririlor — 10 puncte

b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va
calcula utilizand urmatoarea formula:

Ppuncte (n) = Durata de executie a lucrarilor (min) x
10 / Durata de executie a lucrarilor (n),

unde:

-Ppuncte(n): punctajul obtinut de catre oferta
admisibila aflatd sub evaluare ;

-Durata de executie a lucrarilor (min): cea mai
redusi durati de executie dintre ofertele admisibile;
-Durata de executie a lucrarilor (n) : durata de
executie a ofertei admisibile aflati in evaluare;

Nota: Ofertele care au o durati de executie a
lucrarilor mai micid de 12 luni, respectiv mai
mare de 16 luni, vor fi respinse.

Autoritatea contractantd i§i rezervd dreptul de a uza de prevederile art.221 din Legea nr.
98/2016, prin act adifional la contract, in cazul in care apar lucriri suplimentare.

8. MONITORIZARE, RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA:

Lucrarile de executie vor fi monitorizate permanent de citre coordonatorul de lucrare
(Responsabilul tehnic)/seful de santier.

Contractantul va prezenta spre decontare situatii de lucrdri insotite de atasamente
(masuratorile pe baza cdrora au fost intocmite situatiile de lucrari), certificate de calitate, procese
verbale de lucrdri ascunse, etc. catre dirigintele de santier , care in termen de 3 zile de la primire le va
semna, sau le va Inapoia spre modificare/completare. Dirigintele de santier va intocmi procesul
verbal de receptie cantitativd §i calitativd si le va inapoia executantului care le va depune
beneficiarului.

Atasamentele vor contine misurdtori post executie, desene, poze si alte documente
doveditoare ale executdrii cantitatilor de lucrari i a platilor la care Constructorul este indreptatit.
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IMPORTANT!

* preturile unitare aferente reperelor din situatiile de lucriri trebuie si fie egale cu
preturile unitare din oferta castigiitoare care este anexati la contractul de
executie;

e calculele pentru aceste repere (cantitate, pret unitar si valoare) trebuie si fie
corecte; daci din verificirile efectuate conform procedurilor in vigoare, OI/AM
constata greseli in efectuarea calculelor, OI/AM va returna cererea de plati;

o cantititile reperelor din situatiile de lucriri trebuie si fie in concordantii cu cele
din atagsamentele aferente; daci din verificirile efectuate conform procedurilor
in vigoare, O/AM constati neconcordante intre cantititile reperelor din
situatiile de lucrari si cele din atasamentele aferente, OI/AM va returna cererea
de plata;

* lucririle din situatiile de lucriri trebuie si se incadreze in capitolele din bugetul
contractat.

Decontarea lucrarilor de executie se va realiza pe articole de deviz aferente listelor de
cantitati, cu articole detaliate pentru toate operatiunile, in corelare cu progresul fizic al acestora.

Decontarea lucrarilor de executie se va realiza pe baza de facturd emisi de executant, dupa
semnarca situatiilor de lucrari si a procesului verbal de receptie calitativa si cantitativa de dirigintele
de santier, din partea beneficiarului.

Contractantul va efectua mésuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de
platd intocmite conform cerintelor Autorititii Contractante. Contractantul va depune situatiile de
platd in vederea vizdrii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu
realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric), metoda tehnici etc.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oriciror documente
emise de Contractant si/sau certificdri efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a
situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si
responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Nota 1 : Situatiile de lucriri se vor intocmi si se vor preda in 2 (dous) exemplare, in original,
separat pentru fiecare autorizatie de construire

Nota 2: Situatiile de lucrdri vor contine si o balanti a cantititilor decontate pentru fiecare
articol de deviz

Nota 3: in situatia in care vor exista acte aditionale la contract, se vor intocmi facturi separate
pentru cheltuielile decontate in baza contractului initial si separat facturi decontate in baza
actelor aditionale

Factura va fi inaintata Autoritatii Contractante conform prevederilor legale de la momentul

intocmirii acesteia.
Decontarea se va face prin virament in contul de Trezorerie al executantului.
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In termen de 30 de zile de la ordinul de incepere a lucrarilor, executantul va transmite
achizitorului, spre analiz3 si acceptare, un program de executie detaliat, alcituit dintr-un grafic de
esalonare calendaristicd Gantt (pe suport hartie §i in format electronic editabil) si un raport descriptiv.

In termen de 15 zile de la transmiterea sa de citre executant, dirigintele de santier va analiza
programul de executie si il va accepta sau respinge.

In cazul in care programul de execufie este respins, achizitorul va prezenta motivele
respingerii si va solicita executantului si retransmiti in termen de 10 zile programul de executic
completat gi/sau corectat, astfel incat acesta sa fie conform si realist de pus in practica.

Acceptarea programului de executie nu va exonera executantul de responsabilititile ce i
revin In executarea lucririi.

Executantul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricaror intarzieri si pentru a
limita efectele ntérzierilor aparute pe santier. Executantul va fi indreptifit la o prelungire a duratei
de execufie daca si in misura in care terminarea lucriirilor este sau va fi intirziati datoriti uneia din
urmétoarele cauze:

-conditii meteorologice adverse exceptionale.

-autoritifile publice, personalul lor sau agentii lor intirzie activitatea executantului din motive care
nu sc datoreaza culpei acesteia si intr-un mod pe care un executant diligent nu il putea prevede la
data depunerii Ofertei sau preveni in mod rezonabil;

-ordine administrative care afecteazd data de terminare a lucrdrilor si care nu se datoreazi culpei
executantului;

- neindeplinirea de citre achizitor a obligatiilor care 1i revin;

- orice suspendare a lucririlor care nu se datoreazi culpei executantului sau vreunui risc in
responsabilitatea executantului;

- fortd major;

- orice eveniment sau situafie care indreptiteste executantul la o prelungire a duratei de executie si
care nu se datoreazi culpei executantului.

In scopul asigurarii conditiilor de executie a lucririlor vor fi organizate intlniri periodice de
management, lunar sau ori de cate ori este necesar. Intélnirile vor avea loc in santier sau intr-un loc
stabilit de comun acord si vor fi convocate de citre dirigintele de santier. La intilniri vor participa
reprezentani ai achizitorului, reprezentantul executantului, dirigintele de santier, precum si ai altor
entitafi invitate de catre achizitor. Dirigintele de santier va stabili ordinea de zi, va conduce sedinta si
va transmite minuta intélnirilor tuturor participantilor.

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizati de
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca §i responsabil cu monitorizarea si implementarea
contractului. Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheazi derularea efectivi a
Contractului. Sarcinile sale sunt:

1. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfésurarea activitatilor din cadrul acestuia;

i. gestioneaza, coordoneazi si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract,
in vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

1ii. asigurd toate resursele necesare aplicdrii sistemului de asigurare a calitdtii conform
reglementarilor in materie;

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

V. gestioneazd si raporteazi dacd executia lucririlor se realizeazid cu respectarea clauzelor

confractuale si a continutului Caietului de Sarcini.
Caiet de sarcini — “Construire park&ride - Bartolomeu” - cod SMIS 126992 Pagina 22 din 30



Pentru activitatile ce se desfisoari pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta
este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activititilor realizate de Contractant pe
santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se
realizeazd activitifi si trebuie sd poatd informa reprezentantul Autorititii Contractante in orice
moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi
inlocuit cu acceptul prealabil al Autorititii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

1. sa fie singura interfafd cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste activititile de pe santier;
ii. sa fie responsabil de gestionarea tehnica §i operationala a activitatilor de pe santier, impreuni
cu aspectele organizationale;

ii. sd contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori
este necesar pentru executia corespunzatoare a lucririlor;

iv. sd gestioneze si sd supravegheze toate activititile desfasurate pe santier;

V. sd fie prezent In timpul tuturor activitatilor desfisurate pe santier;

Vi. sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucririlor, inclusiv cartea tehnici a
constructiei,

vil.  sd actualizeze calendarul de desfisurare a activitatilor si jurnalul de santier;
vili.  s& gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate lucririle din santier;

iX. sd fie responsabil de toate aspectele privind sinitatea si de siguranti ale personalului
Contractantului de pe santier;

X. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucririlor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Pe durata executiei lucrdrilor, Seful de santier trebuic sa prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, la un interval de 7 lund un raport care si:
1. descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrérilor si documentatia asociati);
1i.  prezinte problemele intélnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt §i si evidentieze modificirile in raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.
Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului.
Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie si cunoascd limba
romand la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinta pentru
Limbi”.

Daca, din culpa contractantului, se constatd un ritm nesatisficitor al executiei lucririlor,
dirigintele va notifica achizitorul in aceasta privinta.

Contractantul va actualiza programul de executie, in termen de 10 zile de la primirea
notificirii. Programul de executie actualizat va include un plan de misuri pe care achizitorul le va lua
in vederea recuperdrii intarzierilor aparute. Executantul va respecta acest plan de misuri, inclusiv
orice mobilizare suplimentara de resurse.

Tn cazul in care contractantul nu finalizeazi lucrarile in durata de executie, achizitorul va fi
Indreptatit si perceapd de la executant, cu titlu de daune-interese, penalitdti de intirziere pentru
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e oo

fiecare zi care se scurge intre finalul duratei de executie si data efectivd de finalizare a lucrarilor,
mentionata in procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor aprobat de achizitor sau (in absenta
unei asemenea mentiuni) certificatd de catre dirigintele de santier.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractant (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificdri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice s
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

9. ALTE OBLIGATII:

- achizifionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare necesare pentru executia lucririlor;

- orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si
realizarea activitatilor si lucririlor temporare;

- transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucririlor;

- orice testare si testele relevante, asa cam sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii;

- contractantul va face toate demersurile pentru obtinerea autorizatiei de functionare si punerea
in functiune a echipamentelor achizitionate care necesita a fi autorizate de Inspectia de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) acolo unde cazul.

- orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testirilor;

- intretinerea normald si extraordinard a lucrarilor pand la predarea acestora citre Autoritatea
Contractanta;

- activitdti §i consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea
si indepartarea oricéror lucriri sau activitati provizorii;

- pregatirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucririlor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:

Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
Planul calitétii pentru executie;

Planul de control al calititii;,

Certificérile si rezultatele testelor materialelor

- documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare si mentenanti;

- constructorul va respecta toatd legislatia in sanatatea §i securitatea muncii, in vigoare pe
parcursul desfiguririi lucrérilor;

- ofertantul are obligatia de a face dovada ci dispune de personal specializat §i suficienti
angajati pentru execufia lucrarilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini;

- respectarea prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificirile si
completdrile ulterioare, HG nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificdrile si completdrile ulterioare, Legea nr.50/1991 republicati privind
autorizarea executdrii lucririlor de constructii, cu modificarile §i completirile ulterioare cit i a altor
normative tehnice in domeniul constructiilor civile, industriale, instalaii tehnico —edilitare in vigoare,
etc.;

Caiet de sarcini — “Construire park&ride - Bartolomeu” - cod SMIS 126992 Pagina 24 din 30



- contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucréri intr-o forma actualizatd (in vigoare pe toati
perioada deruldrii activititilor), atit pentru organizatia sa, cét i pentru personalul propus.

- asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia
sa, cit g1 pentru personalul propus pentru executarea lucririlor), care sunt necesarc (conform
legislatiei in vigoare) pentru executarea lucririlor;

- planificarea activitdfii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor
legale si contractuale relevante si cu deplina Intelegere a complexitifii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incét sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante;

- participarea la intilniri de progres siptiminale, pe santier, impreund cu Dirigintele de
santier gi reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

- constructorul va respecta toatd legislatia in vigoare privind sinatatea si securitatea muncii,
pe parcursul executdrii lucririlor. In termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, ofertantul
castigitor va prezenta ,Programul de securitate si sinitate” intocmit conform HG 300/2006,
actualizati.

- constructorul va réspunde civil sau penal, dupd caz, pentru producerea eventualelor
accidente rutiere sau pietonale datorate nesemnalizirii corespunzatoare pe timpul lucririlor de
execufie a obiectivului de investitii ce face obiectul prezentului caiet de sarcini.

- contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activititilor pe
santier ia toate mdsurile necesare pentru a fmpiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor.
Contractantul este obligat sd acorde o atentie speciald combustibililor §i oriciror substante ce intra in
categoria substantelor periculoase in vederca gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare. Contractantul este rispunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului
sau in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestionirii necorespunzitoare a substantelor
periculoase. Stocarea temporard a oriciror materiale sau substante periculoase trebuie si fie
mentinutd la o cantitate minim& in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi
emisd de cétre autoritatea competenti.

- In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii Contractante despre situatia apiruti si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creati.

- contractantul este pe deplin responsabil sd remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

- unde este posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrérilor, listele de cantititi de lucriri etc., astfel incat si se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucriri.

- contractantul igi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legals, incluzand fard
limitare indicafiile Dirigintelui de santier, participarca la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante §i orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificdri, prezentarea de rapoarte si notificari citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantd si in general prin orice metodd general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.
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- contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii
aparifiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Responsabilititi asociate pregatirii santierului

Pregatirea santierului implicd cel putin urmitoarele activititi inainte de demararea efectivi a
lucrérilor de citre Contractant:

Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

il. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

11i. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.

Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesard,
forta de muncd precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activititilor precum si readucerea lor
la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fard a fi limitativ), urmétoarele:

1. Montarea, operarea, demontarea si inliturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzind daci este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;

. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazi, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

1ii. Asigurarea utilitdtilor (energie electricd, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfisurarea activititilor pe santier in bune conditii
si cu respectarea prevederilor referitoare la siinitatea, siguranta §i securitatea personalului;

iv. Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electricd, apd, comunicatii etc) sau
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfasurarea de activititi pe santier In bune conditii si cu respectarca prevederilor
referitoare la sénétatea, siguranta i securitatea personalului;

V. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atit pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

Vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucrarilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

vii.  Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie
(inclusiv aducerea si inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si
a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.
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Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmitoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:

1. sesizarea Autoritifii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor
constatate In proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnici, realizat prin
personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

1. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrérilor ajunse in faze
determinante ale executiei §i asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora;

iv. solutionarea neconformitifilor, a defectelor si a neconcordantelor apiirute in fazele de
execufie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritifii Contractante;

V. utilizarea 1n execufia lucririlor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnici, certificate sau pentru care existi agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeclor previzute in documentatia
tehnicd doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

Vvili.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cértii tehnice a constructiei;

iX. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a méasurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

X. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atit in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabiliti prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrérilor.

Responsabilitati legate de controlul calititii Incririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de
citre Contractant a personalului calificat si a dotdrilor necesare executdrii activititii in baza
propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autorititii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordati de Contractant de o
maniera care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucririi de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de citre
Autoritatea Contractanta.
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Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucririle ce
urmeazi a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca toti
subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calititii inainte ca
acestia sé inceapa lucrul.

Reglementdrile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate §i agreate de citre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritétii Contractante dupa
caz, inainte de inceperea lucririlor. Consultarea/armonizarca documentatiei de citre functiile
abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depiseasca 5 zile lucritoare.

Conditiile acceptarii Planului Calititii specific pentru realizarea lucridrilor de constructie
(completdri ale acesteia, exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minuti de intalnire)
care va fi asumatd de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrérilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei In conformitate cu legislatia in
vigoare.

Responsabilitdti legate de securitatea si sindtatea tn munci pe durata executiei lucririlor pe
santier. Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea in munci ale
Autoritdtii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificéarile si completarile ulterioare.

Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va pléti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

10. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA _ DINTRE
AUTORITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (inclusiv in domeniile mediului,
social si al relatiilor de munci)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activititilor
in conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, In conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie s aib4 in vedere:
informatiile aplicabile realizirii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de
sarcini, precum si in legislatia aplicabila,

regulile aplicabile In mod specific realizdrii de lucrari a ciror executie face obiectul Contractului ce
va rezulta din prezenta procedurd de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca rdspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumi
cd Contractantul, are cunostinte i are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ci le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbéri legislative de naturd si
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini,
Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier cu privire la consecintele
asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in
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conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera cd regula respectivi este automat
inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si c& Ofertantul/Contractantul are cunostinti de
aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de
maximd securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sandtate in muncd §i controlul calititii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia
in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urméind si rispundi fatd de
Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectéirii oriciror prevederi
legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea
respectdrii de cétre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricérei prevederi legale sau
normative aplicabile.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazid Contractantul de raspunderea sa fatd
de Autoritatea Contractanti pentru realizarea lucririlor de executie.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucririlor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului,
social si al muncii.

11.RECOMANDARI PENTRU OFERTANTI

Potentialii ofertanfi pot vizita amplasamentul pentru a evalua pe propria raspundere,
cheltuiala si risc, datele necesare pregitirii si elabordrii ofertei. Ofertantii interesati si participle la
vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, UAT Brasov asupra intentiei de a vizita
amplasamentul. Orice solicitare de clarificiri care decurge din vizitarea amplasamentului va fi
adresatd Autoritatii Contractante in scris.

Autoritatea Contractantd precizeazd cd orice solicitare suplimentard de valori pentru
necesitatea executirii unor lucriri ca urmare a necunoasterii amplasamentului nu va fi luatd in
considerare.

Orice neconcordantd intre: documentatiile tehnice publicate in SEAP, estimi#ri, memorii si
parti desenate se vor sesiza prin solicitiri de clarificare depuse in cadrul proceduri de atribuire pani
in termenele specificate in continutul fisei de date si al invitatiei/anuntului de participare. Sesizarea
lor in afara termenului precizat se va considera tardivd si nu va putea fi invocati de ofertantul
castigitor in nerespectarea conditiilor contractuale.

In cazul in care proiectantul a specificat in documentatia tehnici anumite origini, mérci de
fabricd sau de comerf pentru descrierea anumitor materiale sau echipamente, acestea se vor citi
impreund cu mentiunea “sau echivalent”.

Nota: in termen de 48 de ore de la semnarea contractului se vor preda decizii de numire responsabili
tehnici cu executie (RTE), sef de santier si sef de punct de lucru emise de Executant si copii dupi
diplomele/autorizatiile aferente;
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Autorizatiile de construire se vor pune la dispozitia ofertantului castigitor.
Autoritatea Contractanti va pune la dispozitia Contrctantului toate documentatiile in format electronic.

Anexam prezentului caiet de sarcini, urmatoarele documente:
1. Proiect tehmic nr. 240/2021 intocmit de PROIECTANT GENERAL: ASOCIEREA S.C. TEHNO
CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. 5i S.C. K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L.

2. Proiect tehnic nr. 695/2019

intocmit de PROIECTANT GENERAL: ASOCIEREA S.C. TEHNO

CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. i S.C. K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.IL.
3. Autorizatia de Construire nr. 398/22.08.2022
4, Autorizatia de Construire nr. 100/18.03.2022
5. ANEXA 1- Formular-cadru Propunere Tehnici

Nr Numele si prenumel S 3

crt | Atributii Functia f P ee Data emnatl;fl 7
Aprobat: | Pri / Allen COLIBAN ~

1. | Aprobat: | Primar en Q@‘_l\"l ( {}ﬁ

2. Vizat: Administrator Public Adriana Laura MIRON 'l.%‘ C

3. | Vizat: Director Executiv DT Doru TELEMBECI - '\‘\f\l _I,&‘fp_,

4. | Verificat: | Sef Serviciu Investitii Lidia BULGAREA 1o ;f}y

5. | Verificat: | Manager proiect Mihaela GAL C;LSJM

6. | Elaborat | Responsabil tehnic Ciprian CURSARU 26.10.2022 | —< (\

Nr. Nr.

pag. 30 €x.

f
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