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	M&Ts
[1]
	Timing
[2]
	Measure ID
[3]
	Proposed monitoring step
[4]
	Explanations/comments
[5]

	MS1
	Q1 2022
	R2
	Încheierea acordului cu IFI în vederea elaborării studiilor pentru reconfigurarea mecanismului economic al ANAR, inclusiv analiza economică, parte a planurilor de management pe bazine hidrografice cu IFI
	În vederea încadrării în perioada de implementare a PNRR, pentru realizarea acestei reforme complexe, este necesară colaborarea cu o instituție financiară internațională care va asigura accesul rapid și eficient la expertiza tehnică necesară pentru configurarea noului mecanism economic

	MS2
	Q3 2023
	R2
	Studii pentru reconfigurarea mecanismului economic al ANAR și consultări interinstituționale finalizate
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